

Дорожная карта проекта Адресной методической
помощи («500+») в 2022 году

Дорожная карта проекта Адресной методической помощи (500+)

Дата	Событие	Описание	Результат/Показатель для контроля включенности региона
22.11.2021	Письмо ФИОКО о начале реализации проекта и назначении региональных и муниципальных координаторов проекта, отборе школ и кураторов	Письмо о подготовке к реализации проекта 2022	Письмо ФИОКО о начале реализации проекта отправлено в регионы
26.11.2021	Назначение региональных координаторов проекта и сбор данных для открытия личного кабинета на ФИС ОКО	Регион назначает региональных координаторов проекта в 2022 году и направляет все необходимые контактные данные согласно приложению	Официальное письмо о назначении региональных координаторов
30.11.2021	Установочный вебинар для региональных координаторов	Установочный вебинар с курирующими представителями региональных ОИВ	Представители ОИВ региона приняли участие в установочном вебинаре
30.11.2021	Открытие личного кабинета регионального координатора на ФИС ОКО	Федеральный координатор обеспечивает создание учетных записей региональных координаторов в ФИС ОКО и ИС МЭДК	Регион получил доступ в ФИС ОКО и ИС МЭДК для регионального координатора
20.12.2021	Школы для участия в проекте 2022 отобраны (заполнена электронная форма)	Региональные координаторы отбирают ОО для участия в проекте согласно методике отбора, направляют официальные письма со списком школ федеральному координатору и вносят данные отобранных школ в электронную форму сбора данных, размещенную в личном кабинете	Подготовлен региональный перечень ОО согласно региональной квоте участия в проекте 2022

		регионального координатора в системе ФИС ОКО	
20.12.2021	Кандидаты в кураторы отобранны	Региональные координаторы начинают работу по отбору кандидатов в кураторы школ (см. «Рекомендации по отбору кураторов») с целью их дальнейшего анкетирования и включения в проект	Региональный кадровый резерв кураторов сформирован
20.12.2021	Данные о муниципальных координаторах через личный кабинет регионального координатора собраны (заполнена электронная форма)	Региональные координаторы направляют официальные письма с утвержденным списком муниципальных координаторов федеральному координатору и вносят данные муниципальных координаторов в электронную форму сбора данных, размещенную в личном кабинете регионального координатора в системе ФИС ОКО	Данные муниципальных координаторов направлены федеральному координатору
17.01.2022 – 04.02.2022	Анкетирование отобранных для участия в проекте ОО для разработки рискованного профиля школы (РПШ)	Федеральный координатор запускает онлайн анкетирование. Регион организует анкетирование участников образовательных отношений в отобранных школах. Региональный координатор обеспечивает мониторинг хода анкетирования школ на основе еженедельных выгрузок данных системы	Доля ОО прошедших анкетирование от общего числа отобранных для участия в проекте ОО
24.01.2022 – 01.02.2022	Анкетирование кандидатов в кураторы	При поддержке федерального координатора на платформе «Электронная анкета» регион запускает анкетирование кандидатов в кураторы из числа представителей кадрового резерва. Анкетирование является дополнительным инструментом принятия	Результаты анкетирования кандидатов в кураторы направлены региональному координатору

		решения о назначении куратора	
07.02.2022	Кураторы ОО назначены Начало сбора данных для заключения договоров (заполнена электронная форма)	Региональные координаторы направляют официальные письма с утвержденным списком кураторов (с привязкой к курируемой ОО) федеральному координатору и вносят сведения о кураторах в электронную форму сбора данных, размещенную в личном кабинете регионального координатора в системе ФИС ОКО, а также обеспечивают централизованный сбор и предоставление необходимых документов для заключения договоров с кураторами ОО	Кураторы ОО назначены
07.02.2022	Рисковые профили ОО размещены в личных кабинетах ОО в ИС МЭДК	Региональные координаторы обеспечивают мониторинг получения рискованных профилей школами и начало работы с ними	Доля ОО, скачавших свои РПШ
07.02.2022 – 14.02.2022	Установочный семинар/вебинар для школ	Регионы проводят установочные мероприятия для своих ОО и кураторов	Доля ОО из числа включенных в проект, принявших участие в установочном семинаре
08.02.2022 – 05.07.2022	Запуск первого цикла еженедельных ВКС с региональными координаторами	Проведение совещаний в рамках информационного, организационного и методического сопровождения проекта	Доля проведенных ВКС, в которых региональный координатор принял участие
10.02.2022 – 23.06.2022	Запуск первого цикла еженедельных вебинаров по обмену опытом для школ-участниц проекта	Проведение вебинаров с участием директоров школ – участниц проекта и кураторов с целью распространения успешных управленческих практик в	Доля школ-участниц проекта и кураторов ОО в регионе, принявших участие в вебинарах по обмену опытом для

	и кураторов ОО	вопросах устранения рисков	школ-участниц проекта в качестве зрителя и выступающего
14.02.2022 – 30.03.2022	Работа с концептуальными документами ОО	ОО и куратор разрабатывают концептуальные документы (Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений	Региональные координаторы обеспечивают мониторинг разработки ОО и кураторами концептуальных документов и антирисковых программ
14.02.2022 – 01.03.2022	Первичное посещение ОО	Кураторы посетили ОО, РПШ верифицированы, в МЭДК проставлены соответствующие отметки. ОО и куратор начинают работу с рискованным профилем школы	Доля ОО из числа включенных в проект, посещенных кураторами; доля ОО, активировавших рискованные направления в МЭДК
01.03.2022	Региональные планы-графики	Регионы направляют планы-графики (дорожные карты) региональных мероприятий по проекту	План-график направлен федеральному координатору
01.03.2022	Заключение договоров с кураторами ОО	Заключены договоры с кураторами на оказание услуг по консультированию школ	Доля заключенных с кураторами договоров
10.03.2022 – 24.03.2022	Первый опрос участников проекта	Проведение первого опроса среди региональных участников: региональных координаторов, директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО	Доля респондентов из числа региональных участников проекта, принявших участие в опросе
21.03.2022	Экспертиза региональных планов-графиков	Проведение содержательной экспертизы региональных планов-графиков в соответствии с	Результат содержательной экспертизы регионального

	(Дорожных карт)	разработанными критериями	плана-графика
30.03.2022	Размещение школами концептуальных документов и антирисковых программ	Школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями в информационной системе МЭДК	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором
01.04.2022 – 29.04.2022	Содержательная экспертиза концептуальных документов ОО	Федеральный координатор проводит выборочную содержательную экспертизу концептуальных документов (Концепции развития и Среднесрочной программы развития) ОО в соответствии с разработанными критериями	Доля ОО, чьи концептуальные документы соответствуют параметрам экспертизы
25.04.2022 – 01.06.2022	ОО осуществляют подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями	ОО и куратор осуществляют подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений	Доля ОО, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы
29.04.2022* (Мониторинг готовится к весенней конференции Рособрнадзора)	Первый мониторинг вовлеченности регионов в проект	Предоставление результатов первого мониторинга вовлеченности регионов по показателям: содержательная экспертиза региональных дорожных карт, прохождение опроса региональными участниками проекта, работа с ИС МЭДК	Результаты региона в первом мониторинге вовлеченности в реализацию проекта
16.05.2022	Мониторинг базовых	Осуществление выгрузки данных из информационной	Доля ОО осуществивших

	направлений в ИС МЭДК	системы МЭДК с целью мониторинга активации ОО базовых направлений и мер	активацию базовых направлений и мер от общего числа ОО субъекта
30.05.2022 – 13.06.2022	Второй опрос региональных участников проекта	Проведение второго опроса среди региональных участников: региональных координаторов, директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО	Доля респондентов из числа региональных участников проекта, принявших участие в опросе
01.06.2022	Мониторинг 1 этапа в ИС МЭДК	Осуществление выгрузки данных из информационной системы МЭДК для первичного мониторинга наступления позитивных изменений	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором
01.06.2022 – 20.06.2022	Содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений	Федеральный координатор проводит выборочную содержательную экспертизу подтверждающих документов в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений	Доля ОО, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы
11.06.2022	Первая оплата кураторам	Произведена оплата работы куратора	Доля подготовленных закрывающих документов за первое полугодие 2022 года
17.06.2022	Первый мониторинг реализации региональных дорожных карт	Регионы направляют результаты мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту	Доля исполненных и подтвержденных мероприятий региональной дорожной карты от общего числа запланированных (на дату проведения)

			мониторинга)
30.06.2022 (Мониторинг готовится к летней конференции Рособрнадзора)	Второй мониторинг вовлеченности регионов в проект	Предоставление результатов второго мониторинга вовлеченности регионов по содержательным и организационным критериям: реализация региональных дорожных карт, прохождение 2-го опроса, первый этап мониторинга наступления позитивных, работа с ИС МЭДК	Результаты региона во втором мониторинге вовлеченности в реализацию проекта
30.08.2022 – 20.12.2022	Запуск второго цикла еженедельных ВКС с региональными координаторами	Проведение совещаний в рамках информационного, организационного и методического сопровождения проекта	Доля проведенных ВКС, в которых региональный координатор принял участие
15.09.2022 – 22.12.2022	Запуск второго цикла еженедельных вебинаров по обмену опытом для школ-участниц проекта и кураторов ОО	Проведение вебинаров с участием директоров школ – участниц проекта и кураторов с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков	Доля школ-участниц проекта в регионе, принявших участие в вебинарах по обмену опытом для школ-участниц проекта и кураторов ОО в качестве зрителя и выступающего
16.09.2022	Второй мониторинг реализации региональных дорожных карт	Регионы направляют результаты мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту	Доля исполненных и подтвержденных мероприятий региональной дорожной карты от общего числа запланированных (на дату мониторинга)
03.10.2022 – 14.10.2022	Третий опрос региональных участников проекта	Проведение третьего опроса среди региональных участников: региональных координаторов, директоров	Доля респондентов из числа региональных участников

		школ-участниц проекта и кураторов ОО посредством системы «Электронная анкета»	проекта, принявших участие в опросе
17.10.2022 (Мониторинг готовится к осенним собеседованиям)	Третий мониторинг вовлеченности регионов в проект	Предоставление результатов третьего мониторинга вовлеченности регионов по содержательным и организационным критериям	Результаты региона в третьем мониторинге вовлеченности в реализацию проекта
01.11.2022	Мониторинг 2 этапа в ИС МЭДК	Осуществление выгрузки данных из информационной системы МЭДК для второго мониторинга наступления позитивных изменений	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором
01.11.2022 – 15.11.2022	Выборочная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений	Проведение выборочной экспертизы подтверждающих документов	Доля ОО, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы
01.11.2022	Финальная оплата кураторам	Произведена оплата работы куратора	Доля подготовленных закрывающих документов за второе полугодие 2022 года
20.12.2022	Подведение итогов проекта	Подведение итогов проекта	Доля ОО с подтвержденным наступлением позитивных изменений