

О мониторингах в рамках реализации проекта «500+»

27.09.2022

Бойкова Марина Евгеньевна,
начальник отдела оценки качества образования
и государственной итоговой аттестации
в управлении общего образования

№ п/п	Действия	Сроки федеральные	Сроки региональные	Форма промежуточной отчетности
1.	Получение информации о школе-партнере	до 16 сентября	до 15 сентября	письмо министерства
2.	Установление контакта со школой-партнером	-	до 23 сентября	на почту a.sychevaia@minobr.krasnodar.ru с подтверждающим скриншотом направить
3.	Обмен документацией проекта (обновленной!!!), изучение документов, предзаполнение форм рекомендаций	до 7 октября	Обмен документацией – до 29.09 , предзаполнение форм – до 07.10	на почту a.sychevaia@minobr.krasnodar.ru с подтверждающими скриншотами направить
4.	Проведение встречи, обсуждение вызовов и рекомендаций со школой-партнером	до 21 октября	до 19 октября	на почту a.sychevaia@minobr.krasnodar.ru с подтверждающим скриншотом направить
5.	Окончательное заполнение форм, обмен формами рекомендаций, подготовка и загрузка итогового файла в ЛК ИС МЭДК	до 1 ноября	до 26 октября	27 октября будет проведен мониторинг ЛК ИС МЭДК

← Выполнено

← Выполнено на 52,8 %

← Следующее мероприятие



Мониторинг по состоянию на 22.09.2022

1. г.Армавир
2. г-к.Геленджик
3. Лабинский р-н
4. Белоглинский р-н
5. Гулькевичский р-н
6. Динской р-н
7. Каневской р-н
8. Куцевский р-н
9. Новопокровский р-н
10. Северский р-н
11. Тбилисский р-н
12. Темрюкский р-н
13. Туапсинский р-н

Установившие контакт и
приславшие подтверждение

Все остальные
территории - без
подтверждения




Мониторинг по состоянию на **23.09.2022**

**Установившие контакт и
приславшие подтверждение**

1. г.Армавир
2. г-к.Геленджик
3. Лабинский р-н
4. Белоглинский р-н
5. Выселковский р-н
6. Гулькевичский р-н
7. Динской р-н
8. Каневской р-н
9. Кущевский р-н
10. Новопокровский р-н
11. Приморско-Ахтарский р-н
12. Северский р-н
13. Славянский р-н
14. Тбилисский р-н
15. Темрюкский р-н
16. Туапсинский р-н

**Контакт установлен
не в полном объеме**

- 
1. Красноармейский р-н
 2. г. Краснодар
 3. г. Сочи
 4. Щербиновский р-н

**Остальные 18
территорий - без
подтверждения**



Мониторинг по состоянию на 26.09.2022

1. г.Армавир
2. г-к.Геленджик
3. Лабинский р-н
4. Белоглинский р-н
5. Выселковский р-н
6. Гулькевичский р-н
7. Динской р-н
8. Каневской р-н
9. Кореновский р-н
10. Куцевский р-н
11. Новопокровский р-н
12. Приморско-Ахтарский р-н
13. Северский р-н
14. Славянский р-н
15. Тбилисский р-н
16. Темрюкский р-н
17. Туапсинский р-н
18. Усть-Лабинский р-н
19. Щербиновский р-н

Контакт установлен
не в полном объеме

1. г.-к. Анапа
2. Абинский р-н
3. Красноармейский р-н
4. г. Краснодар
5. г. Сочи

1. Горячий Ключ
2. Новороссийск
3. Апшеронский р-н
4. Брюховецкий р-н
5. Кавказский р-н
6. Калининский р-н
7. Крыловский р-н
8. Ленинградский р-н
9. Мостовский р-н
10. Отрадненский р-н
11. Павловский р-н
12. Тихорецкий р-н
13. Успенский р-н

Мониторинг по состоянию на 27.09.2022:
+ Крымский р-н

Октябрь



Крымский р-н СОШ № 20
Приморско-Ахтарский р-н СОШ № 2
Туапсинский р-н СОШ № 20
Кущевский р-н СОШ № 10
Успенский р-н СОШ № 10

Ноябрь



г.-к. Геленджик СОШ № 12
Крымский р-н СОШ № 66
Отраденский р-н СОШ № 2
Туапсинский р-н СОШ № 12
Тбилисский р-н СОШ № 1



Текущие задачи участия в проекте «500+»



1. **До 29 сентября** отправить подтверждающий скриншот обмена документацией со школой-партнером на почту **a.sychevaia@minobr.krasnodar.ru**
 2. **До 19 октября** отправить подтверждающий скриншот проведенной встречи со школой-партнером на почту **a.sychevaia@minobr.krasnodar.ru**
 3. **До 26 октября** заполнить формы и загрузить итоговый файл в ЛК ИС МЭДК
- 27 октября будет проведен мониторинг ЛК ИС МЭДК**
4. Обеспечить подготовку и техническую поддержку представления опыта школьниц проекта на региональном уровне и в Марафоне успешных практик
 5. Обеспечить поддержку участия в прямых эфирах кураторов из территорий.