

к приказу ГБОУ ИРО  
Краснодарского края  
от 16.04.2026 г. № 256

**Дорожная карта  
реализации федерального инновационного образовательного проекта  
«Опережающее сопровождение кадрового управленческого резерва  
региональной системы образования» в 2026 году**

| №<br>п/п                                                                                                                          | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                              | Содержание и методы деятельности                                                                                                         | Сроки проведения     | Ответственные за реализацию мероприятий                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Нормативно-правовой блок по реализации инновационного образовательного проекта</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                    |
| 1.1                                                                                                                               | Утверждение приказа ГБОУ ИРО Краснодарского края «Об организации работы по реализации в 2026 году федерального инновационного проекта «Опережающее сопровождение кадрового управленческого резерва региональной системы образования»» | приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края                                                                                                      | апрель               | Гайдук Т.А.<br>Терновская Л.Н.<br>Забашта Е.В.<br>Савельева А.Л.<br>Устинова И.А.                                  |
| <b>2. Мероприятия по реализации опережающего сопровождения кадрового управленческого резерва региональной системы образования</b> |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                    |
| 2.1                                                                                                                               | Организация обучения по дополнительным профессиональным программам подготовки по опережающему сопровождению кадрового управленческого резерва региональной системы образования                                                        | сопровождение и анализ образовательного процесса (информационная справка)                                                                | январь-август 2026   | Устинова И.А.<br>Робский В.В.<br>Кулишов В.В.<br>Акасевиц О.И.<br>Куценко Т.Н.<br>Вервыкишко Е.И.<br>Булатова Л.П. |
| 2.2                                                                                                                               | Завершающий этап апробация модели опережающему сопровождению кадрового управленческого резерва региона                                                                                                                                | Аналитическая справка по итогам завершающего этапа апробации модели опережающему сопровождению кадрового управленческого резерва региона | август-сентябрь 2026 | Устинова И.А.<br>Робский В.В.<br>Кулишов В.В.                                                                      |
| 2.3                                                                                                                               | Трансляция лучших практик по опережающему сопровождению кадрового управленческого резерва региона                                                                                                                                     | Организация межрегиональных вебинаров, круглых столов для обмена лучшими практиками.                                                     | апрель-август 2026   | Терновская Л.Н.<br>Забашта Е.Г.<br>Устинова И.А.<br>Робский В.В.<br>Кулишов В.В.<br>Акасевиц О.И.                  |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4                                                              | Масштабирование проекта                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                                         |
|                                                                  | Установочный семинар-совещание для кураторов апробационных площадок: новые организации-партнёры проекта в Тимашевском районе Краснодарского края и Свердловской области.                                                                                                       | Синхронизация действий всех ответственных лиц перед стартом реализации проекта.<br><br>Утверждение положений и дорожных карт                             | июнь 2026<br><br>август 2026               | Устинова И.А.<br>Робский В.В.<br>Акасеви́ч О.И.<br>Кулишов В.В.                                                                                                         |
|                                                                  | Этап 1.<br>а) Диагностика управленческой мотивации педагогов<br>б) Проведение апробационными площадками психолого-педагогической диагностики лидерских качеств и управленческого потенциала для отбора претендентов управленческого кадрового резерва школы и обработка данных | Прохождение тестирования на определение уровня управленческой мотивации и психолого-педагогической диагностики<br><br>Аналитическая справка              | сентябрь - ноябрь 2026<br><br>декабрь 2026 | Устинова И.А.<br>Робский В.В.<br>Акасеви́ч О.И.<br>Кулишов В.В.                                                                                                         |
| 2.5                                                              | Обобщение инновационных продуктов, подготовка методических рекомендаций, пособий, отражающих накопленный опыт по проекту                                                                                                                                                       | Подготовка методических материалов, кейсов, рекомендаций для тиражирования модели в других регионах<br><br>Подготовка научных статей по тематике проекта | январь-декабрь 2026                        | Терновая Л.Н.<br>Забашта Е.Г.<br>Устинова И.А.<br>Робский В.В.<br>Акасеви́ч О.И.<br>Кулишов В.В.<br><br>Устинова И.А.<br>Робский В.В.<br>Акасеви́ч О.И.<br>Кулишов В.В. |
| <b>3. Подготовка отчета о результатах проекта за текущий год</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                                         |
| 3.1                                                              | Годовой отчет о работе Федеральной инновационной площадки                                                                                                                                                                                                                      | свод данных по проекту                                                                                                                                   | сентябрь 2026                              | Забашта Е.Г.<br>Устинова И.А.                                                                                                                                           |