«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОБУ СОШ №27
имени Героя Советского Союза
Н.В. Калуцкого
МО Кореновский район
_____
В.А.Дух
«1» сентября 2026 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МАОУ СОШ №17
имени К.В. Навальневой
МО Кореновский район
_____
Н.В. Мищенко
«1» сентября 2026 г.

План взаимодействия

школы-наставника МАОУ СОШ №17 имени К.В. Навальневой МО Кореновский район со школой - наставляемой МОБУ СОШ № 27 имени Героя Советского Союза Н.В. Калуцкого МО Кореновский район на 2026-2027 учебный год

№ п\п	Мероприятие	Дата проведения	Ответственные	Магистральное направление
Подготовительный этап				
1	Анализ результатов ГИА, ВПР, внутришкольного мониторинга школы-наставляемой (по предметам и параллелям)	До 15.09	Координаторы обеих школ, руководители ШМО школы-наставляемой	Знание
2	Анкетирование педагогов школы- наставляемой о профессиональных затруднениях	До 20.09	Координатор школы-наставляемой, психолог (при наличии)	Знание
3	Посещение 3–5 уроков в школе- наставляемой по чек- листу (соответствие РП, уровень заданий, обратная связь)	До 20.00	Наставники-предметники школы-наставника, координатор школы-наставника	Знание
4	Сверка рабочих программ и КТП школы-наставляемой с ФГОС и предметными концепциями	До 30.09	Методисты/руководители ШМО обеих школ	Знание
5	Формирование «карты дефицитов» и постановка целей с KPI на год	До 05.10	Координаторы, руководители ШМО	Знание
Проектирование и запуск (сентябрь — октябрь)				
6	Установочный семинар «Единые требования к уроку и оцениванию в магистральном направлении „Знание“»	01–15.10	Координатор школы-наставника, ведущие методисты	Знание
7	Формирование наставнических пар (предмет — дефицит)	До 20.10	Координаторы обеих школ	Знание

8	Разработка индивидуальных программ наставничества (ИПН) на 3–6 месяцев (цели, темы, форматы, критерии прогресса)	До 25.10	Наставник + наставляемый + координатор	Знание
9	Создание банка единых методических материалов: сценарии уроков, дифференцированные задания, листы обратной связи, критерии оценивания типовых заданий	До 31.10	Руководители ШМО школы-наставника, наставники	Знание
10	Настройка системы коммуникации (чат, календарь, шаблоны отчётов)	До 31.10	Координаторы	Знание
Реализация и сопровождение (ноябрь — апрель)				
1	Взаимные посещения уроков с разбором по модели «цель — деятельность — результат»	1 раз в 2 недели	Наставник, наставляемый, куратор пары	Знание
2	Микропрактики: наставляемый проводит урок по сценарию наставника с адаптацией под свой класс	По графику в ИПН	Наставник, наставляемый	Знание
3	Мастер-классы по ключевым темам (функциональная грамотность, задачи повышенного уровня, работа с текстом и пр.)	1 в месяц	Сильные предметники школы-наставника	Знание
4	Ежемесячные методические встречи по разбору ошибок ВПР/ОГЭ -подобных заданий по предметам	1 раз в месяц	Руководители ШМО, наставники	Знание
5	Внедрение единых критериев оценивания типовых заданий (шкалы, рубрикаторы)	Октябрь — ноябрь (запуск), далее поддержка	Руководители ШМО обеих школ, наставники	Знание
6	Работа с группами риска: диагностика — коррекция — контроль; формирование индивидуальных маршрутов	Постоянно, по плану ИПН	Наставники, педагоги школы- наставляемой, при необходимости — психолог/дефектолог	Знание
7	Мини-проекты на уроке (1–2 урока) для отработки предметных умений	По учебному плану	Педагоги-наставляемые, наставники	Знание

8	Подготовка к предметным конкурсам и олимпиадам (разбор заданий прошлых лет, тренировочные сессии)	По отдельному графику	Наставники-олимпиадники, педагоги	Знание
Завершение и масштабирование (май — июнь)				
1	Итоговая диагностика учащихся, сравнение с исходными данными	Май	Педагоги школы-наставляемой, координатор	Знание
2	Круглый стол «Что дало наставничество по направлению „Знание“»: презентация кейсов, лучших практик	Конец мая	Координаторы, руководители ШМО, педагоги-участники	Знание
3	Оформление методических продуктов: сборник лучших уроков, банк дифференцированных заданий, рекомендации по оцениванию	До 15.06	Руководители ШМО, наставники, методисты	Знание
4	План преемственности и развития практик на следующий год (сетевой совет, стажировки, онлайн- школа)	До 20.06	Координаторы, администрация обеих школ	Знание
Организационные мероприятия				
1	Еженедельные короткие консультации (онлайн/офлайн)	1 раз в неделю (30–45 мин)	Наставник, наставляемый	
2	Открытые уроки в каждой школе	1 урок в месяц на школу	Педагоги обеих школ	
3	Межшкольные методические семинары (по 1 в четверть)	1 раз в четверть	Координаторы, руководители ШМО	
Мониторинг и корректировка (в течение всего периода)				
1	Сбор ежемесячных отчётов наставников (запрос — действия — результат — следующий шаг)	Ежемесячно до 5-го числа	Координаторы	
2	Промежуточная диагностика учащихся	По плану ВШК	Педагоги школы-наставляемой, методисты	
3	Анкеты удовлетворённости и затруднений педагогов	Раз в 2 месяца	Координатор школы-наставляемой	
4	Оперативные корректировки ИПН и планов работы	По мере необходимости	Координаторы, наставники	