
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Воробьева Елена Викторовна

_____________

(подпись)

"(E5-03) Учитель будущего (Краснодарский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

86,446.20

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 86 446,20 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

86 446,2086 446,20

(08) Созданы центры

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и

центры оценки

профессионального мастерства и

квалификации педагогов во всех

субъектах Российской Федерации0

1 83 608,20 0,000,0086 446,20

86 446,2086 446,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 83 608,20

Денежные средства направлены

на создание Центров

0,000,0086 446,20

86 446,2086 446,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 83 608,20

Денежные средства направлены

на создание Центра

0,000,0086 446,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

86 446,2086 446,20 83 608,20 0,000,0086 446,20

86 446,2086 446,20 83 608,20 0,000,0086 446,20

86 446,2086 446,20 83 608,20 0,000,0086 446,20

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей образовательных

организаций

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

2

Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических

работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и

участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения

работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том

числе в форме стажировок

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

2

3

Не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и

профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах

непрерывного образования

Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего образования и дополнительного

образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации

Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2024

2

5

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и

центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской

Федерации

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

1 1

6

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и

центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской

Федерации

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2022

1

7

Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в

первые три года работы

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена система

аттестации руководителей

образовательных организаций

Значение: 1, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутсвуют. Ожидается разработрка на

федеральном уровне нормативно-правовых документов,

регламентирующих проведение процедуры аттестации

руководителей образовательных органиазций.  Планируемая дата

начала реализации мероприятий по внедрению системы

аттестации ркуоводителей образовательных органиазций в

регионах РФ 2021 год.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

РРП

 Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

KT_Number=0}

31.12.2020 29.05.2020 Мясищева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в приказ министерства образования,

науки и молодёжной политики Краснодарского края от 25 декабря

2019 года № 5378 «Об утверждении государственных заданий на

оказание государственных услуг (работ) государственным

бюджетным учреждениям, подведомственных министерству

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края

на 2020 год и плановый 2021 и 2022 годах" Приказ министерство

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края

от 29.05.2020г. №1544, приложен файл.

1.1.

РРП

 Внесение изменений в

государственное задание ГБУ

"Научно-методический центр"

KT_Number=0}

01.09.2020 29.05.2020 Мамукова А. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в приказ министерства образования,

науки и молодёжной политики Краснодарского края от 25 декабря

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2019 года № 5378 «Об утверждении государственных заданий на

оказание государственных услуг (работ) государственным

бюджетным учреждениям, подведомственных министерству

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края

на 2020 год и плановый 2021 и 2022 годах" Приказ министерство

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края

от 29.05.2020г. №1544, приложен файл.

Обеспечена возможность для

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

педагогических работников, в

том числе на основе

использования современных

цифровых технологий,

формирования и участия в

профессиональных

ассоциациях, программах

обмена опытом и лучшими

практиками, привлечения

работодателей к

дополнительному

профессиональному

образованию педагогических

работников, в том числе в

форме стажировок Значение: 1,

на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата: В работе.Риси

недостижения отсутсвуют. В связи с открытием центра

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников разрабатываются программы

дополнительного профессионального образования, в том числе по

наставничеству.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.

РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Мясищева Е. В.

В работе.

Риски недостижения отсутсвуют.

Программы повышения квалификации и программы

дополнительного профессионального образования планируется

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

утвердить в срок 01.09.2020 г. ученным советом ГБОУ "Институт

развития образования" Краснодарского края.

РРП

 Разработка программ

повышения квалификации

педагогических работников

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Терновая Л. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутсвуют.

Программы повышения квалификации педагогических

работников разрабатываются сотрудниками кафедр ГБОУ

"Институт развития образования" Краснодарского края.

2.1.1

РРП

 Разработка программы

дополнительного

профессионального

образования по направлению

«Наставничество в

образовательных

организациях» с учетом

лучших международных и

региональных практик

KT_Number=0}

01.09.2020 01.09.2020 Терновая Л. Н.

В работе.

Риски не достижения отсутсвуют.

Программы дополнительного профессионального образования по

направлению "Наставничество в образовательных организациях" с

учетом лучших международных и региональных практик

разрабатываются сотрудниками кафедр ГБОУ "Институт развития

образования" Краснодарского края.

2.1.2

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Терновая Л. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутсвуют.

Инфраструктурная часть паспорта региональных систем общего

образования утверждено МОНиМП КК.

Подготовлен проект распоряжения губернатора об утверждения

паспорта региональных систем общего образования.

2.2.

РРП

 Разработка и утверждение

паспорта региональной

системы общего образования,

включающего региональный

план мероприятий ("дорожную

карту") по кадровому

обеспечению региональной

системы общего образования

KT_Number=0}

01.09.2020 01.09.2020 Терновая Л. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутсвуют.

Проект паспорта региональных систем общего образования

направлен на согласование в Минпросвещение. Проект

распоряжения губернатора находится на согласовании в

андиминистрации Краснодарского края.

2.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Не менее 50 процентов

педагогических работников

системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования повысили уровень

профессионального мастерства

в форматах непрерывного

образования Значение: 5, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски не

достижения отсутствуют. В настоящее время разрабатывается

паспорт региональной системы общего образования.

ФГАОУ ДПО "Центр реализации государственной

образовательной политики и информационных технологий" (г.

Москва) организовал проведение курсов повышения

квалификации в рамках реализации федерального проекта

«Учитель будущего». Краснодарский край направил на

прохождение курсов повышения квалификации более 800

учителей школ с низкими показателями результатов.

Предоставлена информация : 5 из 5.

3.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Терновая Л. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутсвуют.

1) В уставленные планом мероприятий сроки будет разработан и

утверждён медиаплан информационного сопровождения создания

и функционирования центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и

центра оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов в Краснодарском крае на 2021 год.

2) Инфраструктурная часть паспорта региональных систем

общего образования утверждено МОНиМП КК.

Подготовлен проект распоряжения губернатора об утверждения

паспорта региональных систем общего образования.

Проект паспорта региональных систем общего образования

направлено на согласование в Минпросвещение.Проект

распоряжения губернатора находится на согласовании в

андиминистрации Краснодарского края.

3.1.

РРП

 Утверждение медиаплана

информационного

сопровождения реализации

01.09.2020 01.09.2020 Мясищева Е. В.

В работе.

3.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

регионального проекта

KT_Number=0}

Риски не достижения отсутсвуют. Медиаплан информационного

сопровождения создания и функционирования ЦНППМПР и

ЦОПМКП в Краснодарском крае в 2021 году разрабатывается и

будет утвержден в установленные планом мероприятий сроки.

Не менее 10 процентов

педагогических работников

системы общего образования и

дополнительного образования

детей прошли добровольную

независимую оценку

профессиональной

квалификации Значение: 10, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски не

достижения отсутсвуют. Создается центр оценки

профессионального мастерства и квалификации педагогов в

структуре ГБУ КК НМЦ. В устав ГБУ КК НМЦ внесена услуга

проведения добровольной независимой оценки профессиональной

каалификации, так же утверждено приказом МОНиМП от

29.05.2020 №1544 внесение измениий в государственное задание

ГБУ КК НМЦ.

Предоставлена информация : 10 из 10.

4.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Отто Е. Ю.

В работе.

В работе. Риски не достижения отсутствуют.

4.1.

РРП

 Утверждение приказа о

внесении изменений в

процедуру проведения

аттестации педагогических

работников организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность,

в части возможности учета

независимой оценки

квалификации при аттестации

педагогических работников

KT_Number=0}

01.10.2020 01.10.2020 Отто Е. Ю.

В работе.

Риски не достижения отсутсвуют. Проект приказа разработан

Министерством просвещения. Ожидается его утверждение для

разработки и утверждения приказа о внесении изменений в

процедуру проведения аттестации педагогических работников

организаций на региональном уровне.

4.1.1

РРП

 Государственное

31.12.2024 31.12.2024 Мясищева Е. В.

В работе.

4.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

KT_Number=0}

Риски не достижения отсутсвуют. Внесение изменений в

государственное задание является ежегодным мероприятием в

течении всего периода реализации регионального проекта

"Учитель будущего".

РРП

 Внесение изменений в

государственное задания ГБУ

"Научно-методический центр"

KT_Number=0}

01.09.2020 29.05.2020 Мамукова А. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в приказ министерства образования,

науки и молодёжной политики Краснодарского края от 25 декабря

2019 года № 5378 «Об утверждении государственных заданий на

оказание государственных услуг (работ) государственным

бюджетным учреждениям, подведомственных министерству

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края

на 2020 год и плановый 2021 и 2022 годах" Приказ министерство

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края

от 29.05.2020г. №1544, приложен файл.

4.2.1

Созданы центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства

и квалификации педагогов во

всех субъектах Российской

Федерации Значение: 2, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски не

достижения отсутсвуют.

Заключены договор 11 БУ/РО 7.15 от 08.06.2020 г. между

министерством образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края и государственным бюджетным

образовательным учреждением дополнительного

профессионального образования «Институт развития

образования» Краснодарского края о порядке и условиях

предоставления субсидии на проведение мероприятий,

предусмотренных государственной программой Краснодарского

края «Развитие образования»

и договор 15 БУ/РО 7.15 от 08.06.2020 г. между министерством

5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

и государственным бюджетным учреждением Краснодарского

края «Научно-методический центр» о порядке и условиях

предоставления субсидии на проведение мероприятий,

предусмотренных государственной программой Краснодарского

края «Развитие образования»

В настоящее время идут конкурсные процедуры по закупкам

оборудования, мебели и проведения ремонтных работ.

Предоставлена информация : 2 из 2.

РНП

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

01.06.2020 30.11.2020 Терновая Л. Н.

В работе.

Просрочка 154 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О согласновании типового дизайн-проекта и зонирования ЦО и

ЦНИПМ" письмо ФГАУ "Фонд новых форм развития

образования" от 11.03.2020г. №100/1103-26, приложен файл.

2. "Закупка включена в план закупок" План график закупок ГБОУ

Институт развития образования Краснодарского края от

25.06.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020

финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов" План

график закупок ГБОУ Институт развития образования

Краснодарского края от 25.06.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "План финансово-хозяйственной деятельности на 2020  год и на

плановый период 2021 и 2022 годов" План график закупок ГБУ

КК Научно-методический центр" от 25.06.2020г. №б/н, приложен

файл.

Существуют риски:

Произведена приемка и оплата выполненных работ, оказанных

услуг по государственному (муниципальному) контракту,

Причина риска: Позднее согласование инфраструктурных листов.

В связи с отсутствием кассового поступления денежных средств,

5.1.



14

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

согласно графику по договору о предоставлении субсидии между

МОНиМП КК и ГБОУ ИРО Краснодарского края выполнение

мероприятия невозможно в установленные сроки., Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 10.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Поступление денежных средств на счет учреждения ГБОУ ИРО

Краснодарского края, срок исполнения 10.08.2020.

Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам

закупок, Причина риска: Позднее согласование

инфраструктурных листов.  Техническое задание было возвращено

на доработку. После исправления замечаний будет направлено на

утверждение. Утвержденное техническое задание будет

направлено в дирекцию государственных закупок., Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 10.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. После исправления замечаний будет направлено на

утверждение. Утвержденное техническое задание будет

направлено в дирекцию государственных закупок., срок

исполнения 10.08.2020.

Произведена приемка и оплата выполненных работ, оказанных

услуг по государственному (муниципальному) контракту,

Причина риска: Позднее согласование инфраструктурных листов.

Дальнейшие мероприятия по закупкам невозможны из-за

отсутсвия права государственной регистрации оперативного

управления имуществом за ГБУ КК НМЦ. 31.08.2020 года право

будет получено и планируется заключить и оплатить заключенные

контракты в срок до 30.11.2020 г., Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 31.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Получение права государственной регистрации оперативного

управления имуществом за ГБУ КК НМЦ 31.08.2020 года, срок

исполнения 31.08.2020.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам

закупок, Причина риска: Дальнейшие мероприятия по закупкам

невозможны из-за отсутсвия права государственной регистрации

оперативного управления имуществом за ГБУ КК НМЦ.

31.08.2020 года право будет получено и планируется заключить и

оплатить заключенные контракты в срок до 30.11.2020 г.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Получение права государственной регистрации оперативного

управления имуществом за ГБУ КК НМЦ 31.08.2020 года, срок

исполнения 31.08.2020.

1) Закупка включена в план закупок ГБОУ ИРО Краснодарского

края (25.06.2020г) и ГБУ КК НМЦ влючил закупку в план

финансово-хозяйственой деятельности (26.06.2020г). Из-за

позденого согласования инфраструктурных листов сдвинулись

сроки проведния мероприятий закупок. 2) Перечесление средств

по заключенному договору о предоставдении суюсидии между

МОНиМП КК и ГБОУ ИРО Краснодарского края согласно

графику до 31.07.2020 г. До поступления средств на счет

учреждение проведение дальнейших мероприятий невозможно. 3)

Перечисление средств по заключенному договору о

рпедоставлении субсидии между МОНиМП КК и ГБУ КК НМЦ

согласно графику до 31.08.2020 г. До поступления средств на счет

учреждение дальнейшие мероприятия по закупкам невозможны.

Так же в связи с отсутсвием у ГБУ КК НМЦ государственной

регистрации оперативного управления имущетсва проведение

мероприятий по закупкам так же невозможно. Получение права

государственной регистрации оперативного управления

имуществом за ГБУ КК НМЦ планируется в срок до 31.08.2020

года.

РРП

 Сведения о государственном

01.06.2020 31.08.2020 Терновая Л. Н.

В работе.

5.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

Просрочка 91 дней.

Существует риск:

Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам

закупок, Причина риска: Позднее согласование

инфраструктурных листов.  Техническое задание было возвращено

на доработку. После исправления замечаний будет направлено на

утверждение. Утвержденное техническое задание будет

направлено в дирекцию государственных закупок., Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 30.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. После исправления замечаний будет направлено на

утверждение. Утвержденное техническое задание будет

направлено в дирекцию государственных закупок., срок

исполнения 30.08.2020.

Конкурсные процедуры не проводились. Направляемое ранее

техническое задание было возвращено на доработку. После

исправления замечаний будет направлено на утверждение.

Утвержденное техническое задание будет направлено в дирекцию

государственных закупок.

РРП

 Произведена приемка и оплата

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

30.04.2020 01.10.2020 Терновая Л. Н.

В работе.

Просрочка 154 дней.

Существует риск:

Произведена приемка и оплата выполненных работ, оказанных

услуг по государственному (муниципальному) контракту,

Причина риска: Позднее согласование инфраструктурных листов.

В связи с отсутствием кассового поступления денежных средств,

согласно графику по договору о предоставлении субсидии между

МОНиМП КК и ГБОУ ИРО Краснодарского края выполнение

мероприятия невозможно в установленные сроки., Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 30.08.2020г.

Предлагаемые решения:

5.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1. Поступление денежных средств на счет учреждения ГБОУ ИРО

Краснодарского края, срок исполнения 30.08.2020.

В связи с отсутствием кассового поступления денежных средств,

согласно графику по договору о предоставлении субсидии между

МОНиМП КК и ГБОУ ИРО Краснодарского края выполнение

мероприятия невозможно в установленные сроки. Денежные

средства не поступили своевременно на счет учреждения по

независимым от ГБОУ ИРО Краснодарского края причинам.

РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

01.06.2020 30.11.2020 Мамукова А. Р.

В работе.

Просрочка 182 дней.

Существует риск:

Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам

закупок, Причина риска: Дальнейшие мероприятия по закупкам

невозможны из-за отсутсвия права государственной регистрации

оперативного управления имуществом за ГБУ КК НМЦ.

31.08.2020 года право будет получено и планируется заключить и

оплатить заключенные контракты в срок до 30.11.2020 г.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Получение права государственной регистрации оперативного

управления имуществом за ГБУ КК НМЦ 31.08.2020 года, срок

исполнения 31.08.2020.

Перечисление средств по заключенному договору о

предоставлении субсидии между МОНиМП КК и ГБУ КК НМЦ

согласно графику, до 31.08.2020 г. До поступления средств на счет

учреждение дальнейшие мероприятия по закупкам невозможны.

Так же в связи с отсутствием у ГБУ КК НМЦ государственной

регистрации оперативного управления имущества проведение

мероприятий по закупкам так же невозможно. Получение права

государственной регистрации оперативного управления

имуществом за ГБУ КК НМЦ планируется в срок до 31.08.2020

5.1.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

года. Закупки планируется запускать в виде аукционов.

Заключенные контракты планируется разместить в срок до

30.11.2020 г.

РРП

 Произведена приемка и оплата

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

30.04.2020 30.11.2020 Мамукова А. Р.

В работе.

Просрочка 214 дней.

Существует риск:

Произведена приемка и оплата выполненных работ, оказанных

услуг по государственному (муниципальному) контракту,

Причина риска: Позднее согласование инфраструктурных листов.

Дальнейшие мероприятия по закупкам невозможны из-за

отсутсвия права государственной регистрации оперативного

управления имуществом за ГБУ КК НМЦ. 31.08.2020 года право

будет получено и планируется заключить и оплатить заключенные

контракты в срок до 30.11.2020 г., Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 31.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Получение права государственной регистрации оперативного

управления имуществом за ГБУ КК НМЦ 31.08.2020 года, срок

исполнения 31.08.2020.

Осутсвуют заключенные контракты по котрым необходимо

выполнить приемку и оплату выполненных работ, оказанных

услуг. Дальнейшие мероприятия по закупкам невозможны из-за

отсутсвия права государственной регистрации оперативного

управления имуществом за ГБУ КК НМЦ. 31.08.2020 года право

будет получено и планируется заключить и оплатить заключенные

контракты в срок до 30.11.2020 г.

5.1.4

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

30.06.2020 27.07.2020 Терновая Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в приказ министерства образования,

науки и молодежной политики Краснодарского края от 02.10.2019

г. №3888 «Об утверждении моделей создания центров

5.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центра оценки профессионального

мастерства и квалификаций педагогов в Краснодарском крае»"

Приказ Министерство образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края от 22.07.2020г. №1934, приложен файл.

Риск снят:

Внесение изменений в приказ от 02.10.2019 г. №3888 «Об

утверждении моделей создания центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и

центра оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов в Краснодарском крае», Причина риска: Согласование

распоряжения в администрации Краснодарского края,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.07.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Согласование приказа о внесении изменений, срок исполнения

30.07.2020.

РРП

 Внесение изменений в приказ

от 02.10.2019 г. №3888 «Об

утверждении моделей создания

центров непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центра оценки

профессионального мастерства

и квалификаций педагогов в

Краснодарском крае»

KT_Number=0}

30.06.2020 22.07.2020 Терновая Л. Н.

Выполнено.

Просрочка 22 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в приказ Министерства образования,

науки и молодежной политики Краснодарского края от 02.10.2019

г. №3888 «Об утверждении моделей создания центров

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центра оценки профессионального

мастерства и квалификаций педагогов в Краснодарском крае»"

Приказ Министерство образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края от 22.07.2020г. №1934, приложен файл.

Риск снят:

Внесение изменений в приказ от 02.10.2019 г. №3888 «Об

утверждении моделей создания центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и

5.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

центра оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов в Краснодарском крае», Причина риска: Согласование

распоряжения в администрации Краснодарского края,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.07.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Согласование приказа о внесении изменений, срок исполнения

30.07.2020.

Созданы центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства

и квалификации педагогов во

всех субъектах Российской

Федерации Значение: 3, на дату

31.12.2022

KT_Number=0}

31.12.2022 31.12.2022 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата: В работе.При

допланировании датой исполения контрольной точки был

ошибочно указан 2020 год.

Мероприятия конторльной точки имееют дату исполнения 2022

год.

Верная дата исполнения контрольной точки 03.04.2022 - в 2022

году согласно соглашения будет создано 3 Центра.

При планируемом следующем внесении изменений дата будет

исправлена на верную.

Предоставлена информация : 3 из 3.

6.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

03.04.2020 01.07.2022 Батютина Н. А.

В работе.

Просрочка 819 дней.

Существует риск:

Техническая ошибка при допланирвании., Причина риска:

Техническая ошибка при допланирвании. Верная дата исполения

03.04.2022 года. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.07.2022г.

Предлагаемые решения:

1. Формирования ЗВИ при последующем допланировании, срок

исполнения 01.07.2022.

При допланировании ошибочно указан 2020 год.

Верная дата исполения контрольной точки 01.07.2022 - в 2022

6.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

году согласно соглашению будет создано 3 Центра.

При планируемом следующем внесении изменений дата будет

исправлена на верную.

РРП

 Подготовка и подача заявки в

министерство образования,

науки и молодежной политики

Краснодарского края на

участие в конкурсном отборе

на предоставление субсидии из

краевого бюджета на создание

центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников в Краснодарском

крае

KT_Number=0}

03.04.2022 03.04.2022 Батютина Н. А.

В работе.

При допланировании датой исполения контрольной точки был

ошибочно указан 2020 год.

Мероприятия конторльной точки имееют дату исполнения 2022

год.

Верная дата исполнения контрольной точки 03.04.2022 - в 2022

году согласно соглашения будет создано 3 Центра.

При планируемом следующем внесении изменений дата будет

исправлена на верную.

6.1.1

Не менее 70% учителей в

возрасте до 35 лет вовлечены в

различные формы поддержки и

сопровождения в первые три

года работы Значение: 70, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски не

достижения отсутствуют.

1) ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края

получил ответ от ФГАУ «Фонд новых форм развития

образования» на запрос о сроках реализации мероприятий

федерального паспорта «Учитель будущего» в части разработки

методических рекомендаций поддержки и сопровождения

педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе

перечня мероприятий по выявлению и поддержке молодежи,

мотивированной к освоению педагогической профессии, а так же

по срокам разработки и утверждения целевой модели

национальной системы профессионального роста педагогических

работников. В новой редакции паспорта отсутствуют контрольные

точки и мероприятия к ним.

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» рекомендовал

использовать письмо от 22.06.2020 г № 100/2206-10 «О сроках

7.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
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н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

мероприятий» в качестве подтверждающих сведений для закрытия

отчетной документации по контрольным точкам и мероприятиям,

которые отсутствуют в новой версии паспорта федерального

проекта «Учитель будущего».

2) ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края

разрабатывает программы дополнительного профессионального

образования по направлению «Наставник молодого педагога» с

учетом лучших международных и региональных практик.

Планируемая дата утверждения программ дополнительного

профессионального образования ученым советом института

01.09.2020 года.

Предоставлена информация : 0 из 70.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Отто Е. Ю.

В работе.

Риски недостижения отсутсвуют.

1) ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»

рекомендовал использовать письмо от 22.06.2020 г № 100/2206-10

«О сроках мероприятий» в качестве подтверждающих сведений

для закрытия отчетной документации по контрольным точкам и

мероприятиям, которые отсутствуют в новой версии паспорта

федерального проекта «Учитель будущего».

2) ГБОУ "Институт развития образования" Краснодарского края

разрабатывает программы дополнительного профессионального

образования по направлению «Наставник молодого педагога» с

учетом лучших международных и региональных практик.

Планируемая дата утверждения программы дополнительного

профессионального образования 01.09.2020 г на ученом совете

ГБОУ "Институт развития образования" Краснодарского края.

7.1.

РРП

 Формирование примерного

плана ("дорожной карты")

внедрения и функционирования

в Краснодарском крае

01.09.2020 22.06.2020 Отто Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О сроках мероприятий" Письмо ФГАУ "Фонд новых развития

7.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

методических рекомендаций

поддержки и сопровождения

педагогических работников в

возрасте до 35 лет, в том числе

перечня мероприятий по

выявлению и поддержке

молодежи, мотивированной к

освоению педагогической

профессии

KT_Number=0}

форм образования" от 22.06.2020г. №100/2206-10, приложен

файл.

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края

получил ответ от ФГАУ «Фонд новых форм развития

образования» на запрос о сроках реализации мероприятий

федерального паспорта «Учитель будущего» в части разработки

методических рекомендаций поддержки и сопровождения

педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе

перечня мероприятий по выявлению и поддержке молодежи,

мотивированной к освоению педагогической профессии, а так же

по срокам разработки и утверждения целевой модели

национальной системы профессионального роста педагогических

работников.

Фонд рекомендовал использовать направленное письмо в качестве

подтверждающих сведений для закрытия отчетной документации

по контрольным точкам и мероприятиям, которые отсутствуют в

новой версии паспорта федерального проекта «Учитель

будущего».

РРП

 Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Крохмаль Е. В.

В работе.

Риски не достижения отсутствуют.

Мероприятие контрольной точки результата является ежегодным

в течении всего периода реализации регионального проекта

"Учитель будущего".

Отчет о проведенном мониторинге в 2020 году будет

предоставлен в срок, согласно плану мероприятий паспорта

регионального проекта.

7.2.

РРП

 Мониторинг проведенных

мотивационных и конкурсных

мероприятий, направленных на

развитие профессионального

мастерства педагогических

работников в соответствии с

31.08.2020 31.08.2020 Крохмаль Е. В.

В работе.

Риски не достижения отсутствуют.

Мониторинг проведенных мотивационных и конкурсных

мероприятий, направленных на развитие профессионального

мастерства педагогических работников, в настоящее время

7.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

национальной системой

учительского роста

KT_Number=0}

находится в работе.

Отчет о проведенном мониторинге будет предоставлен в срок,

согласно плану мероприятий паспорта регионального проекта.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E5-03) Учитель будущего (Краснодарский край)"

Просрочено контрольных точек: 3

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 2


