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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля учителей

общеобразовательных

организаций, вовлеченных в

национальную систему

профессионального роста

педагогических работников

0

Достижение показателя указано в IV квартале

2020 года в связи с тем, что мероприятия по

достижению показателя запланированы на IV

квартал 2020 года.

0,00%00 5 5

1

0Процент

Доля педагогических работников,

прошедших добровольную

независимую оценку

квалификации

0

Достижения показателя запланировано на IV

квартал 2020 года в связи с открытием центра

оценки профессионального мастерства и

квалификации педагогов в сентябре 2020 года.

0,00%00 0.8 0.8

2

Процент

Доля субъектов Российской

Федерации, обеспечивших

деятельность центров

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и

центров оценки

профессионального мастерства и

квалификаций педагогов

0

Достижения показателя запланировано на IV

квартал 2020 года в связи с открытием центра

непрерывного повышения профессионального

мастерства и квалификации педагогов в

сентябре 2020 года.

0,00%00 1.1765 1.1765

3

0Процент

Доля муниципальных

образований Краснодарского

края, участвующих в

деятельности центров

0

Достижения показателя запланировано на IV

квартал 2020 года в связи с открытием центра

непрерывного повышения профессионального

мастерства и квалификации педагогов в

сентябре 2020

0,00%00 25 25

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и

центров оценки

профессионального мастерства и

квалификаций педагогов

года.
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 92 467,50 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

92,467.50

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

6 021,306 021,30

(08) В Краснодарском крае

функционирует центр непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников0

1 0,000,006 021,30 6 021,30

6 021,306 021,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 6 021,30

Денежные

средства для

функционирова

ния центра

непрервного

повышения

квалификации и

мастерства

педагогических

работников

0,000,006 021,30

6 021,306 021,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 6 021,30

Денежные

средства для

функционирова

ния центра

непрервного

повышения

квалификации и

мастерства

педагогических

работников

0,000,006 021,30

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

86 446,2086 446,20

(08) Созданы центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства и

квалификации педагогов во всех

субъектах Российской Федерации0

2 0,000,0086 446,20 83 608,20

86 446,2086 446,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 83 608,20

Денежные

средства для

обеспечения

мероприятий по

созданию

центра

непрерывного

повышения

профессиональн

ого мастерства

и квалификации

педагогических

работников и

центра оценки

профессиональн

ой

квалификации

педагогов

0,000,0086 446,20

86 446,2086 446,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 83 608,20

Денежные

средства для

обеспечения

мероприятий по

созданию

центра

непрерывного

0,000,0086 446,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

повышения

профессиональн

ого мастерства

и квалификации

педагогических

работников и

центра оценки

профессиональн

ой

квалификации

педагогов

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

92 467,5092 467,50

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

89 629,50 0,000,0092 467,50

92 467,5092 467,50бюджет субъекта Российской Федерации 89 629,50 0,000,0092 467,50

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

92 467,5092 467,50 89 629,50 0,000,0092 467,50
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей образовательных

организаций

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

2

Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических

работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и

участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения

работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том

числе в форме стажировок

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

2

3

Не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и

профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах

непрерывного образования

Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего образования и дополнительного

образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации

Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2024

2 1

5

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и

центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской

Федерации

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

3 2

6

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и

центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской

Федерации

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2022

1

7

Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в

первые три года работы

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

2

8

В Краснодарском крае функционирует центр непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена система

аттестации руководителей

образовательных организаций

Значение: 1, на дату 31.12.2021

31.12.2021 29.05.2020 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутсвуют. Ожидается разработрка на

федеральном уровне нормативно-правовых документов,

регламентирующих проведение процедуры аттестации

руководителей образовательных органиазций.

Планируемая дата начала реализации мероприятий по

внедрению системы аттестации ркуоводителей

образовательных органиазций в регионах РФ 2021 год.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

31.12.2020 29.05.2020 Мясищева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в приказ министерства

образования, науки и молодёжной политики

Краснодарского края от 25 декабря 2019 года № 5378

«Об утверждении государственных заданий на оказание

государственных услуг (работ) государственным

бюджетным учреждениям, подведомственных

министерству образования, науки и молодёжной

политики Краснодарского края на 2020 год и плановый

2021 и 2022 годах" Приказ министерство образования,

науки и молодёжной политики Краснодарского края от

29.05.2020г. №1544, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Внесение изменений в государственное

задание ГБУ "Научно-методический

центр"

01.09.2020 29.05.2020 Мамукова А. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в приказ министерства
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образования, науки и молодёжной политики

Краснодарского края от 25 декабря 2019 года № 5378

«Об утверждении государственных заданий на оказание

государственных услуг (работ) государственным

бюджетным учреждениям, подведомственных

министерству образования, науки и молодёжной

политики Краснодарского края на 2020 год и плановый

2021 и 2022 годах" Приказ министерство образования,

науки и молодёжной политики Краснодарского края от

29.05.2020г. №1544, приложен файл.

2.

Обеспечена возможность для

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

педагогических работников, в том

числе на основе использования

современных цифровых технологий,

формирования и участия в

профессиональных ассоциациях,

программах обмена опытом и

лучшими практиками, привлечения

работодателей к дополнительному

профессиональному образованию

педагогических работников, в том

числе в форме стажировок Значение:

1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата: В работе.Риси

недостижения отсутсвуют. В связи с открытием центра

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников разрабатываются программы

дополнительного профессионального образования, в том

числе по наставничеству.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. РРП

 Документ разработан

31.12.2021 31.12.2021 Мясищева Е. В.

В работе.

Риски недостижения отсутсвуют.

Программы повышения квалификации и программы

дополнительного профессионального образования

планируется утвердить в срок 01.09.2020 г. ученным

советом ГБОУ "Институт развития образования"
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Краснодарского края.

2.1.1 РРП

 Разработка программ повышения

квалификации педагогических

работников

30.09.2020 30.09.2020 Терновая Л. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутсвуют.

Программы повышения квалификации педагогических

работников разрабатываются сотрудниками кафедр

ГБОУ "Институт развития образования" Краснодарского

края.

2.1.2 РРП

 Разработка программы

дополнительного профессионального

образования по направлению

«Наставничество в образовательных

организациях» с учетом лучших

международных и региональных

практик

01.09.2020 01.09.2020 Терновая Л. Н.

В работе.

Риски не достижения отсутсвуют.

Программы дополнительного профессионального

образования по направлению "Наставничество в

образовательных организациях" с учетом лучших

международных и региональных практик

разрабатываются сотрудниками кафедр ГБОУ "Институт

развития образования" Краснодарского края.

2.2. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2024 31.12.2024 Терновая Л. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутсвуют.

Инфраструктурная часть паспорта региональных систем

общего образования утверждено МОНиМП КК.

Подготовлен проект распоряжения губернатора об

утверждения паспорта региональных систем общего

образования.

2.2.1 РРП

 Разработка и утверждение паспорта

региональной системы общего

образования, включающего

региональный план мероприятий

("дорожную карту") по кадровому

обеспечению региональной системы

общего образования

01.09.2020 01.09.2020 Терновая Л. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутсвуют.

Проект паспорта региональных систем общего

образования направлен на согласование в

Минпросвещение.

3.

Не менее 50 процентов

педагогических работников системы

31.12.2020 31.12.2020 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски не
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

общего, дополнительного образования

детей и профессионального

образования повысили уровень

профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования

Значение: 5, на дату 31.12.2020

достижения отсутствуют. В настоящее время

разрабатывается паспорт региональной системы общего

образования.

ФГАОУ ДПО "Центр реализации государственной

образовательной политики и информационных

технологий" (г. Москва) организовал проведение курсов

повышения квалификации в рамках реализации

федерального проекта «Учитель будущего».

Краснодарский край направил на прохождение курсов

повышения квалификации более 800 учителей школ с

низкими показателями результатов.

Предоставлена информация : 5 из 5.

3.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 01.09.2020 Терновая Л. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутсвуют.

1) В уставленные планом мероприятий сроки будет

разработан и утверждён медиаплан информационного

сопровождения создания и функционирования центра

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центра оценки

профессионального мастерства и квалификаций

педагогов в Краснодарском крае на 2021 год.

2) Инфраструктурная часть паспорта региональных

систем общего образования утверждено МОНиМП КК.

Подготовлен проект распоряжения губернатора об

утверждения паспорта региональных систем общего

образования.

Проект паспорта региональных систем общего

образования направлено на согласование в

Минпросвещение.

3.1.1 РРП

 Утверждение медиаплана

информационного сопровождения

01.09.2020 01.09.2020 Мясищева Е. В.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

реализации регионального проекта

Риски недостижения отсутсвуют.

В данный период действует ранее утвержденный

медиаплан информационного сопровождения создания и

функционирования центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников и центра оценки профессионального

мастерства и квалификаций педагогов в Краснодарском

крае. Срок исполнения последнего мероприятия декабрь

2020 г.

4.

Не менее 10 процентов

педагогических работников системы

общего образования и

дополнительного образования детей

прошли добровольную независимую

оценку профессиональной

квалификации Значение: 10, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски не

достижения отсутсвуют.

Создается центр оценки профессионального мастерства и

квалификации педагогов. В устав внесена услуга

проведения добровольной независимой оценки

профессиональной квалификации.

МОНиМП КК утверждено внесение изменений в

государственное задание ГБУ КК "Научно-методический

центр", в структуре которого будет создан центр оценки

профессионального мастерства и квалификации

педагогов.

Предоставлена информация : 10 из 10.

4.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019 Терновая Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на сайт iro23.ru" Ссылка ГБОУ "Институт

развития образования" Краснодарского края от

31.12.2019г. №б/н, указана ссылка.

4.2. РРП

 Проведена оценка эффективности

оказания услуги (выполнения работы)

31.12.2019 31.12.2019 Терновая Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на сайт iro23.ru" Ссылка ГБОУ "Институт
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

развития образования" Краснодарского края от

31.12.2019г. №б/н, указана ссылка.

4.3. РРП

 Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

31.12.2024 31.12.2024 Мясищева Е. В.

В работе.

Риски не достижения отсутсвуют. Внесение изменений в

государственное задание является ежегодным

мероприятием в течении всего периода реализации

регионального проекта "Учитель будущего".

4.3.1 РРП

 Внесение изменений в государственное

задания ГБУ "Научно-методический

центр"

01.09.2020 29.05.2020 Мамукова А. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в приказ министерства

образования, науки и молодёжной политики

Краснодарского края от 25 декабря 2019 года № 5378

«Об утверждении государственных заданий на оказание

государственных услуг (работ) государственным

бюджетным учреждениям, подведомственных

министерству образования, науки и молодёжной

политики Краснодарского края на 2020 год и плановый

2021 и 2022 годах" Приказ министерство образования,

науки и молодёжной политики Краснодарского края от

29.05.2020г. №1544, приложен файл.

5.

Созданы центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства и

квалификации педагогов во всех

субъектах Российской Федерации

Значение: 2, на дату 31.12.2020

31.12.2020 30.08.2020 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски не

достижения отсутсвуют.

Заключены договор 11 БУ/РО 7.15 от 08.06.2020 г.

между министерством образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края и государственным

бюджетным образовательным учреждением

дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования» Краснодарского края о

порядке и условиях предоставления субсидии на
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

проведение мероприятий, предусмотренных

государственной программой Краснодарского края

«Развитие образования»

и договор 15 БУ/РО 7.15 от 08.06.2020 г. между

министерством образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края и государственным

бюджетным учреждением Краснодарского края «Научно-

методический центр» о порядке и условиях

предоставления субсидии на проведение мероприятий,

предусмотренных государственной программой

Краснодарского края «Развитие образования»

В настоящее время идут конкурсные процедуры по

закупкам оборудования, мебели и проведения ремонтных

работ.

Предоставлена информация : 2 из 2.

5.1. РРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

17.04.2020 08.06.2020 Чернова Н. Л.

Выполнено.

Просрочка 52 дней.

Подтверждающие документы:

1. "ДОГОВОР 11 БУ/РО 7.15 между министерством

образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края и государственным бюджетным

образовательным учреждением дополнительного

профессионального образования «Институт развития

образования» Краснодарского края о порядке и условиях

предоставления субсидии на проведение мероприятий,

предусмотренных государственной программой

Краснодарского края «Развитие образования»" Договор

министерство образования, науки и молодёжной

политики Краснодарского края от 08.06.2020г. №11

БУ/РО 7.15, приложен файл.

2. "ДОГОВОР 15 БУ/РО 7.15 между министерством

образования, науки и молодежной политики
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Краснодарского края и государственным бюджетным

учреждением Краснодарского края «Научно-

методический центр» о порядке и условиях

предоставления субсидии на проведение мероприятий,

предусмотренных государственной программой

Краснодарского края «Развитие образования»" Договор

министерство образования, науки и молодёжной

политики Краснодарского края от 08.06.2020г. №15

БУ/РО 7.15, приложен файл.

5.1.1 РРП

 Заключение договора с министерством

образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края о

порядке и условиях предоставления

субсидии на проведения мероприятий,

предусмотренных государственной

программой Краснодарского края

"Развитие образования" (создание

Центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников в

Краснодарском крае)

15.04.2020 08.06.2020 Чернова Н. Л.

Выполнено.

Просрочка 54 дней.

Подтверждающие документы:

1. "ДОГОВОР 11 БУ/РО 7.15 между министерством

образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края и государственным бюджетным

образовательным учреждением дополнительного

профессионального образования «Институт развития

образования» Краснодарского края о порядке и условиях

предоставления субсидии на проведение мероприятий,

предусмотренных государственной программой

Краснодарского края «Развитие образования»" Договор

министерство образования, науки и молодёжной

политики Краснодарского края от 08.06.2020г. №11

БУ/РО 7.15, приложен файл.

5.1.2 РРП

 Заключение договора с министерством

образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края о

порядке и условиях предоставления

субсидии на проведения мероприятий,

предусмотренных государственной

программой Краснодарского края

15.04.2020 08.06.2020 Чернова Н. Л.

Выполнено.

Просрочка 54 дней.

Подтверждающие документы:

1. "ДОГОВОР 15 БУ/РО 7.15 между министерством

образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края и государственным бюджетным
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

"Развитие образования" (создание

центра оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов в

Краснодарском крае")

учреждением Краснодарского края «Научно-

методический центр» о порядке и условиях

предоставления субсидии на проведение мероприятий,

предусмотренных государственной программой

Краснодарского края «Развитие образования»" Договор

министерство образования, науки и молодёжной

политики Краснодарского края от 08.06.2020г. №15

БУ/РО 7.15, приложен файл.

5.1.3 РРП

 Получена субсидия на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников в

Краснодарском крае

17.04.2020 08.06.2020 Чернова Н. Л.

Выполнено.

Просрочка 52 дней.

Подтверждающие документы:

1. "ДОГОВОР 11 БУ/РО 7.15 между министерством

образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края и государственным бюджетным

образовательным учреждением дополнительного

профессионального образования «Институт развития

образования» Краснодарского края о порядке и условиях

предоставления субсидии на проведение мероприятий,

предусмотренных государственной программой

Краснодарского края «Развитие образования»" Договор

министерство образования, науки и молодёжной

политики Краснодарского края от 08.06.2020г. №11

БУ/РО 7.15, приложен файл.

5.1.4 РРП

 Получена субсидия на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

центра оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов в

Краснодарском крае

17.04.2020 08.06.2020 Чернова Н. Л.

Выполнено.

Просрочка 52 дней.

Подтверждающие документы:

1. "ДОГОВОР 15 БУ/РО 7.15 между министерством

образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края и государственным бюджетным

учреждением Краснодарского края «Научно-
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

методический центр» о порядке и условиях

предоставления субсидии на проведение мероприятий,

предусмотренных государственной программой

Краснодарского края «Развитие образования» " Договор

министерство образования, науки и молодёжной

политики Краснодарского края от 08.06.2020г. №15

БУ/РО 7.15, приложен файл.

5.1.5 РРП

 Объявлен отбор на предоставление

субсидии из краевого бюджета на

создание центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

и центра оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов в

Краснодарском крае

03.04.2020 13.05.2020 Мясищева Е. В.

Выполнено.

Просрочка 40 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении 15 мая 2020 года приема заявок от

государственных учреждений Краснодарского края,

подведомственных министерству, на реализацию

мероприятий, предусмотренных п. 7.15 государственной

программы Краснодарского края «Развитие образования»

на 2020 г" Ссылка министерство образования, науки и

молодёжной политики Краснодарского края от

13.05.2020г. №б/н, указана ссылка.

5.1.6 РРП

 Проведено заседание министерства

образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края по

рассмотрению зявок на участие в отборе

на предоставление субсидии из краевого

бюджета на создание центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и центра

оценки профессионального мастерства

и квалификации педагогов

07.04.2020 27.05.2020 Мясищева Е. В.

Выполнено.

Просрочка 50 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания комиссии по рассмотрению

пакетов документов (заявок) государственных

учреждений, подведомственных министерству

образования, науки и молодёжной политики

Краснодарского края, на получение субсидии

(бюджетных ассигнований) в целях реализации

мероприятий государственных программ

Краснодарского края" Протокол Министерство

образования, науки и молодёжной политики
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Краснодарского края от 27.05.2020г. №75, приложен

файл.

5.1.7 РРП

 Утверждение приказа министерства

образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края об

утверждении объема субсидии на

проведение мероприятий на создание

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и центра

оценки профессионального мастерства

и квалификации педагогов в

Краснодарском крае ")

13.04.2020 29.05.2020 Чернова Н. Л.

Выполнено.

Просрочка 46 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении объема субсидии на проведение

мероприятий в 2020 году, предусмотренных пунктом

7.15 раздела 3 государственной программы

Краснодарского края "развитие образования"" Приказ

Министерство образования, науки и молодёжной

политики Краснодарского края от 29.05.2020г. №1545,

приложен файл.

5.2. РНП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

01.06.2020 30.08.2020 Терновая Л. Н.

В работе.

Просрочка 122 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О согласновании типового дизайн-проекта и

зонирования ЦО и ЦНИПМ" письмо ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования" от 11.03.2020г. №100/1103-

26, приложен файл.

2. "Закупка включена в план закупок" План график

закупок ГБОУ Институт развития образования

Краснодарского края от 25.06.2020г. №б/н, приложен

файл.

3. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020

финансовый год и на плановый период 2021 и 2022

годов" План график закупок ГБОУ Институт развития

образования Краснодарского края от 25.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

4. "План финансово-хозяйственной деятельности на 2020

год и на плановый период 2021 и 2022 годов" План
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

график закупок ГБУ КК Научно-методический центр" от

25.06.2020г. №б/н, приложен файл.

Существуют риски:

Сведения о государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок, Причина риска: Позднее

согласование инфраструктурных листов, Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 30.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Из-за позднего согласования инфраструктурных лситов

сдвинулись сроки мероприятиям закупок., срок

исполнения 30.08.2020.

Сведения о государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок, Причина риска: Позднее

сгласование инфраструктурных листов, Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 30.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Из=за позднего согласования инфраструктурных

листов сдвинулись сроки исполениния мероприятий, срок

исполнения 30.08.2020.

Произведена приемка и оплата выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту, Причина риска: Позднее

согласование инфраструктурных листов, Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 30.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Из-за позднего согласования инфраструктурных листов

сроки исполнения мероприятий сдвинулись, срок

исполнения 30.08.2020.

Произведена приемка и оплата выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту, Причина риска: Позднее

согласования инфраструктурных листов, Вероятность:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

100%, ожидаемая дата наступления: 30.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Из-за позднего согласования инфраструктурных листов

сроки исполнения мероприятий сдвинулись, срок

исполнения 30.08.2020.

5.2.1 РРП

 Закупка включена в план закупок

30.04.2020 25.06.2020 Терновая Л. Н.

Выполнено.

Просрочка 56 дней.

Подтверждающие документы:

1. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020

финансовый год и на плановый период 2021 и 2022

годов" План график закупок ГБОУ Инсититут развития

образования Краснодарского края от 25.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

5.2.2 РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.06.2020 30.08.2020 Терновая Л. Н.

В работе.

Просрочка 90 дней.

Существует риск:

Сведения о государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок, Причина риска: Позднее

согласование инфраструктурных листов, Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 30.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Из-за позднего согласования инфраструктурных лситов

сдвинулись сроки мероприятиям закупок., срок

исполнения 30.08.2020.

5.2.3 РРП

 Произведена приемка и оплата

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному)

контракту

30.04.2020 30.08.2020 Терновая Л. Н.

В работе.

Просрочка 122 дней.

Существует риск:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Произведена приемка и оплата выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту, Причина риска: Позднее

согласование инфраструктурных листов, Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 30.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Из-за позднего согласования инфраструктурных листов

сроки исполнения мероприятий сдвинулись, срок

исполнения 30.08.2020.

5.2.4 РРП

 Закупка включена в план закупок

30.04.2020 26.06.2020 Мамукова А. Р.

Выполнено.

Просрочка 57 дней.

Подтверждающие документы:

1. "План финансово-хозяйственной деятельности на 2020

год и на плановый период 2021 и 2022 годов" План

график закупок ГБУ КК "Научно-методический центр"

от 26.06.2020г. №б/н, приложен файл.

5.2.5 РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.06.2020 30.08.2020 Мамукова А. Р.

В работе.

Просрочка 90 дней.

Существует риск:

Сведения о государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок, Причина риска: Позднее

сгласование инфраструктурных листов, Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 30.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Из=за позднего согласования инфраструктурных

листов сдвинулись сроки исполениния мероприятий, срок

исполнения 30.08.2020.

5.2.6 РРП

 Произведена приемка и оплата

30.04.2020 30.08.2020 Мамукова А. Р.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному)

контракту

В работе.

Просрочка 122 дней.

Существует риск:

Произведена приемка и оплата выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту, Причина риска: Позднее

согласования инфраструктурных листов, Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 30.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Из-за позднего согласования инфраструктурных листов

сроки исполнения мероприятий сдвинулись, срок

исполнения 30.08.2020.

5.3. РРП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

01.06.2020 23.12.2019 Чернова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Краснодарского края на

реализацию результата центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников и центров оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов» в рамках

федерального проекта "Учитель будущего"

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования»" Соглашение Министерство

просвещения Российской Федерации от 23.12.2019г. №

073-09-2020-147, приложен файл.

5.3.1 РРП

 Получена субсидия Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и центра

01.06.2020 23.12.2019 Чернова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Краснодарского края на

реализацию результата центров непрерывного повышения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

оценки профессионального мастерства

и квалификации педагогов в

Краснодарском крае

профессионального мастерства педагогических

работников и центров оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов» в рамках

федерального проекта "Учитель будущего"

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования»" Соглашение  МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ от

23.12.2019г. №073-09-2020-147, приложен файл.

5.4. РНП

 Закупка включена в план закупок

30.04.2020 11.03.2020 Никитина И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О согласовании типового дизайн- проекта и

зонирования ЦО и ЦНИПМ" Письмо ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования" от 11.03.2020г. №100/1103-

26, приложен файл.

Риск снят:

Перенос срока исполнения мероприятий по закупкам,

Причина риска: В связи со сложившейся экономической

ситуацией в РФ допущен  перенос срока исполнения

мероприятий на дату не превышвющую двух месяцев.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

01.06.2020г.

Предлагаемые решения:

1. перенос срока исполнения мероприятий по закупкам до

01.06.2020, срок исполнения 01.06.2020.

Данная контрольная точка отсутсвует, так как в

действующей редакции плана мероприятий

регионального проекта контрольная точка внесена как

мероприятие "закупка включена в план закупок". Закупка

включена в план закупок ГБОУ ИРО Краснодарского

края 25.06.2020. Закупка включена в план закупок ГБУ

КК НМЦ 26.06.2020. Получена субсидия. Проводятся

конкурсные процедуры по закукпкам.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.4.1 РРП

 Определена форма закупки в

соответствии с проектно-сметной

документацией на организацию зон

коворкинга (брендирование)

30.04.2020 11.03.2020 Никитина И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О согласовании типового дизайн- проекта и

зонирования ЦО и ЦНИПМ" Письмо ФГАУ "Фонд новых

форма развития образования" от 11.03.2020г. №100/1103-

26, приложен файл.

Риск снят:

Перенос срока исполнения мероприятий по закупкам,

Причина риска: В связи со сложившейся экономической

ситуацией в РФ допущен  перенос срока исполнения

мероприятий на дату не превышвющую двух месяцев.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

01.06.2020г.

Предлагаемые решения:

1. перенос срока исполнения мероприятий по закупкам до

01.06.2020, срок исполнения 01.06.2020.

5.5. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.06.2020 30.07.2020 Терновая Л. Н.

В работе.

Просрочка 30 дней.

Существует риск:

Внесение изменений в приказ от 02.10.2019 г. №3888 «Об

утверждении моделей создания центров непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центра оценки

профессионального мастерства и квалификаций

педагогов в Краснодарском крае», Причина риска:

Согласование распоряжения в администрации

Краснодарского края, Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 30.07.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Согласование приказа о внесении изменений, срок

исполнения 30.07.2020.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.5.1 РРП

 Подготовка и подача заявки в

министерство образования, науки и

молодежной политики Краснодасркого

края на участие в отборе на

предоставление субсидии из краевого

бюджета на создание центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников в

Краснодарском крае

03.04.2020 14.05.2020 Терновая Л. Н.

Выполнено.

Просрочка 41 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении заявки" Письмо ГБОУ Институт

развития образования Краснодарского края от

14.05.2020г. №01-20/1689, приложен файл.

5.5.2 РРП

 Подготовка и подача заявки в

министерство образования, науки и

молодежной политики Краснодасркого

края на участие в отборе на

предоставление субсидии из краевого

бюджета на создание центра оценки

профессионального мастерства и

квалификации педагогов в

Краснодарском крае

03.04.2020 15.05.2020 Мамукова А. Р.

Выполнено.

Просрочка 42 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении заявки" Письмо ГБУ КК "Научно-

методический центр профессионального образования" от

15.05.2020г. №101/02-01, приложен файл.

5.5.3 РРП

 Внесение изменений в приказ от

02.10.2019 г. №3888 «Об утверждении

моделей создания центров

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и центра

оценки профессионального мастерства

и квалификаций педагогов в

Краснодарском крае»

30.06.2020 30.07.2020 Терновая Л. Н.

В работе.

Просрочка 30 дней.

Существует риск:

Внесение изменений в приказ от 02.10.2019 г. №3888 «Об

утверждении моделей создания центров непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центра оценки

профессионального мастерства и квалификаций

педагогов в Краснодарском крае», Причина риска:

Согласование распоряжения в администрации

Краснодарского края, Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 30.07.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Согласование приказа о внесении изменений, срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

исполнения 30.07.2020.

6.

Созданы центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства и

квалификации педагогов во всех

субъектах Российской Федерации

Значение: 3, на дату 31.12.2022

31.12.2022 31.12.2022 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата: В работе.При

допланировании датой исполения контрольной точки был

ошибочно указан 2020 год.

Мероприятия конторльной точки имееют дату

исполнения 2022 год.

Верная дата исполнения контрольной точки 03.04.2022 - в

2022 году согласно соглашения будет создано 3 Центра.

При планируемом следующем внесении изменений дата

будет исправлена на верную.

Предоставлена информация : 3 из 3.

6.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

03.04.2020 01.07.2022 Батютина Н. А.

В работе.

Просрочка 819 дней.

Существует риск:

Техническая ошибка при допланирвании., Причина риска:

Техническая ошибка при допланирвании. Верная дата

исполения 03.04.2022 года. , Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 01.07.2022г.

Предлагаемые решения:

1. Формирования ЗВИ при последующем

допланировании, срок исполнения 01.07.2022.

При допланировании ошибочно указан 2020 год.

Верная дата исполения контрольной точки 03.04.2022 - в

2022 году согласно соглашению будет создано 3 Центра.

При планируемом следующем внесении изменений дата

будет исправлена на верную.

6.1.1 РРП

 Подготовка и подача заявки в

министерство образования, науки и

молодежной политики Краснодарского

края на участие в конкурсном отборе на

03.04.2022 03.04.2022 Батютина Н. А.

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предоставление субсидии из краевого

бюджета на создание центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников в

Краснодарском крае

6.1.2 РРП

 Заключение соглашения с

министерством образования, науки и

молодежной политики Краснодарского

края о предоставлении субсидии на

реализацию мероприятий по созданию

Центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников в

Краснодарском крае

01.07.2022 01.07.2022 Чернова Н. Л.

7.

Не менее 70% учителей в возрасте до

35 лет вовлечены в различные формы

поддержки и сопровождения в первые

три года работы Значение: 70, на

дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски не

достижения отсутствуют.

1) ГБОУ «Институт развития образования»

Краснодарского края получил ответ от ФГАУ «Фонд

новых форм развития образования» на запрос о сроках

реализации мероприятий федерального паспорта

«Учитель будущего» в части разработки методических

рекомендаций поддержки и сопровождения

педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том

числе перечня мероприятий по выявлению и поддержке

молодежи, мотивированной к освоению педагогической

профессии, а так же по срокам разработки и утверждения

целевой модели национальной системы

профессионального роста педагогических работников. В

новой редакции паспорта отсутствуют контрольные

точки и мероприятия к ним.

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»

рекомендовал использовать письмо от 22.06.2020 г №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

100/2206-10 «О сроках мероприятий» в качестве

подтверждающих сведений для закрытия отчетной

документации по контрольным точкам и мероприятиям,

которые отсутствуют в новой версии паспорта

федерального проекта «Учитель будущего».

2) ГБОУ «Институт развития образования»

Краснодарского края разрабатывает программы

дополнительного профессионального образования по

направлению «Наставник молодого педагога» с учетом

лучших международных и региональных практик.

Планируемая дата утверждения программ

дополнительного профессионального образования

ученым советом института 01.09.2020 года.

Предоставлена информация : 70 из 70.

7.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Отто Е. Ю.

В работе.

Риски недостижения отсутсвуют.

1) ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»

рекомендовал использовать письмо от 22.06.2020 г №

100/2206-10 «О сроках мероприятий» в качестве

подтверждающих сведений для закрытия отчетной

документации по контрольным точкам и мероприятиям,

которые отсутствуют в новой версии паспорта

федерального проекта «Учитель будущего».

2) ГБОУ "Институт развития образования"

Краснодарского края разрабатывает программы

дополнительного профессионального образования по

направлению «Наставник молодого педагога» с учетом

лучших международных и региональных практик.

Планируемая дата утверждения программы

дополнительного профессионального образования

01.09.2020 г на ученом совете ГБОУ "Институт развития

образования" Краснодарского края.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических
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Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.1.1 РРП

 Разработка нормативно-правового акта,

регламентирующего организацию

работы в субъекте РФ по поддержке и

сопровождению педагогических

работников в возрасте до 35 лет

01.11.2020 22.06.2020 Отто Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О сроках мероприятий" Письмо ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования" от 22.06.2020г. №100/2206-

10, приложен файл.

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского

края получил ответ от ФГАУ «Фонд новых форм

развития образования» на запрос о сроках реализации

мероприятий федерального паспорта «Учитель

будущего» в части разработки методических

рекомендаций поддержки и сопровождения

педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том

числе перечня мероприятий по выявлению и поддержке

молодежи, мотивированной к освоению педагогической

профессии, а так же по срокам разработки и утверждения

целевой модели национальной системы

профессионального роста педагогических работников.

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»

рекомендовал использовать письмо от 22.06.2020 г №

100/2206-10 «О сроках мероприятий» в качестве

подтверждающих сведений для закрытия отчетной

документации по контрольным точкам и мероприятиям,

которые отсутствуют в новой версии паспорта

федерального проекта «Учитель будущего».

7.1.2 РРП

 Формирование примерного плана

("дорожной карты") внедрения и

функционирования в Краснодарском

крае методических рекомендаций

поддержки и сопровождения

педагогических работников в возрасте

до 35 лет, в том числе перечня

мероприятий по выявлению и

поддержке молодежи, мотивированной

к освоению педагогической профессии

01.09.2020 22.06.2020 Отто Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О сроках мероприятий" Письмо ФГАУ "Фонд новых

развития форм образования" от 22.06.2020г. №100/2206-

10, приложен файл.

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского

края получил ответ от ФГАУ «Фонд новых форм

развития образования» на запрос о сроках реализации

мероприятий федерального паспорта «Учитель
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будущего» в части разработки методических

рекомендаций поддержки и сопровождения

педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том

числе перечня мероприятий по выявлению и поддержке

молодежи, мотивированной к освоению педагогической

профессии, а так же по срокам разработки и утверждения

целевой модели национальной системы

профессионального роста педагогических работников.

Фонд рекомендовал использовать направленное письмо в

качестве подтверждающих сведений для закрытия

отчетной документации по контрольным точкам и

мероприятиям, которые отсутствуют в новой версии

паспорта федерального проекта «Учитель будущего».

7.2. РРП

 Проведена оценка эффективности

оказания услуги (выполнения работы)

31.12.2024 31.12.2024 Крохмаль Е. В.

В работе.

Риски не достижения отсутствуют.

Мероприятие контрольной точки результата является

ежегодным в течении всего периода реализации

регионального проекта "Учитель будущего".

Отчет о проведенном мониторинге в 2020 году будет

предоставлен в срок, согласно плану мероприятий

паспорта регионального проекта.

7.2.1 РРП

 Мониторинг проведенных

мотивационных и конкурсных

мероприятий, направленных на развитие

профессионального мастерства

педагогических работников в

соответствии с национальной системой

учительского роста

31.08.2020 31.08.2020 Крохмаль Е. В.

В работе.

Риски не достижения отсутствуют.

Мониторинг проведенных мотивационных и конкурсных

мероприятий, направленных на развитие

профессионального мастерства педагогических

работников, в настоящее время находится в работе.

Отчет о проведенном мониторинге будет предоставлен в

срок, согласно плану мероприятий паспорта

регионального проекта.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E5-03) Учитель будущего (Краснодарский край)"
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Рис. 1. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов
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Линия тренда (прогноз)
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регионального проекта
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Рис. 3. Доля муниципальных образований Краснодарского края, участвующих в деятельности центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля муниципальных образований Краснодарского края, участвующих в деятельности центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста

педагогических работников

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста

педагогических работников
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Рис. 7. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации
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Рис. 8. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя

0.8 0.8

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

I квартал II квартал III квартал IV квартал


