
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Воробьева Елена Викторовна

_____________

(подпись)

07.05.2020

"(E5-03) Учитель будущего (Краснодарский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

92,467.50

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 92 467,50 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

86 446,2086 446,20

(05.06.08) Созданы центры

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и

центры оценки

профессионального мастерства и

квалификации педагогов во всех

субъектах Российской Федерации0

1 0,00 0,000,0086 446,20

86 446,2086 446,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Денежные средства будут

направлены на создание центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и

центра оценки

профессионального мастерства

и квалификации педагогов

0,000,0086 446,20

86 446,2086 446,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Денежные средства будут

направлены на создание центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и

центра оценки

профессионального мастерства

и квалификации педагогов

0,000,0086 446,20

0,000,001.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

6 021,306 021,30

(08) В Краснодарском крае

созданы центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства и

квалификации педагогов0

2 0,00 0,000,006 021,30

6 021,306 021,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

Денежные средства

предназначены для обеспечения

функционирования Центра

0,000,006 021,30

6 021,306 021,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

Денежные средства

предназначены для обеспечения

функционирования Центра

0,000,006 021,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

бюджеты муниципальных

образований
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,002.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

92 467,5092 467,50 0,00 0,000,0092 467,50

92 467,5092 467,50 0,00 0,000,0092 467,50

92 467,5092 467,50 0,00 0,000,0092 467,50

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего образования и дополнительного

образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации

1

2

В Краснодарском крае созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов

1 1 2

3

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и

центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской

Федерации

1 2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Не менее 10 процентов

педагогических работников

системы общего образования и

дополнительного образования

детей прошли добровольную

независимую оценку

профессиональной

квалификации Значение: 10, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски не достижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 10 из 10.

1.1 РРП

 Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Никитина И. А.

В работе. Риски не достижения контрольной точки отсутствуют.

1.1.1 РРП

 Внесение изменений в

государственное задание ГБОУ

ДПО ИРО Краснодарского

края по проведению

добровольной независимой

оценки профессиональной

квалификации

KT_Number=0}

15.12.2019 01.06.2020 Никитина И. А.

В работе. Просрочка 169 дней. Подтверждающие документы: 1.

"О направлении проекта изменений в устав" Письмо

Министерство образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края от 07.04.2020г. №47-01-13-6815/20,

приложен файл. 2. "О согласовании изменений в устав ГБУ КК

"Научно-методический центр профессионлаьного образования""

Приказ Департамент имущественных отношений Краснодарского

края от 27.04.2020г. №687, приложен файл. Существует риск:

Внесение изменений в государственное задание ГБОУ ДПО ИРО
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Краснодарского края по проведению добровольной независимой

оценки профессиональной квалификации, Причина риска: Проект

распоряжения главы администрации (губернатора)

Краснодарского края «О создании государственного автономного

учреждения Краснодарского края «Центр оценки

профессионального мастерства и квалификаций" не согласован.

На данный Центр запланированы операционные расходы, которые

будут направлены Научно-методический центр, который вносит

изменения в устав для организации деятельности «Центра оценки

профессионального мастерства и квалификаций педагогов», на

основании Распоряжения министерства просвещения №Р-140 от

17 декабря 2019 года "Об утверждении методических

рекомендаций по созданию центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и

центров оценки профессионального мастерства и квалификации

педагогов в рамках региональных проектов, обеспечивающих

достижение целей, показателей и результатов федерального

проекта "Учитель будущего" национального проекта

"Образование", который вступает в силу с 01.01.2020 года.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.06.2020г.

Предлагаемые решения: 1. Внесение изменения в устав

учредителем, срок исполнения 01.06.2020. В работе. МОНиМП

Краснодарского края подготовлен проект распоряжения главы

администрации (губернатора) Краснодарского края «О создании

государственного автономного учреждения Краснодарского края

«Центр оценки профессионального мастерства и квалификации

педагогов». Подготовленный документ правовую экспертизу,

необходимую для подписания проекта распоряжения главой

администрации (губернатором) Краснодарского края, не прошел.

С учетом замечания подготовлено письмо МОНиМП

Краснодарского края от 10.01.2020 г. №47-01-13-218/20 в

Минпросвещения об изменении организационно-правовой формы

ЦОК с государственного автономного учреждения на
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

структурное подразделение государственного бюджетного

учреждения Краснодарского края «Научно-методический центр

профессионального образования». На основании письма ФГАУ

Фонда новых форм развития образования от 18.02.2020 г. №

100/1802-02 "О согласовании изменения организационно-

правовой формы ЦОК" принято решение о создании ЦОК в

качестве структурного подразделения государственного

бюджетного учреждения "Научно-методический центр

профессионального образования" при условии изменения

наименования и Устава данной организации. В соответсвии с

приказом МОНиМП Краснодарского края от 05.03.2020 г. № 857

"О переименовании государственного бюджетного учреждения

"Научно-методический центр профессионального образования"

организация переименована в ГБУ КК "Научно-методический

центр профессионлаьного образования". На основании письма

директора ГБУ КК"Научно-методический центр

профессионлаьного образования" от 17.03.2020 г. № 74/02-01

внесены изменения в Устав организации, пакет документов о

внесении изменений в Устав ГБУ КК"Научно-методический центр

профессионлаьного образования" направлены в Департамент

имущественных отношений Краснодарского края (письмо

МОНиМП от 07.04.2020 г. № 47-01-13-6815/20). Приказом ДИО

Краснодарского края от 27.04.2020 № 687 согласованы изменения

в устав ГБУ КК "Научно-методический центр профессионлаьного

образования"

2

Созданы центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства

и квалификации педагогов во

всех субъектах Российской

31.12.2020 01.06.2020 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски не достижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 2 из 2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Федерации Значение: 2, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

2.1 РНП

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

30.04.2020 11.03.2020 Никитина И. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О согласовании

типового дизайн- проекта и зонирования ЦО и ЦНИПМ" Письмо

ФГАУ Фонд новых форм развития образования от 11.03.2020г. №

100/1103-26, приложен файл.

2.2 РРП

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

01.06.2020 23.12.2019 Чернова Н. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего» на территории Краснодарского края"

Соглашение министерство просвещения российской федерации от

31.10.2019г. № 073-2019-E50023-1/3, приложен файл.

2.2.1 РРП

 получена субсидия Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по

созданию центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центра оценки

профессионального мастерства

и квалификации педагогов в

Краснодарском крае

KT_Number=0}

01.06.2020 23.12.2019 Мясищева Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

Краснодарского края на реализацию результата центров

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центров оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов» в рамках федерального

проекта "Учитель будущего" государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»" Соглашение

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2019г. №073-09-2020-147, приложен файл.

2.3 РНП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

30.04.2020 01.06.2020 Никитина И. А.

В работе. Просрочка 32 дней. Подтверждающие документы: 1. "О

переносе сроков исполнения мероприятий по закупкам" Письмо

Министерство просвещения Российсской Федерации от
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

20.03.2020г. №ВБ-664/02, приложен файл. Существует риск:

Перенос срока исполнения мероприятий по закупкам, Причина

риска: В связи со сложившейся экономической ситуацией в РФ

допущен перенос срока исполнения мероприятий на дату не

превышвющую двух месяцев., Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. перенос

срока исполнения мероприятий по закупкам до 01.06.2020, срок

исполнения 01.06.2020. Согласно письму Минпросвещения России

№ ВБ-664/02 от 20.03.2020 г. "О переносе срока исполнения

мероприятий по закупкам" срок исполнения мероприятий по

закупкам перенесен до 01.06.2020 г.Инфраструктурные листы в

соответствии с письмом ФГАУ "Фонд новых форм развития

образования" от 12.02.2020 г. № 1200/1202-08 "О регламенте

согласования инфраструктурных листов" направлены на

согласование с проектным офисом национального проекта

"Образование" (письмо МОНиМП от 13.04.2020 №

47-01-13-7213). Прказом ГБОУ ИРО Краснодарского края от

24.04.2020 г. № 137 утвержден состав рабочей группы по

созданию центра непрерывного повышения профессионлаьного

мастерства педагогических работников и центра оценки

профессионального мастерства и квалификаций педагогов. ГБОУ

ИРО КК и ГБОУ КК НМЦПО готовят заявки на участие в

конкурсном отборе на получение субсидии на финасовое

обеспечение мероприятий по созданию Центров.

2.3.1 РРП

 Определена форма закупки в

соответствии с проектно-

сметной документацией на

организацию зон коворкинга

(брендирование)

KT_Number=0}

30.04.2020 01.06.2020 Никитина И. А.

В работе. Просрочка 32 дней. Подтверждающие документы: 1. "О

переносе срока исполнения мероприятий по закупкам" Письмо

Министерство просвещения Российской Федерации от

20.03.2020г. №ВБ-664/02, приложен файл. Существует риск:

Перенос срока исполнения мероприятий по закупкам, Причина

риска: В связи со сложившейся экономической ситуацией в РФ

допущен перенос срока исполнения мероприятий на дату не

превышвющую двух месяцев., Вероятность: 100%, ожидаемая дата
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

наступления: 01.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. перенос

срока исполнения мероприятий по закупкам до 01.06.2020, срок

исполнения 01.06.2020. Согласно пиьсма Минпросвещения РФ от

20.03.2020 №ВБ-664/02 меприятия по исполнению закупок

перенесены в срок исполнения до 01.06.2020 года.

3

В Краснодарском крае созданы

центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства

и квалификации педагогов

Значение: 2, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски не достижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 2 из 2.

3.1 РРП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

01.03.2020 01.06.2020 Никитина И. А.

В работе. Просрочка 92 дней. Существует риск: Изменение

организационно-правовой формы ЦОМПК, Причина риска:

МОНиМП Краснодарского края, был подготовлен проект

распоряжения главы администрации (губернатора)

Краснодарского края «О создании государственного автономного

учреждения Краснодарского края «Центр оценки

профессионального мастерства и квалификации педагогов».

Подготовленный документ правовую экспертизу, необходимую

для подписания проекта распоряжения главой администрации

(губернатором) Краснодарского края, не прошел. , Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 01.06.2020г. Предлагаемые

решения: 1. изменение организацинно-правовой формы ЦОМПК и

внесение изменений в устав учредителем, срок исполнения

01.06.2020.

3.1.1 РРП

 Принято решение о

реорганизации ГБОУ ИРО

Краснодарского края в

соответствии с утвержденной

01.03.2020 01.06.2020 Мясищева Е. В.

В работе. Просрочка 92 дней. Подтверждающие документы: 1. "О

согласовании изменений в устав ГБУ КК "Научно-методический

центр профессионального образования"" Приказ Департамент
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

структурой

KT_Number=0}

имущественных отношений Краснодарского края от 27.04.2020г.

№687, приложен файл. Существует риск: Изменение

организационно-правовой формы ЦОМПК, Причина риска:

МОНиМП Краснодарского края, был подготовлен проект

распоряжения главы администрации (губернатора)

Краснодарского края «О создании государственного автономного

учреждения Краснодарского края «Центр оценки

профессионального мастерства и квалификации педагогов».

Подготовленный документ правовую экспертизу, необходимую

для подписания проекта распоряжения главой администрации

(губернатором) Краснодарского края, не прошел. , Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 01.06.2020г. Предлагаемые

решения: 1. изменение организацинно-правовой формы ЦОМПК и

внесение изменений в устав учредителем, срок исполнения

01.06.2020. МОНиМП Краснодарского края подготовлен проект

распоряжения главы администрации (губернатора)

Краснодарского края «О создании государственного автономного

учреждения Краснодарского края «Центр оценки

профессионального мастерства и квалификации педагогов».

Подготовленный документ правовую экспертизу, необходимую

для подписания проекта распоряжения главой администрации

(губернатором) Краснодарского края, не прошел. С учетом

замечания подготовлено письмо МОНиМП Краснодарского края

от 10.01.2020 г. №47-01-13-218/20 в Минпросвещения об

изменении организационно-правовой формы ЦОК с

государственного автономного учреждения на структурное

подразделение государственного бюджетного учреждения

Краснодарского края «Научно-методический центр

профессионального образования». На основании письма ФГАУ

Фонда новых форм развития образования от 18.02.2020 г. №

100/1802-02 "О согласовании изменения организационно-

правовой формы ЦОК" принято решение о создании ЦОК в

качестве структурного подразделения государственного
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

бюджетного учреждения "Научно-методический центр

профессионального образования" при условии изменения

наименования и Устава данной организации. В соответсвии с

приказом МОНиМП Краснодарского края от 05.03.2020 г. № 857

"О переименовании государственного бюджетного учреждения

"Научно-методический центр профессионального образования"

организация переименована в ГБУ КК "Научно-методический

центр профессионлаьного образования". На основании письма

директора ГБУ КК"Научно-методический центр

профессионлаьного образования" от 17.03.2020 г. № 74/02-01

внесены изменения в Устав организации, пакет документов о

внесении изменений в Устав ГБУ КК"Научно-методический центр

профессионлаьного образования" направлены в Департамент

имущественных отношений Краснодарского края (письмо

МОНиМП от 07.04.2020 г. № 47-01-13-6815/20). Приказом ДИО

Краснодарского края от 27.04.2020 № 687 согласованы изменения

в устав ГБУ КК "Научно-методический центр профессионлаьного

образования"

3.2 РРП

 Осуществлена государственная

регистрация организации

KT_Number=0}

01.05.2020 01.06.2020 Никитина И. А.

В работе. Просрочка 31 дней. Существует риск: Внесение

изменений в устав ГБУ КК "Научно-методический центр

профессинального образования", Причина риска: Изменение

организационно-правовой формы ЦОК. , Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 01.06.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Внесение изменений в устав ГБУ КК "НМЦ", срок

исполнения 01.06.2020. После внесения изменений в Устав ГБУ

КК "НМЦ" будет осуществлена государственная регистрация

организации

3.2.1 РРП

 Подача заявки на внесение

изменений в Устав организации

или лицензию (при

необходимости)

KT_Number=0}

01.05.2020 01.06.2020 Никитина И. А.

В работе. Просрочка 31 дней. Подтверждающие документы: 1.

"Об утверждении изменений в устав государственного

бюджетного образовательного учреждения дополнительного

профессионального образования «Институт развития
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
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н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образования» Краснодарского края" Приказ Министерство

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

от 10.09.2019г. №3495, приложен файл. 2. "О согласовании

изменений в устав ГБУ КК "Научно-методический центр

профессионлаьного образования" Приказ Департамент

имущественных отношений Краснодарского края от 27.04.2020г.

№687, приложен файл. Существует риск: Внесение изменений в

устав ГБУ КК "Научно-методический центр профессинального

образования", Причина риска: Изменение организационно-

правовой формы ЦОК. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. Внесение

изменений в устав ГБУ КК "НМЦ", срок исполнения 01.06.2020.

Приказом ДИО Краснодарского края от 27.04.2020 №687

согласованы изменения в устав ГБУ КК "Научно-методический

центр профессионального образования". В Устав ГБОУ ИРО

Краснодарского края изменения внесены приказом МОНиМП от

10.09.2019 года № 3495.

3.3 РРП

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и

кадры)

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Никитина И. А.

В работе. Риски не достижения отсутствуют.

3.4 РРП

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Никитина И. А.

В работе. Риски не достижения отсутствуют.

3.4.1 РРП

 Согласование и утверждение

перечня оборудования для

создаваемых центров

KT_Number=0}

01.05.2020 01.05.2020 Никитина И. А.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "О согласовании

инфраструктурных листов Центров" письмо Министерство

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

от 13.04.2020г. №47-01-13-7213, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
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№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Инфраструктурные листы в соответствии с письмом ФГАУ "Фонд

новых форм развития образования" от 12.02.2020 г. № 1200/1202-

08 "О регламенте согласования инфраструктурных листов"

направлены на согласование с проектным офисом национального

проекта "Образование" (письмо МОНиМП от 13.04.2020 №

47-01-13-7213).

3.4.2 РРП

 получена субсидия на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию трех

центров непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центр оценки

профессионального мастерства

и квалификации педагогов в

Краснодарском крае

KT_Number=0}

01.06.2020 01.06.2020 Мясищева Е. В.

В работе. Риски не достижения отсутствуют.
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Рис. 1. "(E5-03) Учитель будущего (Краснодарский край)"

Просрочено контрольных точек: 2

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 3


