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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля учителей

общеобразовательных

организаций, вовлеченных в

национальную систему

профессионального роста

педагогических работников

0

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Учитель будущего» на территории

Краснодарского края" Соглашение

Министерство Просвещения Российской

Федерации от 31.10.2019г. №073-2019-

E50023-1/3, приложен файл.

Показатели соответствуют дополнительному

соглашению к Соглашению о реализации

регионального проекта «Учитель будущего»

на территории Краснодарского края от «31»

октября 2019 г. № 073-2019-E50023-1/3

Риски не достижения отсутсвуют.

0,00%00 5 5

1

0Процент

Доля педагогических работников,

прошедших добровольную

независимую оценку

квалификации

0

Риски не достижения отсутсвуют.

0,00%00 0.8 0.8

2

Процент

Доля субъектов Российской

Федерации, обеспечивших

деятельность центров

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и

центров оценки

0

Риски не доситижения отсутсвуют.

0,00%00 1.1765 1.1765

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

профессионального мастерства и

квалификаций педагогов

0Процент

Доля муниципальных

образований Краснодарского

края, участвующих в

деятельности центров

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и

центров оценки

профессионального мастерства и

квалификаций педагогов

0

Риски не достижения отсутствуют.

0,00%00 25 25

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 92 467,50 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

92,467.50

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В Краснодарском крае созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов

1 2

2

Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических

работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и

участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения

работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том

числе в форме стажировок

1

3

Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего образования и дополнительного

образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации

1

4

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и

центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской

Федерации

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Обеспечена возможность для

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

педагогических работников, в том

числе на основе использования

современных цифровых технологий,

формирования и участия в

профессиональных ассоциациях,

программах обмена опытом и

лучшими практиками, привлечения

работодателей к дополнительному

профессиональному образованию

педагогических работников, в том

числе в форме стажировок Значение:

1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 23.12.2019 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски не достижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.03.2020 23.12.2019 Чернова Н. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол

заседания комиссии Министерства просвещения

Российской Федерации по проведению отбора субъектов

РФ на предоставление субсидии в 2020-2022 годах

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов

РФ по мероприятию "Создание центров непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центров оценки

профессионального мастерства и квалификаций" в

рамках федерального проекта "Учитель будущего"

национального проекта "Образование"" Протокол

Министерства просвещения Российской Федерации от

15.07.2019г. №НО-23/02пр, приложен файл. 2.

"соглашение о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Краснодарского края на реализацию

результата центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников и центров оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов» в рамках

федерального проекта "Учитель будущего"

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования»" Соглашение Министерство

просвещения РФ от 23.12.2019г. №073-09-2020-147 ,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РРП

 Подготовка и подача заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидии из

федерального бюджета на реализацию

проекта «Учитель Будущего»

30.10.2019 15.07.2019 Никитина И. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол

заседания комиссии Министерства просвещения

Российской Федерации по проведению отбора субъектов

РФ на предоставление субсидии в 2020-2022 годах

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов

РФ по мероприятию "Создание центров непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центров оценки

профессионального мастерства и квалификаций" в

рамках федерального проекта "Учитель будущего"

национального проекта "Образование"" Протокол

Министерства просвещения Российской Федерации от

15.07.2019г. №НО-23/02пр, приложен файл.

1.1.2 РРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятие по созданию

трех центров непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и центр

оценки профессионального мастерства

и квалификации педагогов в

Краснодарском крае

01.03.2020 23.12.2019 Мясищева Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"соглашение о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Краснодарского края на реализацию

результата центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников и центров оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов» в рамках

федерального проекта "Учитель будущего"

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования» " Соглашение Министерство

просвещения РФ от 23.12.2019г. №073-09-2020-147 ,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

Не менее 10 процентов

педагогических работников системы

общего образования и

дополнительного образования детей

прошли добровольную независимую

оценку профессиональной

квалификации Значение: 10, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски не достижения отсуствуют.

Предоставлена информация : 10 из 10.

2.1 РРП

 Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

31.12.2024 31.12.2024 Никитина И. А.

В работе. Существует риск: Внесение изменений в

государственное задание ГБОУ ДПО ИРО

Краснодарского края по проведению добровольной

независимой оценки профессиональной квалификации,

Причина риска: Проект распоряжения главы

администрации (губернатора) Краснодарского края «О

создании государственного автономного учреждения

Краснодарского края «Центр оценки профессионального

мастерства и квалификаций" не согласован. На данный

Центр запланированы операционные расходы, которые

будут направлены Научно-методический центр, который

вносит изменения в устав для организации деятельности

«Центра оценки профессионального мастерства и

квалификаций педагогов», на основании Распоряжения

министерства просвещения №Р-140 от 17 декабря 2019

года "Об утверждении методических рекомендаций по

созданию центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников и центров оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов в рамках

региональных проектов, обеспечивающих достижение

целей, показателей и результатов федерального проекта

"Учитель будущего" национального проекта

"Образование", который вступает в силу с 01.01.2020

года., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

01.03.2020г. Предлагаемые решения: 1. внесение

изменений в уств учредителем, срок исполнения

01.03.2020. МОНиМП Краснодарского края, был

подготовлен проект распоряжения главы администрации

(губернатора) Краснодарского края «О создании

государственного автономного учреждения

Краснодарского края «Центр оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов». Подготовленный

документ правовую экспертизу, необходимую для

подписания проекта распоряжения главой администрации

(губернатором) Краснодарского края, не прошел. С

учетом замечания было подготовлено письмо от

10.01.2020 года №47-01-13-218/20 Цветковым А.В. в

Минпросвещения об изменении организационно-правовой

формы ЦОК с государственного автономного

учреждения на структурное подразделение

государственного бюджетного учреждения

Краснодарского края «Научно-методический центр

профессионального образования». Подготовлено письмо

от 30.01.2020 года №47-01-13-1848/20 Цветковым А.В. в

ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" об

изменении организационно-правовой формы ЦОК с

государственного автономного учреждения на

структурное подразделение государственного

бюджетного учреждения Краснодарского края «Научно-

методический центр профессионального образования».

2.1.1 РРП

 Внесение изменений в государственное

задание ГБОУ ДПО ИРО

Краснодарского края по проведению

добровольной независимой оценки

профессиональной квалификации

15.12.2019 01.06.2020 Никитина И. А.

В работе. Просрочка 169 дней. Существует риск:

Внесение изменений в государственное задание ГБОУ

ДПО ИРО Краснодарского края по проведению

добровольной независимой оценки профессиональной

квалификации, Причина риска: Проект распоряжения

главы администрации (губернатора) Краснодарского края

«О создании государственного автономного учреждения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Краснодарского края «Центр оценки профессионального

мастерства и квалификаций" не согласован. На данный

Центр запланированы операционные расходы, которые

будут направлены Научно-методический центр, который

вносит изменения в устав для организации деятельности

«Центра оценки профессионального мастерства и

квалификаций педагогов», на основании Распоряжения

министерства просвещения №Р-140 от 17 декабря 2019

года "Об утверждении методических рекомендаций по

созданию центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников и центров оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов в рамках

региональных проектов, обеспечивающих достижение

целей, показателей и результатов федерального проекта

"Учитель будущего" национального проекта

"Образование", который вступает в силу с 01.01.2020

года., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

01.03.2020г. Предлагаемые решения: 1. Внесение

изменения в устав учредителем, срок исполнения

01.03.2020. МОНиМП Краснодарского края, был

подготовлен проект распоряжения главы администрации

(губернатора) Краснодарского края «О создании

государственного автономного учреждения

Краснодарского края «Центр оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов». Подготовленный

документ правовую экспертизу, необходимую для

подписания проекта распоряжения главой администрации

(губернатором) Краснодарского края, не прошел. С

учетом замечания было подготовлено письмо от

10.01.2020 года №47-01-13-218/20 Цветковым А.В. в

Минпросвещения об изменении организационно-правовой

формы ЦОК с государственного автономного

учреждения на структурное подразделение
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

государственного бюджетного учреждения

Краснодарского края «Научно-методический центр

профессионального образования». Подготовлено письмо

от 30.01.2020 года №47-01-13-1848/20 Цветковым А.В. в

ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" об

изменении организационно-правовой формы ЦОК с

государственного автономного учреждения на

структурное подразделение государственного

бюджетного учреждения Краснодарского края «Научно-

методический центр профессионального образования».

3

Созданы центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства и

квалификации педагогов во всех

субъектах Российской Федерации

Значение: 2, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски не достижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 2 из 2.

3.1 РНП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

30.04.2020 30.04.2020 Никитина И. А.

В работе. Риски не достижения отсутсвуют.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.1 РРП

 Подготовка проектно-сметной

документации для организации зон

коворкинга (брендирование) в

создаваемых центрах

01.03.2020 11.03.2020 Никитина И. А.

Выполнено. Просрочка 10 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О согласовании типового дизайн-

проектна и зонирования ЦО и ЦНППМ" Письмо ФГАУ

Фонда новых форм развития образования от 11.03.2020г.

№100/1103-26, приложен файл. Согласован брендбук

создаваемых центров проектным офисом национального

проекта "Образование" (письмо ФГАУ Фонда новых

форм развития образования от 11.03.2020 г. № 100/1103-

26 "О согласовании типового дизайн-проекта и

зонирования ЦО и ЦНППМ"). Заключен контракт №

0818500000819000577.2019.37376 на выполнение

подрядных работ от 02.10.2019 г., по условиям контракта

будут выполнены работы по капитальному ремонту

спортивного зала ГБОУ ИРО Краснодарского края.

3.2 РРП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

01.06.2020 01.06.2020 Чернова Н. Л.

В работе. Риски не достижения отсутсвуют.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2.1 РРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятие по созданию

Центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и центра

оценки профессионального мастерства

и квалификации педагогов в

Краснодарском крае

29.02.2020 23.12.2019 Мясищева Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Краснодарского края на

реализацию результата центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников и центров оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов» в рамках

федерального проекта "Учитель будущего"

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования» " Соглашение Министерство

просвещения РФ от 23.12.2019г. №073-09-2020-147,

приложен файл. Заключено соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

Краснодарского края на реализацию результата центров

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центров оценки

профессионального мастерства и квалификации

педагогов» в рамках федерального проекта "Учитель

будущего" государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования» от 23.12.2019 г. №073

-09-2020-147

3.2.2 РРП

 получена субсидия Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и центра

оценки профессионального мастерства

и квалификации педагогов в

Краснодарском крае

01.06.2020 01.06.2020 Мясищева Е. В.

В работе.

3.3 РНП

 Закупка включена в план закупок

30.04.2020 30.04.2020 Никитина И. А.

В работе. Риски не достижения отсутствуют.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.3.1 РРП

 Определена форма закупки в

соответствии с проектно-сметной

документацией на организацию зон

коворкинга (брендирование)

30.04.2020 30.04.2020 Никитина И. А.

В работе. Риски не достижения отсутствуют.

4

В Краснодарском крае созданы

центры непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и центры

оценки профессионального

мастерства и квалификации

педагогов Значение: 2, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски не достижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 2 из 2.

4.1 РРП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

01.03.2020 01.06.2020 Никитина И. А.

В работе. Просрочка 92 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О внесении изменений в устав ГБУКК

НМЦПО" Письмо Государственное бюджетное

учреждение Краснодарского края "Научно-методический

центр профессионального образования" от 17.03.2020г.

№74/02-01, приложен файл. Существует риск: Изменение

организационно-правовой формы ЦОМПК, Причина

риска: МОНиМП Краснодарского края, был подготовлен

проект распоряжения главы администрации

(губернатора) Краснодарского края «О создании

государственного автономного учреждения

Краснодарского края «Центр оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов». Подготовленный

документ правовую экспертизу, необходимую для

подписания проекта распоряжения главой администрации

(губернатором) Краснодарского края, не прошел. ,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

01.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. изменение

организацинно-правовой формы ЦОМПК и внесение

изменений в устав учредителем, срок исполнения

01.06.2020. МОНиМП Краснодарского края подготовлен
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

проект распоряжения главы администрации

(губернатора) Краснодарского края «О создании

государственного автономного учреждения

Краснодарского края «Центр оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов». Подготовленный

документ правовую экспертизу, необходимую для

подписания проекта распоряжения главой администрации

(губернатором) Краснодарского края, не прошел. С

учетом замечания подготовлено письмо МОНиМП

Краснодарского края от 10.01.2020 г. №47-01-13-218/20

в Минпросвещения России об изменении организационно-

правовой формы ЦОК с государственного автономного

учреждения на структурное подразделение

государственного бюджетного учреждения

Краснодарского края «Научно-методический центр

профессионального образования». На основании письма

ФГАУ Фонда новых форм развития образования от

18.02.2020 г. № 100/1802-02 "О согласовании изменения

организационно-правовой формы ЦОПМК" принято

решение о создании ЦОМПК в качестве структурного

подразделения государственного бюджетного

учреждения "Научно-методический центр

профессионального образования" при условии изменения

наименования и Устава данной организации. В

соответсвии с приказом МОНиМП Краснодарского края

от 05.03.2020 г. № 857 "О переименовании

государственного бюджетного учреждения "Научно-

методический центр профессионального образования"

организация переименована в ГБУ КК НМЦ. На

основании письма директора ГБУ КК НМЦ от 17.03.2020

г. № 74/02-01 внесены изменения в Устав организации,

документы о внесении изменений в Устав направлены в

Департамент имущественных отношений Краснодарского

края.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.1 РРП

 Принято решение о реорганизации

ГБОУ ИРО Краснодарского края в

соответствии с утвержденной

структурой

01.03.2020 01.06.2020 Мясищева Е. В.

В работе. Просрочка 92 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О переименовании государственного

бюджетного учреждения Краснодарского края "Научно-

методический центр профессионального образования""

Приказ Министерство образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края от 05.03.2020г. №857,

приложен файл. 2. "О внесении измений в устав ГБПОУ

КК НМЦПО" Письмо Государственное бюджетное

учреждение Краснодарского края "Научно-методический

центр профессионального образования" от 17.03.2020г.

№74/02-01, приложен файл. Существует риск: Изменение

организационно-правовой формы ЦОМПК, Причина

риска: МОНиМП Краснодарского края, был подготовлен

проект распоряжения главы администрации

(губернатора) Краснодарского края «О создании

государственного автономного учреждения

Краснодарского края «Центр оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов». Подготовленный

документ правовую экспертизу, необходимую для

подписания проекта распоряжения главой администрации

(губернатором) Краснодарского края, не прошел. ,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

01.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. изменение

организацинно-правовой формы ЦОМПК и внесение

изменений в устав учредителем, срок исполнения

01.06.2020. МОНиМП Краснодарского края подготовлен

проект распоряжения главы администрации

(губернатора) Краснодарского края «О создании

государственного автономного учреждения

Краснодарского края «Центр оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов». Подготовленный

документ правовую экспертизу, необходимую для

подписания проекта распоряжения главой администрации

(губернатором) Краснодарского края, не прошел. С
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

учетом замечания подготовлено письмо МОНиМП

Краснодарского края от 10.01.2020 г. №47-01-13-218/20

в Минпросвещения России об изменении организационно-

правовой формы ЦОК с государственного автономного

учреждения на структурное подразделение

государственного бюджетного учреждения

Краснодарского края «Научно-методический центр

профессионального образования». На основании письма

ФГАУ Фонда новых форм развития образования от

18.02.2020 г. № 100/1802-02 "О согласовании изменения

организационно-правовой формы ЦОПМК" принято

решение о создании ЦОМПК в качестве структурного

подразделения государственного бюджетного

учреждения "Научно-методический центр

профессионального образования" при условии изменения

наименования и Устава данной организации. В

соответствии с приказом МОНиМП Краснодарского края

от 05.03.2020 г. № 857 "О переименовании

государственного бюджетного учреждения "Научно-

методический центр профессионального образования"

организация переименована в ГБУ КК НМЦ. На

основании письма директора ГБУ КК НМЦ от 17.03.2020

г. № 74/02-01 внесены изменения в Устав организации,

документы о внесении изменений в Устав направлены в

Департамент имущественных отношений Краснодарского

края.

4.2 РРП

 Осуществлена государственная

регистрация организации

01.05.2020 01.05.2020 Никитина И. А.

В работе. Риски не достижения отсутствуют.

Осуществляются выполнения работ в соответствии с

"Дорожной картой".
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.2.1 РРП

 Подача заявки на внесение изменений в

Устав организации или лицензию (при

необходимости)

01.05.2020 01.05.2020 Никитина И. А.

В работе. На основании письма директора ГБУ КК НМЦ

от 17.03.2020 г. № 74/02-01 внесены изменения в Устав

организации, документы о внесении изменений в Устав

направлены в Департамент имущественных отношений

Краснодарского края.

4.3 РРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

31.12.2020 31.12.2020 Никитина И. А.

В работе. Инфраструктурные листы в соответствии с

письмом ФГАУ "Фонд новых форм развития

образования" от 12.02.2020 г. № 1200/1202-08 "О

регламенте согласования инфраструктурных листов"

направлены на согласование с проектным офисом

национального проекта "Образование.

4.3.1 РРП

 Согласование и утверждение перечня

оборудования для создаваемых центров

01.05.2020 01.05.2020 Никитина И. А.

В работе. Инфраструктурные листы в соответствии с

письмом ФГАУ "Фонд новых форм развития

образования" от 12.02.2020 г. № 1200/1202-08 "О

регламенте согласования инфраструктурных листов"

направлены на согласование с проектным офисом

национального проекта "Образование.

4.3.2 РРП

 получена субсидия на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

трех центров непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и центр

оценки профессионального мастерства

и квалификации педагогов в

Краснодарском крае

01.06.2020 01.06.2020 Мясищева Е. В.

В работе. Инфраструктурные листы в соответствии с

письмом ФГАУ "Фонд новых форм развития

образования" от 12.02.2020 г. № 1200/1202-08 "О

регламенте согласования инфраструктурных листов"

направлены на согласование с проектным офисом

национального проекта "Образование. ГБОУ ИРО КК и

ГБОУ КК НМЦПО готовят заявки на участие в

конкурсном отборе на получение субсидии на

финансовое обеспечение мероприятий по созданию

Центров
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Отсутствие

отклонений
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Рис. 1. "(E5-03) Учитель будущего (Краснодарский край)"
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Рис. 1. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста

педагогических работников

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт
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Прогноз

Рис. 2. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста

педагогических работников
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Рис. 3. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации
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Рис. 5. Доля муниципальных образований Краснодарского края, участвующих в деятельности центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля муниципальных образований Краснодарского края, участвующих в деятельности центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов
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Рис. 8. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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