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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 29 февраля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

86,446.20

Сводный бюджет МО

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 86 446,20 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

86 446,2086 446,20

(08) Созданы центры

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и

центры оценки

профессионального мастерства и

квалификации педагогов во всех

субъектах Российской Федерации0

1 0,00 0,000,0086 446,20

86 446,2086 446,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Денежные средства для

создания центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства и центра оценки

профессионального мастерства

педагогов

0,000,0086 446,20

86 446,2086 446,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Денежные средства для

создания центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства и центра оценки

профессионального мастерства

педагогов

0,000,0086 446,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

86 446,2086 446,20 0,00 0,000,0086 446,20

86 446,2086 446,20 0,00 0,000,0086 446,20

86 446,2086 446,20 0,00 0,000,0086 446,20

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических

работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и

участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения

работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том

числе в форме стажировок

1

2

Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего образования и дополнительного

образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации

1

3

Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в

первые три года работы

4

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и

центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской

Федерации

3

5

В Краснодарском крае созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов

1 2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Обеспечена возможность для

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

педагогических работников, в

том числе на основе

использования современных

цифровых технологий,

формирования и участия в

профессиональных

ассоциациях, программах

обмена опытом и лучшими

практиками, привлечения

работодателей к

дополнительному

профессиональному

образованию педагогических

работников, в том числе в

форме стажировок Значение: 1,

на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски не достижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.03.2020 23.12.2019 Чернова Н. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания

комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по

проведению отбора субъектов РФ на предоставление субсидии в

2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов РФ по мероприятию "Создание центров непрерывного

повышения профессионального мастерства педагогических

работников и центров оценки профессионального мастерства и

квалификаций" в рамках федерального проекта "Учитель



8

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

будущего" национального проекта "Образование"" Протокол

Министерство просвещения РФ от 15.07.2019г. №НО-23/02пр,

приложен файл. 2. "соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Краснодарского края на

реализацию результата центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и

центров оценки профессионального мастерства и квалификации

педагогов» в рамках федерального проекта "Учитель будущего"

государственной программы Российской Федерации «Развитие

образования» " Соглашение Министерство просвещения РФ от

23.12.2019г. №073-09-2020-147 , приложен файл.

1.1.1 РРП

 Подготовка и подача заявки в

Министерство просвещения

Российской Федерации на

участие в отборе на

предоставление субсидии из

федерального бюджета на

реализацию проекта «Учитель

Будущего»

KT_Number=0}

30.10.2019 15.07.2019 Никитина И. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания

комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по

проведению отбора субъектов РФ на предоставление субсидии в

2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов РФ по мероприятию "Создание центров непрерывного

повышения профессионального мастерства педагогических

работников и центров оценки профессионального мастерства и

квалификаций" в рамках федерального проекта "Учитель

будущего" национального проекта "Образование"" Протокол

Министерство просвещения РФ от 15.07.2019г. №НО-23/02пр ,

приложен файл. В соответствии с заявкой выполнение плана

мероприятий. Регион определен победителем на 2020-2022 годы.

Протокол заседания комиссии Министерства просвещения

Российской Федерации от 15.07.2019 года №но-23/02пр по

проведению отбора субъектов РФ на предоставление субсидии в

2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов РФ по мероприятию "Создание центров непрерывного

повышения профессионального мастерства педагогических

работников и центров оценки профессионального мастерства и

квалификаций" в рамках федерального проекта "Учитель

будущего" национального проекта "Образование".
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.1.2 РРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятие по созданию трех

центров непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центр оценки

профессионального мастерства

и квалификации педагогов в

Краснодарском крае

KT_Number=0}

01.03.2020 23.12.2019 Мясищева Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "соглашение о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

Краснодарского края на реализацию результата центров

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центров оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов» в рамках федерального

проекта "Учитель будущего" государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»" Соглашение

Министерство просвещения РФ от 23.12.2019г. №№073-09-2020-

147, приложен файл.

2

Не менее 10 процентов

педагогических работников

системы общего образования и

дополнительного образования

детей прошли добровольную

независимую оценку

профессиональной

квалификации Значение: 10, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски не достижения отсутсвуют. Предоставлена

информация : 10 из 10.

2.1 РРП

 Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

KT_Number=0}

31.12.2024 01.06.2020 Никитина И. А.

В работе. Существует риск: Внесение изменений в

государственное задание ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края

по проведению добровольной независимой оценки

профессиональной квалификации, Причина риска: внесение

изменений в устав ГБУ КК НМЦ, Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 01.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. на

основании письма директора ГБУ КК НМЦ внести изменения в

устав организации, срок исполнения 01.06.2020. МОНиМП

Краснодарского края, был подготовлен проект распоряжения

главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

создании государственного автономного учреждения

Краснодарского края «Центр оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов». Подготовленный

документ правовую экспертизу, необходимую для подписания

проекта распоряжения главой администрации (губернатором)

Краснодарского края, не прошел. С учетом замечаний было

подготовлено письмо от 10.01.2020 года №47-01-13-218/20

Цветковым А.В. в Минпросвещения об изменении

организационно-правовой формы ЦОК с государственного

автономного учреждения на структурное подразделение

государственного бюджетного учреждения Краснодарского края

«Научно-методический центр профессионального образования».

Подготовлено письмо от 30.01.2020 года №47-01-13-1848/20

Цветковым А.В. в ФГАУ "Фонд новых форм развития

образования" об изменении организационно-правовой формы

ЦОК с государственного автономного учреждения на

структурное подразделение государственного бюджетного

учреждения Краснодарского края «Научно-методический центр

профессионального образования». Получено письмо от 26.02.2020

г. №52/02-01 от Мамукова А.Р. На основании письма необходимо

внести изменения в Устав государственного бюджетного

учреждения Краснодарского края "Научно-методический центр

профессионального образования" в части наименования

учреждения и согласовать новое наименование: государственное

бюджетное учреждение Краснодарского края "Научно-

методический центр"

2.1.1 РРП

 Внесение изменений в

государственное задание ГБОУ

ДПО ИРО Краснодарского

края по проведению

добровольной независимой

оценки профессиональной

15.12.2019 01.06.2020 Никитина И. А.

В работе. Просрочка 169 дней. Существует риск: Внесение

изменений в государственное задание ГБОУ ДПО ИРО

Краснодарского края по проведению добровольной независимой

оценки профессиональной квалификации, Причина риска:

внесение изменений в устав ГБУ КК НМЦ, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 01.06.2020г. Предлагаемые
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

квалификации

KT_Number=0}

решения: 1. на основании письма директора ГБУ КК НМЦ внести

изменения в устав организации, срок исполнения 01.06.2020.

МОНиМП Краснодарского края, был подготовлен проект

распоряжения главы администрации (губернатора)

Краснодарского края «О создании государственного автономного

учреждения Краснодарского края «Центр оценки

профессионального мастерства и квалификации педагогов».

Подготовленный документ правовую экспертизу, необходимую

для подписания проекта распоряжения главой администрации

(губернатором) Краснодарского края, не прошел. С учетом

замечаний было подготовлено письмо от 10.01.2020 года №47-01-

13-218/20 Цветковым А.В. в Минпросвещения об изменении

организационно-правовой формы ЦОК с государственного

автономного учреждения на структурное подразделение

государственного бюджетного учреждения Краснодарского края

«Научно-методический центр профессионального образования».

Подготовлено письмо от 30.01.2020 года №47-01-13-1848/20

Цветковым А.В. в ФГАУ "Фонд новых форм развития

образования" об изменении организационно-правовой формы

ЦОК с государственного автономного учреждения на

структурное подразделение государственного бюджетного

учреждения Краснодарского края «Научно-методический центр

профессионального образования». Получено письмо от 26.02.2020

г. №52/02-01 от Мамукова А.Р. На основании письма необходимо

внести изменения в Устав государственного бюджетного

учреждения Краснодарского края "Научно-методический центр

профессионального образования" в части наименования

учреждения и согласовать новое наименование: государственное

бюджетное учреждение Краснодарского края "Научно-

методический центр"

3

Созданы центры непрерывного

повышения профессионального

31.12.2019 31.12.2019 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства

и квалификации педагогов во

всех субъектах Российской

Федерации Значение: 0, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего» на территории Краснодарского края"

Соглашение Министерство Просвещения Российской Федерации

от 30.08.2019г. №№ 073-2019-E50023-1/2, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

4

Созданы центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства

и квалификации педагогов во

всех субъектах Российской

Федерации Значение: 2, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего» на территории Краснодарского края"

Соглашение Министерство Просвещения Российской Федерации

от 30.08.2019г. №№ 073-2019-E50023-1/2, приложен файл. Риски

не достижения отсутсвуют. Предоставлена информация : 2 из 2.

4.1 РНП

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

30.04.2020 30.04.2020 Никитина И. А.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "О регламенте

согласования инфраструктурных листов" Письмо ФГАУ Фонд

новых форм развития образования от 12.02.2020г. №1200/1202-08,

приложен файл. 2. "Об утверждении методических рекомендаций

по созданию центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и

центров оценки профессионального мастерства и квалификации

педагогов в рамках региональных проектов, обеспечивающих

достижение целей, показателей и результатов федерального

проекта "Учитель будущего" национального проекта

"Образование"" Распоряжение Министерство Просвещения

Российской Федерации от 17.12.2019г. №Р-140, приложен файл.

Риск не достижения отсутствуют. Подготовка инфраструктурного

листа.

4.1.1 РРП

 Подготовка проектно-сметной

01.03.2020 01.03.2020 Никитина И. А.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

документации для организации

зон коворкинга

(брендирование) в создаваемых

центрах

KT_Number=0}

В работе. Риск не достижения отсутствуют. Ведется доработка

брендбука создаваемых центров.

4.2 РРП

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

01.06.2020 01.06.2020 Чернова Н. Л.

В работе. Риски не достижения отсутсвуют.

4.2.1 РРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятие по созданию

Центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центра оценки

профессионального мастерства

и квалификации педагогов в

Краснодарском крае

KT_Number=0}

29.02.2020 23.12.2019 Мясищева Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

Краснодарского края на реализацию результата центров

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центров оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов» в рамках федерального

проекта "Учитель будущего" государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования» " Соглашение

Министерство просвещения РФ от 23.12.2019г. №073-09-2020-

147, приложен файл. СБР и ЛБО предусмотрено 86,4 млн. рублей,

сформирован ЗВИ предусматривающий приведение паспорта

проекта в соответствие с СБР. Плановая дата утверждения

26.03.2020 г.

4.3 РНП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

30.04.2020 30.04.2020 Никитина И. А.

В работе. Риск не достижения отсутствуют. Ведется доработка

брендбука создаваемых центров. Заключен контракт №
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

0818500000819000577.2019.37376 на выполнение подрядных

работ от 02.10.2019 года, по условиям контрактура будут

выполнены работы по капитальному ремонту спортивного зала

ГБОУ ИРО Краснодарского края.

4.3.1 РРП

 Определена форма закупки в

соответствии с проектно-

сметной документацией на

организацию зон коворкинга

(брендирование)

KT_Number=0}

30.04.2020 30.04.2020 Никитина И. А.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Контракт на

выполнение подрядных работ" Прочий тип документа ГБОУ ИРО

КК от 02.10.2019г. №0818500000819000577.2019.37376,

приложен файл. Риск не достижения отсутствуют. Ведется

доработка брендбука создаваемых центров. Заключен контракт №

0818500000819000577.2019.37376 на выполнение подрядных

работ от 02.10.2019 года, по условиям контрактура будут

выполнены работы по капитальному ремонту спортивного зала

ГБОУ ИРО Краснодарского края.

5

Не менее 70% учителей в

возрасте до 35 лет вовлечены в

различные формы поддержки и

сопровождения в первые три

года работы Значение: 70, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 70 из 70.

6

В Краснодарском крае созданы

центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства

и квалификации педагогов

Значение: 2, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 2 из 3.

6.1 РРП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

01.03.2020 30.03.2020 Никитина И. А.

В работе. Существует риск: Изменение органиазционно-правовой

формы ЦОПМК, Причина риска: МОНиМП Краснодарского края,

был подготовлен проект распоряжения главы администрации
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(губернатора) Краснодарского края «О создании

государственного автономного учреждения Краснодарского края

«Центр оценки профессионального мастерства и квалификации

педагогов». Подготовленный документ правовую экспертизу,

необходимую для подписания проекта распоряжения главой

администрации (губернатором) Краснодарского края, не прошел. ,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.03.2020г.

Предлагаемые решения: 1. Изменение органиазционно-правовй

формы ЦОПМК и внесение изменний в устав учредителем, срок

исполнения 30.03.2020. В работе. МОНиМП Краснодарского края,

был подготовлен проект распоряжения главы администрации

(губернатора) Краснодарского края «О создании

государственного автономного учреждения Краснодарского края

«Центр оценки профессионального мастерства и квалификации

педагогов». Подготовленный документ правовую экспертизу,

необходимую для подписания проекта распоряжения главой

администрации (губернатором) Краснодарского края, не прошел.

С учетом замечаний было подготовлено письмо от 10.01.2020

года №47-01-13-218/20 Цветковым А.В. в Минпросвещения об

изменении организационно-правовой формы ЦОК с

государственного автономного учреждения на структурное

подразделение государственного бюджетного учреждения

Краснодарского края «Научно-методический центр

профессионального образования». Подготовлено письмо от

30.01.2020 года №47-01-13-1848/20 Цветковым А.В. в ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования" об изменении

организационно-правовой формы ЦОК с государственного

автономного учреждения на структурное подразделение

государственного бюджетного учреждения Краснодарского края

«Научно-методический центр профессионального образования».

Получено письмо от 26.02.2020 г. №52/02-01 от Мамукова А.Р.

На основании письма необходимо внести изменения в Устав
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

государственного бюджетного учреждения Краснодарского края

"Научно-методический центр профессионального образования" в

части наименования учреждения и согласовать новое

наименование: государственное бюджетное учреждение

Краснодарского края "Научно-методический центр"

6.1.1 РРП

 Принято решение о

реорганизации ГБОУ ИРО

Краснодарского края в

соответствии с утвержденной

структурой

KT_Number=0}

01.03.2020 30.03.2020 Мясищева Е. В.

В работе. Просрочка 29 дней. Подтверждающие документы: 1. "О

согласовании изменения органиазационно-правовой формы ЦОК"

Письмо Министерство образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края от 10.01.2020г. №47-01-13-218/20,

приложен файл. 2. "О согласовании изменения органиазционно-

правовой формы ЦОК" Письмо Министерство образования, науки

и молодежной политики Краснодарского края от 30.01.2020г. №

47-01-13-1848/20, приложен файл. 3. "О согласовании изменения

организационно-правовой формы ЦОПМК" Письмо ГББОУ КК

Научно-методический центр профессионального образования от

26.02.2020г. №52/02-01, приложен файл. 4. "О согласовании

изменения организационно-правовой формы ЦОПМК" Письмо

ФГАУ Фонд новых форм развития образования от 18.02.2020г. №

100/1802-02, приложен файл. Существует риск: Изменение

организационно-правовой формы ЦОМПК, Причина риска:

МОНиМП Краснодарского края, был подготовлен проект

распоряжения главы администрации (губернатора)

Краснодарского края «О создании государственного автономного

учреждения Краснодарского края «Центр оценки

профессионального мастерства и квалификации педагогов».

Подготовленный документ правовую экспертизу, необходимую

для подписания проекта распоряжения главой администрации

(губернатором) Краснодарского края, не прошел. , Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 30.03.2020г. Предлагаемые

решения: 1. изменение организацинно-правовой формы ЦОМПК и

внесение изменений в устав учредителем, срок исполнения

30.03.2020. Получено письмо от 26.02.2020 г. №52/02-01 от
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Мамукова А.Р. На основании письма необходимо внести

изменения в Устав государственного бюджетного учреждения

Краснодарского края "Научно-методический центр

профессионального образования" в части наименования

учреждения и согласовать новое наименование: государственное

бюджетное учреждение Краснодарского края "Научно-

методический центр"

6.2 РРП

 Осуществлена государственная

регистрация организации

KT_Number=0}

01.05.2020 01.05.2020 Никитина И. А.

В работе. Риски не достижения отсутствуют. Осуществляются

выполнения работ в соответствии с "Дорожной картой".

6.2.1 РРП

 Подача заявки на внесение

изменений в Устав организации

или лицензию (при

необходимости)

KT_Number=0}

01.05.2020 01.05.2020 Никитина И. А.

В работе. Заявка будет подготовлена после принятия решения

учредителем об изменении организационно-правовой формы

ЦОК.

6.3 РРП

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

31.12.2020 01.05.2020 Никитина И. А.

В работе. Инфраструктурный лист готовится в соответствии с

письмом ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" от

12.02.2020 № 1200/1202-08 О регламенте согласования

инфраструктурных листов.

6.3.1 РРП

 Согласование и утверждение

перечня оборудования для

создаваемых центров

KT_Number=0}

01.05.2020 01.05.2020 Никитина И. А.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "О регламенте

согласования инфраструктцрных листов" Письмо ФГАУ Фонд

новых форм развития образования от 12.02.2020г. №1200/1202-08,

приложен файл. Инфраструктурный лист готовится в

соответствии с письмом ФГАУ "Фонд новых форм развития

образования" от 12.02.2020 № 1200/1202-08 О регламенте

согласования инфраструктурных листов.
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отклонений
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Рис. 1. "(E5-03) Учитель будущего (Краснодарский край)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


