
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —
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_____________

(подпись)
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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 31 января 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

86,446.20

Сводный бюджет МО

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 86 446,20 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

86 446,2086 446,20

(08) Созданы центры

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и

центры оценки

профессионального мастерства и

квалификации педагогов во всех

субъектах Российской Федерации0

1 0,00 0,000,0086 446,20

86 446,2086 446,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Денежные средства

предназначены для открытия

центра нерерывного повышения

профессионального мастерства

и центра оценки

профессионального мастерства

педагогов

0,000,0086 446,20

86 446,2086 446,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Денежные средства

предназначены для открытия

центра нерерывного повышения

профессионального мастерства

и центра оценки

профессионального мастерства

педагогов

0,000,0086 446,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

1.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

86 446,2086 446,20 0,00 0,000,0086 446,20

86 446,2086 446,20 0,00 0,000,0086 446,20

86 446,2086 446,20 0,00 0,000,0086 446,20

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических

работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и

участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения

работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том

числе в форме стажировок

1

2

Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего образования и дополнительного

образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации

1

3

Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в

первые три года работы

4

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и

центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской

Федерации

3

5

В Краснодарском крае созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Обеспечена возможность для

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

педагогических работников, в

том числе на основе

использования современных

цифровых технологий,

формирования и участия в

профессиональных

ассоциациях, программах

обмена опытом и лучшими

практиками, привлечения

работодателей к

дополнительному

профессиональному

образованию педагогических

работников, в том числе в

форме стажировок Значение: 1,

на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски не достижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.03.2020 23.12.2019 Чернова Н. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания

комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по

проведению отбора субъектов РФ на предоставление субсидии в

2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов РФ по мероприятию "Создание центров непрерывного

повышения профессионального мастерства педагогических

работников и центров оценки профессионального мастерства и

квалификаций" в рамках федерального проекта "Учитель
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

будущего" национального проекта "Образование"" Протокол

Министерство просвещения РФ от 15.07.2019г. №НО-23/02пр,

приложен файл. 2. "соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Краснодарского края на

реализацию результата центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и

центров оценки профессионального мастерства и квалификации

педагогов» в рамках федерального проекта "Учитель будущего"

государственной программы Российской Федерации «Развитие

образования» " Соглашение Министерство просвещения РФ от

23.12.2019г. №073-09-2020-147 , приложен файл.

1.1.1 РРП

 Подготовка и подача заявки в

Министерство просвещения

Российской Федерации на

участие в отборе на

предоставление субсидии из

федерального бюджета на

реализацию проекта «Учитель

Будущего»

KT_Number=0}

30.10.2019 15.07.2019 Никитина И. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания

комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по

проведению отбора субъектов РФ на предоставление субсидии в

2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов РФ по мероприятию "Создание центров непрерывного

повышения профессионального мастерства педагогических

работников и центров оценки профессионального мастерства и

квалификаций" в рамках федерального проекта "Учитель

будущего" национального проекта "Образование"" Протокол

Министерство просвещения РФ от 15.07.2019г. №НО-23/02пр ,

приложен файл. В соответствии с заявкой выполнение плана

мероприятий. Регион определен победителем на 2020-2022 годы.

Протокол заседания комиссии Министерства просвещения

Российской Федерации от 15.07.2019 года №но-23/02пр по

проведению отбора субъектов РФ на предоставление субсидии в

2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов РФ по мероприятию "Создание центров непрерывного

повышения профессионального мастерства педагогических

работников и центров оценки профессионального мастерства и

квалификаций" в рамках федерального проекта "Учитель

будущего" национального проекта "Образование".
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.1.2 РРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятие по созданию трех

центров непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центр оценки

профессионального мастерства

и квалификации педагогов в

Краснодарском крае

KT_Number=0}

01.03.2020 23.12.2019 Мясищева Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "соглашение о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

Краснодарского края на реализацию результата центров

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центров оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов» в рамках федерального

проекта "Учитель будущего" государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»" Соглашение

Министерство просвещения РФ от 23.12.2019г. №№073-09-2020-

147, приложен файл.

2

Не менее 10 процентов

педагогических работников

системы общего образования и

дополнительного образования

детей прошли добровольную

независимую оценку

профессиональной

квалификации Значение: 10, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски не достижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 10 из 10.

2.1 РРП

 Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

KT_Number=0}

31.12.2024 01.06.2020 Никитина И. А.

В работе. МОНиМП Краснодарского края, был подготовлен

проект распоряжения главы администрации (губернатора)

Краснодарского края «О создании государственного автономного

учреждения Краснодарского края «Центр оценки

профессионального мастерства и квалификации педагогов».

Подготовленный документ правовую экспертизу, необходимую

для подписания проекта распоряжения главой администрации

(губернатором) Краснодарского края, не прошел. С учетом

замечния было подготовлено письмо от 10.01.2020 года №47-01-

13-218/20 Цветковым А.В. в Минпросвещения об изменении
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

организационно-правовой формы ЦОК с государственного

автономного учреждения на структурное подразделение

государственного бюджетного учреждения Краснодарского края

«Научно-методический центр профессионального образования».

Подготовлено письмо от 30.01.2020 года №47-01-13-1848/20

Цветковым А.В. в ФГАУ "Фонд новых форм развития

образования" об изменении организационно-правовой формы

ЦОК с государственного автономного учреждения на

структурное подразделение государственного бюджетного

учреждения Краснодарского края «Научно-методический центр

профессионального образования».

2.1.1 РРП

 Внесение изменений в

государственное задание ГБОУ

ДПО ИРО Краснодарского

края по проведению

добровольной независимой

оценки профессиональной

квалификации

KT_Number=0}

15.12.2019 01.06.2020 Никитина И. А.

В работе. Просрочка 169 дней. Подтверждающие документы: 1.

"О согласовании изменения организационно-правовой формы

ЦОК" Письмо Министерство образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края от 30.01.2020г. №47-01-13-

1848/20, приложен файл. Существует риск: Внесение изменений в

государственное задание ГБОУ ИРО Краснодарского края по

проведению добровольной независимой оценки

профессиональной квалификации, Причина риска: утверждение

устава ГБУ КК НМЦ, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. на основании

письма директора ГБУ КК НМЦ внести изменния в устав

органиазции., срок исполнения 01.06.2020. МОНиМП

Краснодарского края, был подготовлен проект распоряжения

главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О

создании государственного автономного учреждения

Краснодарского края «Центр оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов». Подготовленный

документ правовую экспертизу, необходимую для подписания

проекта распоряжения главой администрации (губернатором)

Краснодарского края, не прошел. С учетом замечания было

подготовлено письмо от 10.01.2020 года №47-01-13-218/20
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Цветковым А.В. в Минпросвещения об изменении

организационно-правовой формы ЦОК с государственного

автономного учреждения на структурное подразделение

государственного бюджетного учреждения Краснодарского края

«Научно-методический центр профессионального образования».

Подготовлено письмо от 30.01.2020 года №47-01-13-1848/20

Цветковым А.В. в ФГАУ "Фонд новых форм развития

образования" об изменении организационно-правовой формы

ЦОК с государственного автономного учреждения на

структурное подразделение государственного бюджетного

учреждения Краснодарского края «Научно-методический центр

профессионального образования».

3

Созданы центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства

и квалификации педагогов во

всех субъектах Российской

Федерации Значение: 0, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего"" Соглашение Министерство просвещения

РФ от 30.08.2019г. №073-2019-E50023-1/2, приложен файл.

Значение соответствует дополнительному соглашению к

соглашению о реализации регионального проекта «Учитель

будущего" Предоставлена информация : 0 из 0.

4

Созданы центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства

и квалификации педагогов во

всех субъектах Российской

Федерации Значение: 2, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего» на территории Краснодарского края"

Соглашение Министерство Просвещения Российской Федерации

от 30.10.2019г. №073-2019-E50023-1/2, приложен файл. Риски не

достижения отсутствуют. Предоставлена информация : 2 из 2.

4.1 РНП

 Обеспечена организация

30.04.2020 30.04.2020 Никитина И. А.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

методических рекомендаций по созданию центров непрерывного

повышения профессионального мастерства педагогических

работников и центров оценки профессионального мастерства и

квалификации педагогов в рамках региональных проектов,

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов

федерального проекта "Учитель будущего" национального

проекта "Образование"" Распоряжение Министерство

Просвещения Российской Федерации от 17.12.2019г. №Р-140,

приложен файл. Риск не достижения отсутсвует. Подготовка

инфраструктурного листа, в соответствии с Распоряжением

министерства просвещения РФ № Р-140 от 17.12.2019,

вступившиего в силу с 01.01.2020 года. На текущий момент нет

регламента Минпросвещения, по утверждению инфраструктурных

листов.

4.1.1 РРП

 Подготовка проектно-сметной

документации для организации

зон коворкинга

(брендирование) в создаваемых

центрах

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020 Никитина И. А.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Контракт на

выполнение подрядных работ" Контракт ГБОУ ИРО

Краснодарского края от 02.10.2019г. №

0818500000819000577.2019.37376, приложен файл. Риск не

достижения отсутсвует. Ведется доработка брендбука

создаваемых центров.

4.2 РРП

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

01.06.2020 01.06.2020 Чернова Н. Л.

В работе. Риски не достижения отсутсвуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

проекта)

KT_Number=0}

4.2.1 РРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятие по созданию

Центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центра оценки

профессионального мастерства

и квалификации педагогов в

Краснодарском крае

KT_Number=0}

29.02.2020 23.12.2019 Мясищева Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

Краснодарского края на реализацию результата центров

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центров оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов» в рамках федерального

проекта "Учитель будущего" государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования» " Соглашение

Министерство просвещения РФ от 23.12.2019г. №073-09-2020-

147, приложен файл. Заключено соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету Краснодарского

края на реализацию результата центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и

центров оценки профессионального мастерства и квалификации

педагогов» в рамках федерального проекта "Учитель будущего"

государственной программы Российской Федерации «Развитие

образования» от 23.12.2019 №073-09-2020-147

4.3 РНП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

30.04.2020 30.04.2020 Никитина И. А.

В работе. Риски не достижения отсутствуют.

4.3.1 РРП

 Определена форма закупки в

соответствии с проектно-

сметной документацией на

организацию зон коворкинга

(брендирование)

KT_Number=0}

30.04.2020 30.04.2020 Никитина И. А.

В работе. Риски не достижения отсутствуют.

5

Не менее 70% учителей в

возрасте до 35 лет вовлечены в

различные формы поддержки и

сопровождения в первые три

года работы Значение: 70, на

31.12.2024 31.12.2024 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски не достижения отсутствуют. Осуществляются

выполнения работ в соответствии с "Дорожной картой".

Предоставлена информация : 70 из 70.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

6

В Краснодарском крае созданы

центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства

и квалификации педагогов

Значение: 2, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего» на территории Краснодарского края"

Соглашение Министерство Просвещения Российской Федерации

от 30.10.2019г. №073-2019-E50023-1/2 , приложен файл. Значение

показателя изменено согласно дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта «Учитель

будущего» на территории Краснодарского края от 31.10.2019 №

073-2019-E50023-1/2 Предоставлена информация : 2 из 3.

6.1 РРП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

01.03.2020 30.03.2020 Никитина И. А.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

медиаплана информационного сопровождения создания и

функционирования центра непрерывного повышения

професионального мастерства педагогических работников и

центра оценки профессионального матсества и квалификаций

педагогов в Краснодарском крае" Приказ ГБОУ ИРО

Краснодарского края от 01.10.2019г. №3875, приложен файл.

Существует риск: Принято решение о реорганизации ГБОУ ИРО

Краснодарского края в соответствии с утвержденной структурой,

Причина риска: Необходимо изменить органиазционно-правовую

форму и внести изменения в устав, Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 30.03.2020г. Предлагаемые решения: 1.

внесение изменений в устав руководителем, срок исполнения

30.03.2020. Риски не достижения отсутствуют. ГБОУ ИРО

Краснодарского края запланированы к выполению мероприятия

согласно приказа МОНиМП Краснодораского края №3875 от

01.10.2019 г. "Об утверждении медиаплана информационного

сопровождения создания и функционирования центра

непрерывного повышения професионального мастерства

педагогических работников и центра оценки профессионального
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

матсества и квалификаций педагогов в Краснодарском крае".

6.1.1 РРП

 Принято решение о

реорганизации ГБОУ ИРО

Краснодарского края в

соответствии с утвержденной

структурой

KT_Number=0}

01.03.2020 30.03.2020 Мясищева Е. В.

В работе. Просрочка 29 дней. Подтверждающие документы: 1. "О

согласовании изменения организационно-правовой формы ЦОК"

Письмо Министерство образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края от 10.01.2020г. №47-01-13-218/20,

приложен файл. 2. "О согласовании изменения организационно-

правовой формы ЦОК" Письмо Министерство образования, науки

и молодежной политики Краснодарского края от 30.01.2020г. №

47-01-13-1848/20, приложен файл. Существует риск: Принято

решение о реорганизации ГБОУ ИРО Краснодарского края в

соответствии с утвержденной структурой, Причина риска:

Необходимо изменить органиазционно-правовую форму и внести

изменения в устав, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 30.03.2020г. Предлагаемые решения: 1. внесение

изменений в устав руководителем, срок исполнения 30.03.2020.

МОНиМП Краснодарского края, был подготовлен проект

распоряжения главы администрации (губернатора)

Краснодарского края «О создании государственного автономного

учреждения Краснодарского края «Центр оценки

профессионального мастерства и квалификации педагогов».

Подготовленный документ правовую экспертизу, необходимую

для подписания проекта распоряжения главой администрации

(губернатором) Краснодарского края, не прошел. С учетом

замечния было подготовлено письмо от 10.01.2020 года №47-01-

13-218/20 Цветковым А.В. в Минпросвещения об изменении

организационно-правовой формы ЦОК с государственного

автономного учреждения на структурное подразделение

государственного бюджетного учреждения Краснодарского края

«Научно-методический центр профессионального образования».

Подготовлено письмо от 30.01.2020 года №47-01-13-1848/20

Цветковым А.В. в ФГАУ "Фонд новыхформ развития

образования" об изменении организационно-правовой формы
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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т
р

о
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я

ЦОК с государственного автономного учреждения на
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Рис. 1. "(E5-03) Учитель будущего (Краснодарский край)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


