Приложение 2

к приказу ГБОУ ИРО 
Краснодарского края
от 01.02 2024 г. №89

Дорожная карта 
реализации федерального инновационного образовательного проекта 
«Опережающее сопровождение кадрового управленческого резерва региональной системы образования» в 2024 году
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Содержание и методы деятельности
	Сроки проведения
	Ответственные за реализацию мероприятий

	1. Подготовительный этап

	1.1 
	Анализ состояния формирования управленческого кадрового резерва образовательных организаций
	исследование по ключевым показателям,
аналитический отчет
	февраль- май
	Гайдук Т.А.
Плохотнюк Е.В.
Лихачева И.В.
Гусарова Е.Н.
Терновая Л.Н.

	1.2
	Структурирование процесса планирования опережающего сопровождения управленческого кадрового резерва краевой системы образования
	структурная модель планирования опережающего сопровождения управленческого кадрового резерва региона
	май-июнь
	Плохотнюк Е.В.
Робский В.В.
Гусарова Е.Н.
Кулишов В.В.


	2. Подготовка пакета нормативно-правовых документов по реализации инновационного образовательного проекта

	2.1
	Утверждение приказаГБОУ ИРО Краснодарского края «Об организации работы по реализации в 2024 году федерального инновационного проекта «Опережающее сопровождение кадрового управленческого резерва региональной системы образования»»
	приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края




	февраль
	Гайдук Т.А.
Плохотнюк Е.В.
Лихачева И.В.
Терновая Л.Н.
Забашта Е.В.
Гусарова Е.Н.


	2.2
	Разработка нормативных и правовых документов по организации опережающего сопровождения кадрового управленческого резерва школы

	нормативные и правовые документов по организации опережающего сопровождения кадрового управленческого резерва школы
	июнь - сентябрь
	Гайдук Т.А.
Терновая Л.Н.
Плохотнюк Е.В.
Лихачева И.В. 
Гусарова Е.Н.
Устинова И.А.


	3. Разработка методического обеспечения деятельности по опережающему
сопровождениюуправленческого профессионального роста педагогических кадров

	3.1
	Анализ возможностей управленческого профессионального роста педагогических кадров
	разработка диагностического инструментария,положения - кейс для отбора претендентов управленческого кадрового резерва школы
	май-ноябрь
	Плохотнюк Е.В.
Кулишов В.В. Устинова И.В.
Гусарова Е.Н.
Робский В.В.

	3.2
	Разработка программ дополнительного профессионального образования
	программы дополнительного профессионального образования по устранению профессиональных дефицитов управленческих педагогических кадров
	ноябрь-
декабрь
	Плохотнюк Е.В.
Лихачева И.В. 
Устинова И.А.
Гусарова Е.Н.
Кулишов В.В.


	3.3
	Разработка и описание модели сопровождения профессионального роста управленческих педагогических кадров
	модель опережающего научно-методического сопровождения кадрового управленческого резерва региональной системы 
	июль - октябрь
	Гайдук Т.А.
Плохотнюк Е.В.
Яковлев Н.О.
Гусарова Е.Н.
Робский В.В.
Кулишов В.В.

	4. Мероприятия по реализации опережающего сопровождениякадрового управленческого резерва региональной системы образования 

	4.1
	Трансляция результатов промежуточного контроля работы апробационных площадок по опережающему сопровождению кадрового управленческого резерва муниципалитетов
	Вебинар. Трансляция  результатов работы апробационных площадок по опережающему сопровождению кадрового управленческого резерва 
	ноябрь -декабрь
	Терновая Л.Н.
Плохотнюк Е.В.
Лихачева И.В. 
Гусарова Е.Н.
Кулишов В.В.
Устинова И.А.
Булатова Л.П.
Робский В.В.
Куценко Т.Н.

	4.2
	Организация и проведение мероприятий по реализации федеральной инновационной площадки
	Вебинары, мастер-классы, конференции, форумы, стажировки, совещания, фестивали, конкурсы, семинары вебинары для зам.руководителей ОО и педагогов группы кадрового резерва.
	январь-декабрь
	Терновая Л.Н.
Лихачева И.В.
Гусарова Е.Н. Устинова И.А.
Кулишов В.В.
Булатова Л.П.
Робский В.В.
Куценко Т.Н.

	5. Организация взаимодействия в рамках соглашений о сотрудничестве


	5.1. 





5.2
	Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве с участниками проекта
	Договора(соглашения)
	сентябрь-октябрь
	Гайдук Т.А.
Плохотнюк Е.В.
Гусарова Е.Н.


	
	Составление плана взаимодействия с организациями-соискателями
	План взаимодействия
	сентябрь-октябрь
	Гайдук Т.А.
Плохотнюк Е.В.
Гусарова Е.Н.
[bookmark: _GoBack]

	6. Подготовка отчета о результатах проекта за текущий год

	6.1
	Подготовка годовой отчета о результатах работы Федеральной инновационной площадки
	свод данных по проекту, характеристика перспектив развития
	август-сентябрь
	Плохотнюк Е.В.
Гусарова Е.Н.
Забашта Е.Г.
Кулишов В.В.
Устинова И.А.
Булатова Л.П.
Робский В.В.
Куценко Т.Н.



	



	



