



**Министерство образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края**

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» Краснодарского края
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

П Р И К А З

от 14 октября 2020 г.

№ 390

г. Краснодар

**Об утверждении Плана мероприятий «Дорожной карты» проекта
«Научно-методическое сопровождение непрерывного развития
профессионального мастерства сотрудников территориально-
методических служб в условиях научно-методического пространства»
на 2021 г.**

В целях обеспечения условий для выравнивания качества деятельности
территориально-методических служб посредством распространения лучших
методических практик и инновационного опыта на основе организации
коллективного наставничества

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План мероприятий «Дорожную карту» Проекта на 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Рекомендовать руководителям территориально-методических служб обеспечить организацию своей деятельности в соответствии с планом мероприятий «Дорожной картой» Проекта.
3. Центру научно-методической и инновационной деятельности (Яковлева) обеспечить организационное и научно-методическое сопровождение Проекта.
4. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на руководителя центра научно-исследовательской и инновационной деятельности Яковлеву Н.О.

Ректор

Т.А. Гайдук

Утверждена
приказом ректора
ГБОУ ИРО Краснодарского края
от 14.10.2020 г. № 390

Дорожная карта проекта

«Научно-методическое сопровождение непрерывного развития профессионального мастерства сотрудников территориально-методических служб в условиях научно-методического пространства» на 2021 г.

*принятые сокращения:

Краевой ресурсный центр общего образования – КРЦ

Краевые ресурсные центры и лидер сетевого взаимодействия – КРЦ и Л

Дорожная карта проекта - ДК

Территориальные методические службы – ТМС

Муниципальные органы управления образованием - МОУО

Кафедра управления образовательными системами- КУОС

Центр научно-исследовательской и инновационной деятельности – ЦНМ и ИД

№	Деятельность/ Мероприятие/ Содержание	Сроки выполнения (начало-завершение)	Целевая аудитория	Ответственный
1. Организационные мероприятия				
1.1.	Формирование списка организаций, принимающих участие в проекте в качестве лидера сетевого взаимодействия на различном уровне	Март- апрель	ТМС	ЦНМ и ИД
1.2.	Обеспечение научно-методической поддержки ТМС в подготовке пакета документов на присвоение статуса «Краевой ресурсный центр общего образования»	Апрель-май	ТМС	ЦНМ и ИД
1.3.	Присвоение статуса «Краевой ресурсный центр общего образования» на заседании краевого УМО	Июнь-июль	ТМС	Первый проректор
1.4.	Определение кураторов за ТМС от ИРО Краснодарского края	Август	ТМС	Ректор Первый проректор
1.5.	Утверждение планов работы (ДК) КРЦ и Л	Август	КРЦ и Л	ЦНМ и ИД
1.6.	Утверждение графика проведения методических дней для ТМС	Август	ТМС	ЦНМ и ИД

1.7.	Научно-методическая поддержка сетевых сообществ по заключению соглашений и разработке плана совместной деятельности	Постоянно	ТМС	ЦНМ и ИД Заведующие кафедрами
1.8.	Подготовка семинара-совещания по проблеме развития сетевых сообществ территориально-методических служб	Сентябрь	ТМС	ЦНМ и ИД
1.9.	Подготовка отчета о результатах реализации проекта	Ноябрь	Ректорат	ЦНМ и ИД
2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности				
2.1.	Разработка и принятие локальных актов по внесению изменений в Положение о деятельности КРЦ	Ежегодно (по необходимости)	ТМС, КРЦ и Л	ЦНМ и ИД
2.2.	Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для руководителей и методистов муниципальных методических служб	Апрель	ТМС	КУОС ЦНМ и ИД
2.3.	Подготовка приказа о создании сетевых сообществ ТМС, закреплении кураторов за ТМС, закреплении сетевых кураторов и стимулирующих выплатах	Август	ТМС, КРЦ и Л	ЦНМ и ИД
3. Аналитическая, экспертная и диагностическая деятельность				
3.1.	Проведение мониторинга «Качество деятельности территориальных методических служб»	Ежегодно март	ТМС	ЦНМ и ИД
3.2.	Проведение мониторинга активности участников сетевого взаимодействия	Ежемесячно	Ректорат	ЦНМ и ИД
3.3.	Анализ состояния деятельности ТМС	Ежегодно март	ТМС	ЦНМ и ИД
3.4.	Выявление актуальных направлений сетевого взаимодействия с размещением в информационном бюллетене	Март, июнь, сентябрь, декабрь	ТМС	ЦНМ и ИД
3.5.	Распределение ТМС по уровневым кластерам	Ежегодно Март	ТМС	ЦНМ и ИД
3.6.	Участие Краевых ресурсных центров и лидеров сетевых взаимодействий в экспертизе результатов деятельности	Ежегодно Август-сентябрь	ТМС	ЦНМ и ИД Кураторы ТМС

	территориальных методических служб в рамках конкурса лучших методических практик для территориальных методических служб с недостаточным методическим потенциалом			Сетевые кураторы
3.7.	Анализ содержания Дорожных карт КРЦ и Л	Сентябрь	КРЦ и Л	ЦНМ и ИД
4. Методическая деятельность				
4.1.	Проведение курсов повышения квалификации для руководителей и методистов муниципальных методических служб	По отдельному графику	Руководители и сотрудники МОУО и ТМС	КУОС
4.2.	Проведение конкурса лучших методических практик для территориальных методических служб с недостаточным методическим потенциалом	Июнь	ТМС	ЦНМ и ИД
4.3.	Проведение консультаций участников конкурса лучших методических практик по подготовке конкурсных материалов	Июнь		
4.4.	Проведении краевого конкурса муниципальных методических команд	I этап - август II этап - сентябрь	ТМС	ЦНМ и ИД
4.5.	Проведение консультаций участников конкурса муниципальных методических команд по подготовке конкурсных материалов	I этап - август II этап - сентябрь		
4.6.	Проведение консультаций к семинару-совещанию по проблеме развития сетевых сообществ территориально-методических служб	Постоянно	ТМС	ЦНМ и ИД
4.7.	Научно-методическое сопровождение открытых мероприятий, подготовленных Краевыми ресурсными центрами и лидерами сетевого взаимодействия: Конференции:		КРЦ и Л	ЦНМ и ИД Кураторы ТМС Сетевые кураторы

	<p>«Реализация ФГОС как механизм развития профессиональной компетентности педагога: инновационные технологии, лучшие образовательные практики»</p> <p>«Реализация технологического профиля обучения: модели, ресурсы, возможности сетевого взаимодействия»</p> <p>«Опыт, инновации и перспективы организации исследовательской и проектной деятельности дошкольников и учащихся»</p> <p>«Реализация естественнонаучного профиля обучения: модели, ресурсы, возможности сетевого взаимодействия»</p>	<p>Февраль-март</p> <p>Март-апрель</p> <p>Сентябрь-октябрь</p> <p>Октябрь-ноябрь</p>		
4.8.	Проведение методических дней ТМС	Каждая вторая и третья среда месяца	ТМС	Кураторы ТМС Сетевые кураторы
4.9.	Разработка/уточнение критериев эффективности деятельности кураторов ТМС и сетевых кураторов	Август	ТМС	ЦНМ и ИД
4.10	Разработка/уточнение критериев эффективности деятельности КРЦ и Л	Август	КРЦ и Л	ЦНМ и ИД
4.11.	Консультирование КРЦ по составлению планов работы (ДК)	Сентябрь-октябрь	КРЦ и Л	ЦНМ и ИД
4.12.	Консультирование ТМС по предоставлению результатов мониторинга деятельности	Ноябрь-декабрь	ТМС	ЦНМ и ИД
4.13	Организация ознакомительных стажировок в ТМС-ресурсных центрах и в ТМС-лидерах сетевых взаимодействий	По отдельному графику	ТМС	ЦНМ и ИД Заведующие кафедрами Кураторы ТМС Сетевые кураторы
4.14	Проведение Круглого стола по текущим вопросам реализации проекта	Январь	ТМС	ЦНМ и ИД, КРЦ и Л

4.13.	Проведение Инновационного форума по результатам реализации проекта поддержки ТМС «Движение вверх»	Октябрь	ТМС	ЦНМ и ИД, КРЦ и Л
5. Обобщение и распространение инновационного опыта (инновационные продукты)				
5.1.	Выпуск электронного сборника материалов конференции «Реализация ФГОС как механизм развития профессиональной компетентности педагога: инновационные технологии, лучшие образовательные практики»	Март	ТМС	ЦНМ и ИД
5.2.	Выпуск электронного сборника материалов конференции «Реализация технологического профиля обучения: модели, ресурсы, возможности сетевого взаимодействия»	Апрель	ТМС	ЦНМ и ИД
5.3.	Выпуск электронного сборника материалов конференции «Опыт, инновации и перспективы организации исследовательской и проектной деятельности дошкольников и учащихся»	Октябрь	ТМС	ЦНМ и ИД
5.4.	Выпуск электронного сборника материалов конференции «Реализация естественнонаучного профиля обучения: модели, ресурсы, возможности сетевого взаимодействия»	Ноябрь	ТМС	ЦНМ и ИД
5.5.	Подготовка статей, обобщающих результаты реализации проекта, деятельности КРЦ	Постоянно	ТМС	ЦНМ и ИД