



**Министерство образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края**

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» Краснодарского края
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

П Р И К А З

от «14» 02 2023 г.

№ 102

г. Краснодар

**Об организации работы по реализации в 2023 году инновационного
проекта «Научно-методическое сопровождение региональной
инновационной сетевой инфраструктуры, обеспечивающей
непрерывный рост профессионального мастерства учителя» Института
развития образования Краснодарского края**

В целях реализации инновационного проекта «Научно-методическое сопровождение региональной инновационной сетевой инфраструктуры, обеспечивающей непрерывный рост профессионального мастерства учителя»
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить состав рабочей группы, по реализации в 2023 году инновационного проекта «Научно-методическое сопровождение региональной инновационной сетевой инфраструктуры, обеспечивающей непрерывный рост профессионального мастерства учителя» (далее – Проект) (приложение 1).

2. Утвердить график мероприятий, планируемых к реализации в 2023 году в рамках Проекта (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по научно-методической и инновационной работе Е.В. Плохотнюк.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Ректор

Т.А. Гайдук

УТВЕРЖДЕН:
приказом ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 14.02 2023 г. № 102

**Состав рабочей группы
по реализации инновационного проекта
«Научно-методическое сопровождение региональной инновационной
сетевой инфраструктуры, обеспечивающей непрерывный рост
профессионального мастерства учителя» в 2023 году**

№ пп	ФИО	Должность
Руководитель рабочей группы		
1.	Плохотнюк Е.В.	Проректор по научно-методической и инновационной работе
Состав рабочей группы		
2.	Гайдук Т.А.	Ректор, к.пед.н.
3.	Лихачева И.В.	Проректор по учебной работе и обеспечению качества образования
4.	Терновая Л.Н.	Проректор по воспитательной деятельности, дополнительному образованию и цифровой трансформации, к.пед.н.
5.	Забашта Е.Г.	Руководитель центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
6.	Игнатьева Е.Ю.	Руководитель центра дистанционного образования
7.	Лосева Е.А.	Руководитель центра сопровождения общественно-значимых мероприятий
8.	Яковлев Е.В.	Руководитель информационно-издательского ресурсного центра, д.пед.н.
9.	Яковлева Н.О.	Руководитель центра методической поддержки и инновационного развития системы образования, д.пед.н.
10.	Головнев С.С.	Руководитель центра цифровизации образования
11.	Борисова Н.В.	Заведующий кафедрой филологического образования, к.пед.н.
12.	Забуга Е.Н.	Заведующий кафедрой управления образовательными системами и кадрового резерва
13.	Прынь Е.И.	Заведующий кафедрой начального образования, к.пед.н.

14.	Черницова М.А.	Заведующий кафедрой естественнонаучного и экологического образования, к.пед.н.
15.	Чувирова Н.П.	Заместитель центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
16.	Задорожная О.В.	Доцент кафедры математики, информатики и технологического образования, к.пед.н.
17.	Потемкина О.И.	Начальник учебного отдела
18.	Гайдукова В.В.	Заместитель руководителя центра методической поддержки и инновационного развития системы образования
19.	Жарикова И.М.	Заместитель главного бухгалтера
20.	Дунская Ю.А.	Методист центра методической поддержки и инновационного развития системы образования
21.	Шлык М.Ф.	Методист центра методической поддержки и инновационного развития системы образования
22.	Миракова К.Г.	Главный специалист информационно-издательского ресурсного центра

Руководитель центра методической
поддержки и инновационного
развития системы образования

О.Н. Яковлева

УТВЕРЖДЕН:
приказом ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 14.02.23 № 102

**Дорожная карта
реализации инновационного образовательного проекта
«Научно-методическое сопровождение региональной инновационной
сетевой инфраструктуры, обеспечивающей непрерывный рост
профессионального мастерства учителя» в 2023 году**

1. Реализация вариативных многоуровневых программ подготовки субъектов научно-методического сопровождения в условиях инновационной сетевой инфраструктуры			
1.1. Сбор заявок на обучение по дополнительным профессиональным программам подготовки по научно-методическому сопровождению роста профессионального мастерства учителя (от педагогов, руководящих кадров образовательных организаций и специалистов методических служб)	Свод заявок	декабрь 2022	Гайдук Т.А. Терновская Л.Н. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Потемкина О.И. Забашта Е.Г.
1.2. Формирование потоков слушателей, графика обучения по ДПП ПК	График обучение потоков слушателей	январь	Гайдук Т.А. Терновская Л.Н. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Потемкина О.И. Забашта Е.Г.
1.3. Обучение субъектов краевой образовательной системы по ДПП ПК	Образовательный процесс, непрерывное сопровождение	январь-июнь	Гайдук Т.А. Терновская Л.Н. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Яковлева Н.О. Забашта Е.Г. Потемкина О.И.
1.4. Анализ результатов обучения по ДПП ПК и обобщение инновационного опыта научно-методического сопровождения субъектов краевой образовательной системы	Аналитическая справка	август	Терновская Л.Н. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Забашта Е.Г. Потемкина О.И.

2. Разработка и реализация участниками проекта дорожных карт по научно-методическому сопровождению инновационной сетевой инфраструктуры, обеспечивающей рост профессионального мастерства учителя

2.1. Разработка участниками проекта дорожных карт по научно-методическому сопровождению инновационной сетевой инфраструктуры, обеспечивающей рост профессионального мастерства учителя	Дорожные карты	октябрь	Гайдук Т.А. Терновая Л.Н. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Яковлева Н.О. Забашта Е.Г.
2.2. Экспертиза и согласование содержания дорожных карт участников проекта с ИРО	Согласованное содержание дорожных карт	ноябрь	Гайдук Т.А. Терновая Л.Н. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Яковлева Н.О. Забашта Е.Г.
2.3. Реализация участниками проекта дорожных карт по научно-методическому сопровождению инновационной сетевой инфраструктуры, обеспечивающей рост профессионального мастерства учителя	Мероприятия разных форм и форматов	декабрь	Гайдук Т.А. Терновая Л.Н. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Яковлева Н.О. Забашта Е.Г.
2.4. Информационная кампания о реализации участниками проекта дорожных карт по научно-методическому сопровождению инновационной сетевой инфраструктуры, обеспечивающей рост профессионального мастерства учителя	Пресс-релизы, пост-релизы, новостная лента, публикации в электронных изданиях, соцсетях, на сайтах сообществ, муниципальных органов управления образования, ИРО о мероприятиях участников проекта	сентябрь -декабрь	Гайдук Т.А. Терновая Л.Н. Плохотнюк Е.В. Борисова Н.В. Забуга Е.Н. Ивко И.В. Науменко О.С. Прынь Е.И. Черницова М.А. Задорожная О.В.
2.5. Создание и опубликование электронного ресурса банка инновационных идей и продуктов по проекту, адаптированный к использованию в масштабах края	Электронный ресурс банка инновационных идей и продуктов	ноябрь	Гайдук Т.А. Терновая Л.Н. Плохотнюк Е.В. Яковлева Н.О. Головнев С.С.

2.6. Наполнение банка инновационных идей и продуктов по проекту, адаптированный к использованию в масштабах края	Банк инновационных идей и продуктов	декабрь	Гайдук Т.А. Терновая Л.Н. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Яковлева Н.О. Головнев С.С. Гайдукова В.В.
3. Организация взаимодействия педагогического вуза с региональной системой образования			
3.1. Проведение исследования по выявлению путей и средств взаимодействия современного педагогического вуза с региональной системой образования	Исследование	март	Плохотнюк Е.В. Чувирова Н.П. Яковлева Н.О.
3.2. Разработка модели взаимодействия современного педагогического вуза с региональной системой образования	Статья	май	Яковлева Н.О.
3.3. Разработка и реализация программы мероприятий по взаимодействию современного педагогического вуза с региональной системой образования	Программа мероприятий	апрель	Гайдук Т.А. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Терновая Л.Н. Яковлева Н.О. Борисова Н.В. Забуга Е.Н. Прынь Е.И. Черницова М.А. Потемкина О.И. Шлык М.Ф.
3.4. Аудит вакансий региональной системы образования	Аудит	февраль	Плохотнюк Е.В. Забашта Е.Г. Чувирова Н.П.
3.4. Мониторинг трудоустройства выпускников педагогического вуза в региональной системе образования	Мониторинг, аналитическая справка	август	Плохотнюк Е.В. Забашта Е.Г. Чувирова Н.П.
4. Развитие региональной инновационной сетевой инфраструктуры			
4.1. Расширение межрегионального сетевого взаимодействия	Постер-сессия	январь	Яковлева Н.О. Дунская Ю.А.
4.2. Подготовка потенциальных участников инновационной инфраструктуры	Цикл вебинаров	февраль, апрель, июнь	Яковлева Н.О. Дунская Ю.А.

4.3. Оформление и заполнение конкурсных материалов на присвоение организациям-соискателям статуса федеральной и краевой инновационной площадки	Методические рекомендации	апрель	Яковлева Н.О. Яковлев Е.В.
4.4. Мониторинг эффективности работы профессиональных сообществ	Мониторинг	июль	Плохотнюк Е.В. Яковлева Н.О.
4.5. Подготовка Атласа сетевых сообществ системы образования Краснодарского края, обеспечивающих непрерывный рост профессионального мастерства учителя	Методическое издание	июль	Плохотнюк Е.В. Яковлева Н.О. Яковлев Е.В.
5. Подготовка отчета о результатах проекта за текущий год			
5.1. Свод данных по проекту, характеристика перспектив развития	Годовой отчет о работе Федеральной инновационной площадки	декабрь	Плохотнюк Е.В. Яковлева Н.О.