

УТВЕРЖАЮ:

Директор МКУ

«Центр развития образования»

С.А. Балаш

30 сентября 2022 года



Дорожная карта деятельности
краевого ресурсного центра по направлению
«Муниципальная система медиа-продвижения содержания и результатов
образовательной деятельности»

№ п/п	Задача	Наименование мероприятия	Срок реализации	Полученный (ожидаемый) результат
Этап 1. Организационный, 2022 г.				
1	Разработать нормативно-правовое и методическое обеспечение деятельности муниципального образования по проблеме медиа-продвижения результатов образовательной деятельности	Заседание рабочей группы по организации и реализации проекта	Октябрь 2022	Положение о системе медиа-продвижения результатов образовательной деятельности в МО Куцевский район
2	Выявить кадровые условия обеспечивающие реализацию разработанной модели	Семинар-совещание с руководителями образовательных организаций по вопросу внедрения модели	Ноябрь 2022	Приказ УО об ответственных за работу в ОО
3	Разработать нормативно-правовое и методическое обеспечение деятельности муниципального образования по проблеме медиа-продвижения результатов образовательной деятельности	Заседание рабочей группы по организации и реализации проекта	Декабрь 2022	Медиа-план продвижения результатов образовательной деятельности, утверждённый стиль образовательного аккаунта, модель сетевого взаимодействия
4	Выявить и реализовать	Обучающий семинар для ответственных в	Март 2023	Аналитическая информация по

	педагогические, организационные, кадровые условия, обеспечивающие реализацию разработанной модели	образовательных организациях по работе в медиа-пространстве		результатам обучения
5	Выявить и реализовать педагогические, организационные, кадровые условия, обеспечивающие реализацию разработанной модели	Семинар-совещание для ответственных в образовательных организациях по работе в медиа-пространстве	Октябрь 2023	Протокол совещания
Этап 2. Апробация системы, 2022-2024 гг.				
1	Медиа-продвижение результатов образовательной деятельности	Медиа освещение торжественных линеек, посвященных Дню знаний	Сентябрь 2022, 2023, 2024	Публикации в СМИ, медиа, сайтах
2	Медиа-продвижение результатов образовательной деятельности	Межмуниципальный онлайн-конкурс «Поздравляем любимого учителя».	Октябрь 2022, 2023, 2024	Публикации в СМИ, медиа, сайтах
3	Медиа-продвижение результатов образовательной деятельности	Конкурс фотографий, посвященный Дню матери, с подведением итогов по результатам голосования	Ноябрь 2022, 2023, 2024	Публикации в СМИ, медиа, сайтах
4	Медиа-продвижение результатов образовательной деятельности	Онлайн-флешмоб посвященный Дню защитника Отечества	Февраль 2022, 2023, 2024	Публикации в СМИ, медиа, сайтах
5	Медиа-продвижение результатов образовательной деятельности	Онлайн-конкурс, посвященный Международному женскому дню	Март 2022, 2023, 2024	Публикации в СМИ, медиа, сайтах
6	Медиа-продвижение результатов образовательной деятельности	Онлайн-флешмоб «Последний звонок» с прямыми трансляциями из школ.	Май 2022, 2023, 2024	Публикации в СМИ, медиа, сайтах, прямые трансляции
Этап 3. Мониторинг эффективности, 2024 г.				
1	Реализовать мониторинг реализации системы медиа-продвижения	Мониторинг охвата населения информацией о результатах реализации образовательной деятельности.	Октябрь 2023, 2024	Справка по результатам обследования

	результатов образовательной деятельности			
2	Реализовать мониторинг реализации системы медиа-продвижения результатов образовательной деятельности	Мониторинг охвата населения информацией о результатах образовательной деятельности.	Ноябрь 2023, 2024	Справка по результатам обследования