

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель МКУ
МО Северский район
«Информационно-методический центр»
Е.В. Ганина
«09» сентября 2023 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РАБОТЕ КРАЕВОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
ЗА 2023 ГОД**

I. Общие сведения

1. КИП: Объективность оценивания образовательных результатов как фактор успешности выпускников школ
2. Период реализации инновационного образовательного проекта: 2020-2023 гг.
3. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в как один из факторов объективного оценивания образовательных результатов
4. Апробация методик преодоления неуспешности обучающихся в рамках образовательного процесса
5. Создание технологии преодоления неуспешности обучающихся

II. Сведения о реализации проекта за отчетный период

6. Реализация программных мероприятий краевой инновационной площадкой за отчетный период в соответствии с календарным планом-графиком

№ п/п	Перечень мероприятий в соответствии с календарным планом - графиком	Срок (период) выполнения	Описание основных результатов реализации мероприятия	Результаты (продукты), полученные за отчетный период реализации проекта
	Анализ результатов диагностических работ обучающихся 9-11 классов, претендующих на высокие результаты в ГИА.	октябрь, 2022г	Анализ результатов Контрольных работ	Обеспечение объективной оценки качества работы каждого учителя независимо от контингента учащихся и их предшествующей подготовки.
	Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся в школах	январь – апрель, 2022 г	Анализ проверочных работ	Определение уровня учебных достижений обучающихся по усвоению

	муниципалитета			предметного содержания, необходимого для успешной аттестации за курс основной и средней школы. Выявление элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения.
	Привлечение партнеров по вопросам внедрения средневзвешенного оценивания образовательных результатов обучающихся на уровне муниципалитетов Краснодарского края и РФ	Февраль, 2023	Заключение соглашений о сотрудничестве	Договоры о сетевом взаимодействии
	Разработка дорожной карты «Центра психолого-педагогической поддержки участников проекта»	Март, 2023	Планирование деятельности	Дорожная карта
	Работа с родителями (индивидуальные консультации, родительские собрания)	в течение года	Консультирование	Решение вопросов путем консультирования и сопровождения
	Семинар «Опыт работы образовательных организаций по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в рамках проекта»	март, 2022 г	Передача инновационного опыта педагогическому сообществу	Распространение печатных и электронных материалов по вопросам проекта
	Стажировка «Создание алгоритма внедрения в образовательное пространство технологии преодоления проблемы неуспешности при наличии факторов сопротивления участников образовательного процесса»	май, 2023	Транслирование	Разработка алгоритма внедрения технологии преодоления неуспешности школьников
	Мастер-класс «Коллективная»	Май, 2023	Трансляция опыта педагогов в	

	ответственность участников образовательного процесса за результаты образовательной деятельности»		рамках вопроса	
	Вебинар «Механизмы повышения мотивации педагогов к работе с родителями и обучающимися в рамках реализации средневзвешенного оценивания»	сентябрь, 2023	Обучающий вебинар, трансляция опыта	Методические материалы в электронном формате по вопросам вебинара
	Методический семинар «Результативность мероприятий по повышению средневзвешенной оценки в образовательных организациях муниципалитета»	октябрь, 2023 г.	Передача инновационного опыта педагогическому сообществу	Методические материалы в электронном формате по вопросам семинара
	Участие в краевом фестивале «Инноватика. Образование. Мастерство»	сентябрь, 2023	Участие в конкурсе	Трансляция опыта
	Отчет о работе краевой инновационной площадки	ноябрь, 2023	Анализ результатов деятельности	Методические материалы

7. Финансовое обеспечение реализации проекта за отчетный период, тыс. рублей

Источник финансирования	Предусмотренный на отчетный период объем финансирования, тыс. рублей	Фактически исполненный за отчетный период объем финансирования, тыс. рублей

8. Кадровое обеспечение КИП при реализации проекта за отчетный период

№ п/п	ФИО специалиста	Место работы, должность, ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии)	Реализованные функции специалиста в рамках реализации проекта
	Ганина Елена Владимировна	МКУ МО Северский район «ИМЦ», руководитель	руководитель
	Фильчакова Светлана	МКУ МО Северский район «ИМЦ», главный	муниципальный координатор

	Николаевна	специалист	
	Шабанова Надежда Владимировна	МАОУ лицей пгт Афипского, педагог- психолог	консультант
	Лазаренко Екатерина Витальевна	МАОУ лицей пгт Афипского, педагог- психолог	консультант
	Губарь Ирина Борисовна	заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 52 пгт Ильского	консультант
	Осташевская Светлана Юрьевна	заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 36 ст. Новодмитриевской МО Северский район	консультант

9. Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного образовательного проекта за отчетный период

№ п/п	Наименование разработанного нормативного правового акта	Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации инновационного образовательного проекта КИП
	Положение о муниципальном центре психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса в образовательных организациях муниципального образования Северский район	Приказ УО от 12.01.2023 «Об утверждении положения о муниципальном центре психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса в образовательных организациях муниципального образования Северский район
	Дорожная карта трансляции инновационного опыта по теме «Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса как один из факторов объективного оценивания образовательных результатов и успешности выпускников школ»	Дорожная карта трансляции инновационного опыта по теме «Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса как один из факторов объективного оценивания образовательных результатов и успешности выпускников школ», утверждена 01.03.2023г.

10. Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта (организации-партнеры) при реализации инновационного образовательного проекта за отчетный период

№ п/п	Наименование организации-соисполнителя (организации-партнера), участие которого планировалось при реализации проекта в отчетном периоде	Фактическое участие в реализации проекта в отчетном периоде	Основные функции организации-соисполнителя проекта (организации-партнера) при реализации проекта
	Образовательные организации общего образования Северского района	МКУ «ИМЦ», СОШ №№1,2,3,4,6,7,8,11,12,14,16, 17, 19,21,23,27,32,36,37,43, 44, 45, 46,49,51,52, 59, гимназия ст. Азовской, лицей пгт Афипского	совместная организация мероприятий
	МКУ ЦРО город-курорт Анапа	согласно дорожной карты	совместная организация мероприятий
	МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района»	согласно дорожной карты	совместная организация мероприятий
	Руководитель ГБУ ДПО ЦПКС «Информационно-методический центр», г. Санкт-Петербург	согласно дорожной карты	совместная организация мероприятий

11. Научные и (или) учебно-методические разработки по теме проекта, использовавшиеся в ходе его реализации в отчетном периоде

1. Обеспечение объективного оценивания при проведении оценочных процедур //методическое пособие Сост. Е.В. Бут, Е.В. Ганина., С.Н. Фильчакова. – МКУ МО Северский район «ИМЦ», 2021 г.

2. Критерии успешности внедрения системы средневзвешенного оценивания: методическое пособие/сост. Е.В. Бут, Е.В. Ганина, Н.А. Бондаренко, С.Н. Фильчакова. - МКУ МО Северский район «ИМЦ», 2023.

12. Внешние эффекты от реализации проекта за отчетный период

За истекший период было проведено более 20 сетевых мероприятий из них 3 краевых мероприятия, в которых приняли участие более 300 педагогов Краснодарского края и РФ. В 2023 году к сообществу проекта присоединились представители Иркутской и Ленинградской областей и города Санкт-Петербурга, которые готовы поделиться опытом работы по данной теме.

13. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта, достигнутых за отчетный период

Распространение результатов проекта будет осуществляться посредством деятельности краевого ресурсного центра, работающего по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса как один из факторов объективного оценивания образовательных результатов и успешности выпускников школ». На данный момент времени в сетевое сообщество ресурсного центра включает в себя 29 школ Северского района, управление образования МО Северский район, МКУ МО Северский район «Информационно-методический центр», ГБУ ДПО ЦПКС «Информационно-методический центр» Петроградского района г. Санкт-Петербурга, «Ресурсный центр г. Бодайбо и района», МКУ ЦРО город-курорт Анапа, МКУ ИРМО «РМЦ» г. Иркутск.

В перспективе планируется присоединение к проекту организаций системы образования Краснодарского края.

14. Обоснование устойчивости результатов проекта по итогам отчетного периода

Работа, связанная с объективностью оценивания образовательной деятельности напрямую зависит от результатов государственной итоговой аттестации.

В 2023 году ЕГЭ сдавали 329 выпускников из 25 школ Северского района. 328 учащихся преодолели порог успешности – 24 балла. Один выпускник набрал 17 баллов, не преодолев порог успешности. Средний балл по району составил 70,0.

Год	Средний балл по району	Количество выпускников	Количество двоек	Средний балл по краю
2020	74,5	339	0	73,6
2021	73,5	331	0	73,5
2022	72,1	374	0	72
2023	70,0	329	1	71,1

Одиннадцать школ Северского района показали итоги выше среднего районного балла. В целом средний балл по району на 1,1 ниже краевого.

Результаты всех участников экзамена по русскому языку с различным уровнем подготовки:

Доля участников, набравших балл ниже минимального	1
Доля участников, получивших тестовый балл от минимального балла до 60 баллов	84
Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов	158
Доля участников, получивших от 81 до 100 баллов	85
Количество выпускников, получивших 100 баллов:	1

Результаты экзамена по русскому языку в 2023 году можно считать успешными.

В 2023 ЕГЭ по математике на базовом уровне сдавали 155 человек, это 46,7% всех выпускников района.

Динамика результатов ЕГЭ по математике (базовый уровень)

Год	2019	2020	2021	2022	2023
Средний балл выпускников	16,1	15,99	15,8	16,38	14,8

Средний тестовый балл в 2023 году составил 14,8 балла, что ниже предыдущего года на 1,58 (в 2022г - 16,38). Средний балл по полученным оценкам составил 4,1. Таким образом, в 2023 г. прослеживается хороший уровень математической подготовки большинства выпускников, выбравших базовую математику.

Наибольшее количество баллов получили 5 учащихся. Двое выпускников не преодолели порог успешности.

По результатам ЕГЭ по математике 96,8% учащихся подтвердили уровень своих знаний.

По результатам ЕГЭ в 2023 года школ с признаками необъективности не выявлено.

Проанализировав результаты текущего периода, мы пришли к выводу о том, что у обучающихся на 5% повысился уровень качества знаний по русскому языку и на 3% по математике, на 2% повысился уровень социально-психологической адаптации детей с высокими рисками неуспешности в обучении. К работе над мотивацией детей к обучению активно подключаются родители и законные представители, а обучающиеся активно вовлекаются в общественную жизнь образовательных учреждений.

15. Использование средства контроля и обеспечения достоверности результатов проекта в ходе его реализации в отчетном периоде.

Текущие и промежуточные результаты проекта транслируются на сайте МКУ МО Северский район «Информационно-методический центр».