



Министерство образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» Краснодарского края
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

П Р И К А З

от «01» 02 2024 г.

№ 89

г. Краснодар

**Об организации работы по реализации в 2024 году федерального
инновационного проекта «Опережающее сопровождение кадрового
управленческого резерва региональной системы образования»**

В целях реализации федерального инновационного проекта «Опережающее сопровождение кадрового управленческого резерва региональной системы образования» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить состав рабочей группы, по реализации в 2024 году инновационного проекта «Опережающее сопровождение кадрового управленческого резерва региональной системы образования» (далее – Проект) (приложение 1).
2. Утвердить дорожную карту реализации инновационного проекта в 2024 году (приложение 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по научно-методической и инновационной работе Е.В. Плохотнюк.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Ректор

Т.А. Гайдук

Приложение 1

к приказу ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 21.02 2024 г. № 89

**Состав рабочей группы
по реализации федерального инновационного проекта
«Опережающее сопровождение кадрового управленческого резерва
региональной системы образования» в 2024 году**

№ пп	ФИО	Должность
Руководитель рабочей группы		
1.	Гайдук Т.А.	Ректор, к.пед.н.
Состав рабочей группы		
2.	Плохотнюк Е.В.	Проректор по научно-методической и инновационной работе
3.	Лихачева И.В.	Проректор по учебной работе и обеспечению качества образования
4.	Терновая Л.Н.	Проректор по воспитательной деятельности, дополнительному образованию и цифровой трансформации, к.пед.н., доцент
5.	Забашта Е.Г.	Руководитель центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
6.	Яковлев Е.В.	Руководитель информационно-издательского ресурсного центра, д.пед.н., профессор
7.	Яковлева Н.О.	Руководитель центра методической поддержки и инновационного развития системы образования, д.пед.н. профессор
9.	Гусарова Е.Н.	Доцент кафедры управления образовательными системами и кадрового резерва, к.пед.н.
10.	Кулишов В. В.	Доцент кафедры управления образовательными системами и кадрового резерва, к.пед.н.
11.	Булатова Л.П.	Старший преподаватель кафедры управления образовательными системами и кадрового резерва
12.	Куценко Т. Н.	Старший преподаватель кафедры управления образовательными системами и кадрового резерва
13.	Приходько С.С.	Старший преподаватель кафедры управления образовательными системами и кадрового резерва

14.	Робский В.В.	Старший преподаватель кафедры управления образовательными системами и кадрового резерва
15.	Устинова И. А.	Старший преподаватель кафедры управления образовательными системами и кадрового резерва

Доцент кафедры управления
образовательными системами и
кадрового резерва



Е.Н. Гусарова

к приказу ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 01.02 2024 г. № 89

**Дорожная карта
реализации федерального инновационного образовательного проекта
«Опережающее сопровождение кадрового управленческого резерва
региональной системы образования» в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятий	Содержание и методы деятельности	Сроки проведен ия	Ответственные за реализацию мероприятий
1. Анализ состояния региональной системы опережающего сопровождения управленческого профессионального роста педагогических кадров				
1.1	Выявление потребностей и возможностей для управленческого профессионального роста педагогических кадров в рамках краевой системы дополнительного профессионального образования	мониторинговое исследование по ключевым показателям	январь-март	Гайдук Т.А. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Гусарова Е.Н. Терновая Л.Н.
1.2	Обобщение результатов исследований о кадровых потребностях, путях и средствах управленческого профессионального роста педагогических кадров	аналитические справки, статьи	апрель-май	Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Гусарова Е.Н. Кулишов В.В. Устинова И.В. Булатова Л.П. Куценко Т. Н. Приходько С.С.
1.3	Структурирование процесса опережающего сопровождения управленческого кадрового резерва региона	модель планирования опережающего сопровождения управленческого кадрового резерва региона	май-июнь	Гайдук Т.А. Плохотнюк Е.В. Яковлева Н.О. Лихачева И.В. Гусарова Е.Н. Терновая Л.Н. Забашта Е.Г. Яковлев Е.В.
2. Подготовка пакета нормативно-правовых документов по реализации инновационного образовательного проекта				
2.1	Утверждение приказа ГБОУ ИРО Краснодарского края «Об организации работы по реализации в 2024 году федерального инновационного проекта «Опережающее сопровождение кадрового управленческого резерва	приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края	январь	Гайдук Т.А. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Терновая Л.Н. Забашта Е.В. Гусарова Е.Н.

	региональной системы образования»»			
2.2	Разработка кейса нормативных и правовых документов по организации опережающего сопровождения кадрового управленческого резерва школы	кейс нормативных и правовых документов по организации опережающего сопровождения кадрового управленческого резерва школы	июнь - июль	Гайдук Т.А. Терновская Л.Н. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Гусарова Е.Н. Устинова И.А. и.о. зав. КУОСМКР
3. Разработка методического обеспечения деятельности по опережающему сопровождению управленческого профессионального роста педагогических кадров				
3.1.	Разработка критериев для формирования управленческого кадрового резерва школы	критерии для формирования управленческого кадрового резерва школы	май	Кулишов В.В. Устинова И.В. Булатова Л.П. Гусарова Е.Н.
3.2.	Разработка кейса для отбора претендентов управленческого кадрового резерва школы	кейс для отбора претендентов управленческого кадрового резерва школы	июнь	Кулишов В.В. Устинова И.В. Булатова Л.П. Гусарова Е.Н. Куценко Т.Н.
3.3.	Разработка программ дополнительного профессионального образования	программы дополнительного профессионального образования по устранению профессиональных дефицитов управленческих педагогических кадров	июнь - август	Гайдук Т.А. Терновская Л.Н. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Гусарова Е.Н. Кулишов В.В. Устинова И.А. и.о. зав. КУОСМКР
3.4.	Разработка и описание модели сопровождения профессионального роста управленческих педагогических кадров	модель сопровождения профессионального управленческого кадрового резерва региона	июль	Терновская Л.Н. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Гусарова Е.Н. и.о. зав. КУОСМКР
3.5.	Разработка концепции организации региональной системы опережающего сопровождения управленческого профессионального роста педагогических кадров	приказ МОИМП Краснодарского края об утверждении Концепции организации региональной системы опережающего сопровождения управленческого профессионального роста педагогических кадров	февраль-август	Плохотнюк Е.В. Гусарова Е.Н. Кулишов В.В. Устинова И.В.
3.6.	Разработка примерной дорожной карты по	дорожная карта по опережающему	июль-август	Терновская Л.Н. Плохотнюк Е.В.

	опережающему сопровождению кадрового управленческого резерва региональной системы образования	сопровождению кадрового управленческого резерва региональной системы образования		Яковлева Н.О. Гусарова Е.Н. и.о. зав. КУОСиКР
4. Мероприятия по реализации опережающего сопровождения кадрового управленческого резерва региональной системы образования				
4.1.	Аудит дорожных карт по опережающему сопровождению кадрового управленческого резерва лучших школ региона	аудит 100 лучших дорожных карт по опережающему сопровождению кадрового управленческого резерва региона	июнь	Терновоя Л.Н. Плохотнюк Е.В. Гусарова Е.Н. и.о. зав. КУОСиКР
4.2	Трансляция лучших практик по опережающему сопровождению кадрового управленческого резерва региона	Вебинары «Трансляция лучших практик по опережающему сопровождению кадрового управленческого резерва школ региона»	август-сентябрь	Терновоя Л.Н. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Гусарова Е.Н. и.о.зав. КУОСиКР
4.3	Организация обучения по дополнительным профессиональным программам подготовки по опережающему сопровождению кадрового управленческого резерва региональной системы образования	сопровождение и анализ образовательного процесса (информационная справка)	сентябрь-декабрь	Гайдук Т.А. Терновоя Л.Н. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Забашта Е.Г. и.о. зав. КУОСиКР
4.4	Организация и проведение мероприятий по реализации федеральной инновационной площадки	вебинар для зам.руководителей ОО стратегическая сессия	январь-декабрь	Терновоя Л.Н. Лихачева И.В. и.о. зав. КУОСиКР
5. Организация взаимодействия в рамках соглашений о сотрудничестве				
5.1.	Заключение соглашений/дополнительных соглашений о сотрудничестве в рамках реализации федерального инновационного проекта	соглашения/дополнительные соглашения	февраль	Гайдук Т.А. Плохотнюк Е.В. Яковлева Н.О. Гусарова Е.Н.
5.2.	Разработка и утверждение дорожных карт сетевого взаимодействия в рамках реализации федерального инновационного проекта	дорожные карты	февраль	Гайдук Т.А. Плохотнюк Е.В. Гусарова Е.Н.
6. Подготовка отчета о результатах проекта за текущий год				
6.1.	Годовой отчет о работе Федеральной инновационной площадки	свод данных по проекту, характеристика перспектив развития	август-сентябрь	Плохотнюк Е.В. Гусарова Е.Н. и.о. зав. КУОСиКР