



**Министерство образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края**

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» Краснодарского края
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

П Р И К А З

от «29» 01 2024 г.

№ 81

г. Краснодар

**Об организации работы по реализации в 2024 году федерального
инновационного проекта «Создание медиа-кейсов как методического
ресурса по формированию базовых ценностей у дошкольников»**

В целях реализации федерального инновационного проекта «Создание медиа-кейсов как методического ресурса по формированию базовых ценностей у дошкольников» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить состав рабочей группы, по реализации в 2024 году инновационного проекта «Создание медиа-кейсов как методического ресурса по формированию базовых ценностей у дошкольников» (далее – Проект) (приложение 1).
2. Утвердить дорожную карту реализации инновационного проекта в 2024 году (приложение 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по научно-методической и инновационной работе Е.В. Плохотнюк.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.


Ректор

Т.А. Гайдук

Приложение 1
к приказу ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 29.01 2024 г. № 81

**Состав рабочей группы
по реализации федерального инновационного проекта
«Создание медиа-кейсов как методического ресурса по формированию
базовых ценностей у дошкольников» в 2024 году**

№ пп	ФИО	Должность
Руководитель рабочей группы		
1.	Гайдук Татьяна Алексеевна	ректор, к.пед.н.
Состав рабочей группы		
2.	Плохотнюк Елена Владимировна	проректор по научно-методической и инновационной работе
3.	Лихачева Ирина Владимировна	проректор по учебной работе и обеспечению качества образования
4.	Терновая Людмила Николаевна	проректор по воспитательной деятельности, дополнительному образованию и цифровой трансформации, к.пед.н., доцент
5.	Святоха Галина Анатольевна	заведующий кафедрой дошкольного образования
6.	Бешук Светлана Анатольевна	старший преподаватель кафедры дошкольного образования
7.	Яковлева Надежда Олеговна	руководитель центра методической поддержки и инновационного развития системы образования, д. пед. н. профессор
8.	Яковлев Евгений Владимирович	руководитель информационно-издательского ресурсного центра, д.пед.н. профессор
8.	Головнев Сергей Сергеевич	руководитель центра цифровизации образования
9.	Головнева Марина Григорьевна	старший преподаватель кафедры дошкольного образования
10.	Куркова Юлиана Алексеевна	старший преподаватель кафедры дошкольного образования

Заведующий кафедрой дошкольного образования  Г.А. Святоха

**Дорожная карта
реализации федерального инновационного проекта
«Создание медиа-кейсов как методического ресурса по
формированию базовых ценностей у дошкольников» в 2024 году**

Наименование мероприятий	Содержание и методы деятельности	Сроки проведения	Ответственные за реализацию
1. Аналитико-диагностический блок			
1.1 Определение практической мотивационной готовности педагогов кафедры дошкольного образования и организаций – соисполнителей к реализации проекта. Анализ дефицитов до начала реализации проекта	Разработать и утвердить показатели диагностической карты по выявлению профессиональных дефицитов педагогических кадров	Январь - май	Святоха Г.А. Бешук С.А. Куркова Ю.А.
1.2 Анализ воспитывающей среды в ДОО, способствующей формированию базовых ценностей и организации безопасного информационного пространства	Разработка чек листа экспертизы ДОО «Воспитывающая среда»	Август	Святоха Г.А. Бешук С.А. Лихачева И.В. Куркова Ю.А.
2. Нормативно-правовой блок			
2.1 Разработка локальных актов для создания и обеспечения деятельности рабочей группы. Утверждение свободного плана действий участников проекта	Разработать и утвердить План об инновационной деятельности ОО в режиме апробационной площадки	Январь-май	Святоха Г.А. Бешук С.А.
2.2 Разработка и утверждение локальных актов	Разработать и утвердить приказ об организации	Январь - март	Гайдук Т.А. Плохотнюк Е.В.

	работы по реализации в 2024 году федерального инновационного проекта «Создание медиа-кейсов как методического ресурса по формированию базовых ценностей у дошкольников»		Терновая Л.Н. Святоха Г.А. Бешук С.А.
	Разработать и утвердить приказ об утверждении положения «Об апробационной площадке Краснодарского края»		
	Разработать и утвердить приказ о присвоении статуса апробационных площадок ГБОУ ИРО Краснодарского края		
2.3 Организация работы проектных групп. Осуществление подбора кадров для участия в проекте	Соглашения/дополнительные соглашения подписанные Утверждение дорожных карт исполнителей проекта и апробационных площадок.	Январь - март	Гайдук Т.А. Плохотнюк Е.В. Терновая Л.Н. Святоха Г.А. Бешук С.А. Головнева М.Г.
3. Реализация мероприятий проекта			

3.1 Разработка положения и создании информационного ресурса профессионального портала «Будущее за нами»	Положение о создании информационного ресурса профессионального портала «Будущее за нами».	Апрель-август	Святоха Г.А. Бешук С.А. Головнев С.С.
	Разработка макета вкладки на сайте	Апрель - май	Святоха Г.А. Бешук С.А. Головнев С.С.
	Разработка вкладки на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края.	Апрель - май	Святоха Г.А. Бешук С.А. Головнев С.С. Куркова Ю.А.
3.2 Реализация участниками проекта дорожных карт по созданию медиа-кейсов как методического ресурса по формированию базовых ценностей у дошкольников	Мероприятия разных форм и форматов на различных уровнях	Январь - декабрь	Святоха Г.А. Бешук С.А. Куркова Ю.А. Тулупова Г.С.
3.3 Проектирование педагогических лабораторий «Базовые ценности воспитания»	Разработка положения и проектирование педагогических лабораторий на базе апробационных площадок	Июнь-август	Святоха Г.А. Бешук С.А. Куркова Ю.А. Жвакина Н.С. Тулупова Г.С.
3.4 Построение модели методического сопровождения и сетевого взаимодействия инновационных площадок как ресурса по формированию единого образовательного пространства	Определение субъектов модели закрепление функционала и алгоритма действий.	Июнь-август	Святоха Г.А. Бешук С.А. Куркова Ю.А. Тулупова Г.С.
3.5 Промежуточный мониторинг реализации проекта. Разработка программы курсов повышения квалификации на основе выявленных	Разработка и утверждение программы ДПП ПК. Годовой отчет о работе Федеральной	Сентябрь – декабрь	Святоха Г.А. Бешук С.А. Куркова Ю.А. Жвакина Н.С. Тулупова Г.С.

дефицитов профессиональных компетентностей в ходе апробации проекта	инновационной площадки		
3.6 Информационная кампания о реализации участниками проекта дорожных карт по созданию медиа-кейсов как методического ресурса по формированию базовых ценностей у дошкольников	Пресс-релизы, пост-релизы, новостная лента, публикации в электронных изданиях, соцсетях, на сайтах сообществ, муниципальных органов управления образования, ИРО	Январь - декабрь	Святоха Г.А. Бешук С.А. Куркова Ю.А. Яковлев Е.В.
4. Информационно-публикационный блок			
4.1 Подготовка и издание научных статей, пособий, методических рекомендаций по эффективной реализации проекта	Статьи, методические рекомендации	Январь - декабрь	Святоха Г.А. Бешук С.А.

Заведующий кафедрой дошкольного образования

Г.А. Святоха