



Министерство образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» Краснодарского края
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

П Р И К А З

от «07» 02 2024 г.

№ 89

г. Краснодар

**Об организации работы по реализации в 2024 году федерального
инновационного проекта «Опережающее сопровождение кадрового
управленческого резерва региональной системы образования»**

В целях реализации федерального инновационного проекта
«Опережающее сопровождение кадрового управленческого резерва
региональной системы образования» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить состав рабочей группы, по реализации в 2024 году
инновационного проекта «Опережающее сопровождение кадрового
управленческого резерва региональной системы образования» (далее –
Проект) (приложение 1).
2. Утвердить дорожную карту реализации инновационного проекта в
2024 году (приложение 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по научно-методической и инновационной работе Е.В. Плохотнюк.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Ректор

Т.А. Гайдук

Приложение 1
к приказу ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 21.02 2024 г. № 89

**Состав рабочей группы
по реализации федерального инновационного проекта
«Опережающее сопровождение кадрового управленческого резерва
региональной системы образования» в 2024 году**

№ п/п	ФИО	Должность
Руководитель рабочей группы		
1.	Гайдук Т.А.	Ректор, к.пед.н.
Состав рабочей группы		
2.	Плохотнюк Е.В.	Проректор по научно-методической и инновационной работе
3.	Лихачева И.В.	Проректор по учебной работе и обеспечению качества образования
4.	Терновая Л.Н.	Проректор по воспитательной деятельности, дополнительному образованию и цифровой трансформации, к.пед.н., доцент
5.	Забашта Е.Г.	Руководитель центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
6.	Яковлев Е.В.	Руководитель информационно-издательского ресурсного центра, д.пед.н., профессор
7.	Яковлева Н.О.	Руководитель центра методической поддержки и инновационного развития системы образования, д.пед.н. профессор
9.	Гусарова Е.Н.	Доцент кафедры управления образовательными системами и кадрового резерва, к.пед.н.
10.	Кулишов В. В.	Доцент кафедры управления образовательными системами и кадрового резерва, к.пед.н.
11.	Булатова Л.П.	Старший преподаватель кафедры управления образовательными системами и кадрового резерва
12.	Куценко Т. Н.	Старший преподаватель кафедры управления образовательными системами и кадрового резерва
13.	Приходько С.С.	Старший преподаватель кафедры управления образовательными системами и кадрового резерва

14.	Робский В.В.	Старший преподаватель кафедры управления образовательными системами и кадрового резерва
15.	Устинова И. А.	Старший преподаватель кафедры управления образовательными системами и кадрового резерва

Доцент кафедры управления
образовательными системами и
кадрового резерва



Е.Н. Гусарова

Приложение 2

к приказу ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 01.02.2024 г. № 89

Дорожная карта реализации федерального инновационного образовательного проекта «Опережающее сопровождение кадрового управленческого резерва региональной системы образования» в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Содержание и методы деятельности	Сроки проведения	Ответственные за реализацию мероприятий
1. Подготовительный этап				
1.1	Анализ состояния формирования управленческого кадрового резерва образовательных организаций	исследование по ключевым показателям, аналитический отчет	февраль-май	Гайдук Т.А. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Гусарова Е.Н. Терновая Л.Н.
1.2	Структурирование процесса планирования опережающего сопровождения управленческого кадрового резерва краевой системы образования	структурная модель планирования опережающего сопровождения управленческого кадрового резерва региона	май-июнь	Плохотнюк Е.В. Робский В.В. Гусарова Е.Н. Кулишов В.В.
2. Подготовка пакета нормативно-правовых документов по реализации инновационного образовательного проекта				
2.1	Утверждение приказа ГБОУ ИРО Краснодарского края «Об организации работы по реализации в 2024 году федерального инновационного проекта «Опережающее сопровождение кадрового управленческого резерва региональной системы образования»»	приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края	февраль	Гайдук Т.А. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Терновая Л.Н. Забашта Е.В. Гусарова Е.Н.
2.2	Разработка нормативных и правовых документов по организации опережающего сопровождения кадрового управленческого резерва школы	нормативные и правовые документов по организации опережающего сопровождения кадрового управленческого резерва школы	июнь - сентябрь	Гайдук Т.А. Терновая Л.Н. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Гусарова Е.Н. Устинова И.А.

3. Разработка методического обеспечения деятельности по опережающему сопровождению управленческого профессионального роста педагогических кадров				
3.1	Анализ возможностей управленческого профессионального роста педагогических кадров	разработка диагностического инструментария, положения - кейс для отбора претендентов управленческого кадрового резерва школы	май-ноябрь	Плохотнюк Е.В. Кулишов В.В. Устинова И.В. Гусарова Е.Н. Робский В.В.
3.2	Разработка программ дополнительного профессионального образования	программы дополнительного профессионального образования по устранению профессиональных дефицитов управленческих педагогических кадров	ноябрь-декабрь	Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Устинова И.А. Гусарова Е.Н. Кулишов В.В.
3.3	Разработка и описание модели сопровождения профессионального роста управленческих педагогических кадров	модель опережающего научно-методического сопровождения кадрового управленческого резерва региональной системы	июль - октябрь	Гайдук Т.А. Плохотнюк Е.В. Яковлев Н.О. Гусарова Е.Н. Робский В.В. Кулишов В.В.
4. Мероприятия по реализации опережающего сопровождения кадрового управленческого резерва региональной системы образования				
4.1	Трансляция результатов промежуточного контроля работы апробационных площадок по опережающему сопровождению кадрового управленческого резерва муниципалитетов	Вебинар. Трансляция результатов работы апробационных площадок по опережающему сопровождению кадрового управленческого резерва	ноябрь - декабрь	Терновая Л.Н. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Гусарова Е.Н. Кулишов В.В. Устинова И.А. Булатова Л.П. Робский В.В. Куценко Т.Н.
4.2	Организация и проведение мероприятий по реализации федеральной инновационной площадки	Вебинары, мастер-классы, конференции, форумы, стажировки, совещания, фестивали, конкурсы, семинары вебинары для зам.руководителей ОО и педагогов группы кадрового резерва.	январь-декабрь	Терновая Л.Н. Лихачева И.В. Гусарова Е.Н. Устинова И.А. Кулишов В.В. Булатова Л.П. Робский В.В. Куценко Т.Н.
5. Организация взаимодействия в рамках соглашений о сотрудничестве				
5.1.	Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве с	Договора(соглашения)	сентябрь-октябрь	Гайдук Т.А. Плохотнюк Е.В. Гусарова Е.Н.

	участниками проекта			
5.2	Составление плана взаимодействия с организациями-соискателями	План взаимодействия	сентябрь-октябрь	Гайдук Т.А. Плохотнюк Е.В. Гусарова Е.Н.
6. Подготовка отчета о результатах проекта за текущий год				
6.1	Подготовка годовой отчета о результатах работы Федеральной инновационной площадки	свод данных по проекту, характеристика перспектив развития	август-сентябрь	Плохотнюк Е.В. Гусарова Е.Н. Забашта Е.Г. Кулишов В.В. Устинова И.А. Булатова Л.П. Робский В.В. Куценко Т.Н.