

Приложение 2

к приказу ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 31.01. 2025 г. № 86

Дорожная карта реализации федерального инновационного образовательного проекта «Опережающее сопровождение кадрового управленческого резерва региональной системы образования» в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Содержание и методы деятельности	Сроки проведен ия	Ответственные за реализацию мероприятий
1. Подготовка пакета нормативно-правовых документов по реализации инновационного образовательного проекта				
2.1	Утверждение приказа ГБОУ ИРО Краснодарского края «Об организации работы по реализации в 2025 году федерального инновационного проекта «Опережающее сопровождение кадрового управленческого резерва региональной системы образования»»	приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края	январь	Гайдук Т.А. Терновая Л.Н. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Забашта Е.В. Устинова И.А.
2. Разработка методического обеспечения деятельности по опережающему сопровождению управленческого профессионального роста педагогических кадров				
3.1	Формирование кейса для психолого-педагогической диагностики лидерских качеств и управленческого потенциала для отбора претендентов управленческого кадрового резерва школы	диагностический инструментарий	февраль	Кулишов В.В. Устинова И.В. Булатова Л.П. Робский В.В.
3.2	Разработка шаблона характеристики на претендента в кадровый резерв, прошедшего психолого-педагогическую диагностику лидерских качеств и управленческого потенциала	шаблон характеристики	февраль- март	Кулишов В.В. Устинова И.В. Булатова Л.П. Куценко Т.Н.
3.3	Подготовка кейса для органов управления муниципальных образований для проведения отбора	кейс	март- апрель	Устинова И.А. Робский В.В. Кулишов В.В.

	кандидатов в управленческий кадровый резерв (2 этап)			
3.4	Проведение психолого-педагогической диагностики лидерских качеств и управленческого потенциала для отбора претендентов управленческого кадрового резерва школы и обработка данных	аналитическая справка	апрель	Гайдук Т.А. Терновая Л.Н. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Кулишов В.В. Устинова И.А.
3.5	Сбор характеристик на претендентов в управленческий кадровый резерв	банк характеристик	апрель-май	Терновая Л.Н. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Устинова И.А.
3.6	Проведение собеседования с претендентами в управленческий кадровый резерв, прошедших в 3 этап отбора	аналитическая справка	май-июнь	Терновая Л.Н. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Устинова И.А.
3.7	Организация обучения по дополнительным профессиональным программам подготовки по опережающему сопровождению кадрового управленческого резерва региональной системы образования	сопровождение и анализ образовательного процесса (информационная справка) итоговые приказы	май-июль	Терновая Л.Н. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Устинова И.А.
3.8	Управленческие пробы	аналитическая справка	май-июль	Терновая Л.Н. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Устинова И.А.
3.9	Разработка концепции региональной системы опережающего сопровождения управленческого профессионального роста педагогических кадров	приказ ИРО Краснодарского края об утверждении Концепции региональной системы опережающего сопровождения управленческого профессионального роста педагогических кадров	май-октябрь	Плохотнюк Е.В. Робский В.В. Кулишов В.В. Устинова И.В.
4. Мероприятия по реализации опережающего сопровождения кадрового управленческого резерва региональной системы образования				
4.1	Аналитическая справка по результатам деятельности апробационных площадок по опережающему сопровождению кадрового	аналитическая справка	январь-июнь	Терновая Л.Н. Плохотнюк Е.В. Устинова И.А.

	управленческого резерва (по итогам 2 и 3 этапов отбора претендентов)			
4.2	Трансляция результатов лучших практик по опережающему сопровождению кадрового управленческого резерва региона	Региональные/межрегиональные мероприятия: вебинары, семинары, круглый стол. Публикации	август-ноябрь	Терновая Л.Н. Плохотнюк Е.В. Лихачева И.В. Устинова И.А. Робский В.В. Кулишов В.В. Николаено Г.С.
4.3	Организация и проведение мероприятий по реализации федеральной инновационной площадки	вебинар для зам. руководителей ОО стратегическая сессия	июнь-сентябрь	Терновая Л.Н. Лихачева И.В. Устинова И.А. Николаенко Г.С.
5. Организация взаимодействия в рамках соглашений о сотрудничестве				
5.1.	Заключение соглашений/дополнительных соглашений о сотрудничестве в рамках реализации федерального инновационного проекта	соглашения/дополнительные соглашения	январь-декабрь	Гайдук Т.А. Плохотнюк Е.В. Яковлева Н.О. Устинова И.А.
5.2.	Разработка и утверждение дорожных карт сетевого взаимодействия в рамках реализации федерального инновационного проекта	дорожные карты	январь-декабрь	Гайдук Т.А. Плохотнюк Е.В. Гусарова Е.Н.
6. Подготовка отчета о результатах проекта за текущий год				
6.1	Годовой отчет о работе Федеральной инновационной площадки	свод данных по проекту, характеристика перспектив развития	август-сентябрь	Терновая Л.Н. Плохотнюк Е.В. Устинова И.А.