

к приказу ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 16.04 2026 г. № 256

**Дорожная карта
реализации федерального инновационного образовательного проекта
«Опережающее сопровождение кадрового управленческого резерва
региональной системы образования» в 2026 году**

№ п/п	Наименование мероприятий	Содержание и методы деятельности	Сроки проведения	Ответственные за реализацию мероприятий
1. Нормативно-правовой блок по реализации инновационного образовательного проекта				
1.1	Утверждение приказа ГБОУ ИРО Краснодарского края «Об организации работы по реализации в 2026 году федерального инновационного проекта «Опережающее сопровождение кадрового управленческого резерва региональной системы образования»»	приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края	апрель	Гайдук Т.А. Терновская Л.Н. Забашта Е.В. Савельева А.Л. Устинова И.А.
2. Мероприятия по реализации опережающего сопровождения кадрового управленческого резерва региональной системы образования				
2.1	Заключение соглашений о сотрудничестве с ведущими вузами, институтами развития образования, профессиональными сообществами.	Соглашения сотрудничества по внедрению модели опережающего сопровождения кадрового управленческого резерва региона	В течение 1 полугодия	Устинова И.А. Робский В.В. Забашта Е.Г. Савельева А.Л.
2.2	Организация обучения по дополнительным профессиональным программам подготовки по опережающему сопровождению кадрового управленческого резерва региональной системы образования	сопровождение и анализ образовательного процесса (информационная справка)	В течение 1 полугодия	Устинова И.А. Робский В.В. Кулишов В.В. Акасевиш О.И. Куценко Т.Н. Вервыкишко Е.И. Булатова Л.П.
2.2	Завершающий этап апробация модели опережающему сопровождению кадрового управленческого резерва региона	Аналитическая справка по итогам завершающего этапа апробации модели опережающему сопровождению кадрового	Май- июнь	Устинова И.А. Робский В.В. Кулишов В.В.

		управленческого резерва региона		
2.3	Трансляция лучших практик по опережающему сопровождению кадрового управленческого резерва региона	Организация межрегиональных вебинаров, круглых столов для обмена лучшими практиками.	Май- июнь	Терновая Л.Н. Забашта Е.Г. Устинова И.А. Робский В.В. Кулишов В.В. Акасеви́ч О.И.
2.4	Обобщение инновационных продуктов, подготовка методических рекомендаций, пособий, отражающих накопленный опыт по проекту	Подготовка методических материалов, кейсов, рекомендаций для тиражирования модели в других регионах	январь-декабрь	Терновая Л.Н. Забашта Е.Г. Устинова И.А. Робский В.В. Акасеви́ч О.И. Кулишов В.В.
		Подготовка научных статей по тематик		Устинова И.А. Робский В.В. Акасеви́ч О.И. Кулишов В.В.
3. Подготовка отчета о результатах проекта за текущий год				
3.1	Годовой отчет о работе Федеральной инновационной площадки	свод данных по проекту	ноябрь	Забашта Е.Г. Устинова И.А.