
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Воробьева Елена Викторовна

_____________

(подпись)

"(E5-03) Учитель будущего (Краснодарский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 31 мая 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

92,467.50

Сводный бюджет МО

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 92 467,50 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

86 446,2086 446,20

(05.06.08) Созданы центры

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и

центры оценки

профессионального мастерства и

квалификации педагогов во всех

субъектах Российской Федерации0

1 0,00 0,000,0086 446,20

86 446,2086 446,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Денежные средства

предназначены для

финансового обеспечения

мероприятий, направленных на

создание Центров.

0,000,0086 446,20

86 446,2086 446,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Денежные средства

предназначены для

финансового обеспечения

мероприятий, направленных на

создание Центров.

0,000,0086 446,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

6 021,306 021,30

(08) В Краснодарском крае

созданы центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства и

квалификации педагогов0

2 6 021,30 0,000,006 021,30

6 021,306 021,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 6 021,30

Денежные средства направлены

на обеспечение деятельности

Центра в структуре ГБОУ ИРО

Краснодарского края

0,000,006 021,30

6 021,306 021,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 6 021,30

Денежные средства направлены

на обеспечение деятельности

Центра в структуре ГБОУ ИРО

Краснодарского края

0,000,006 021,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

92 467,5092 467,50 6 021,30 0,000,0092 467,50

92 467,5092 467,50 6 021,30 0,000,0092 467,50

92 467,5092 467,50 6 021,30 0,000,0092 467,50

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего образования и дополнительного

образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации

1

2

Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в

первые три года работы

1

3

В Краснодарском крае созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов

2 2

4

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и

центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской

Федерации

1 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Не менее 10 процентов

педагогических работников

системы общего образования и

дополнительного образования

детей прошли добровольную

независимую оценку

профессиональной

квалификации Значение: 10, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски не достижения отсутсвуют. Предоставлена

информация : 10 из 10.

1.

РРП

 Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Никитина И. А.

В работе. Риски не достижения отсутсвуют.

1.1.

РРП

 Внесение изменений в

государственное задание ГБОУ

ДПО ИРО Краснодарского

края по проведению

добровольной независимой

оценки профессиональной

квалификации

KT_Number=0}

15.12.2019 06.05.2020 Никитина И. А.

Выполнено. Просрочка 143 дней. Подтверждающие документы: 1.

"Изменения в устав ГБУ КК "Научно-методический центр

профессионального образования"" Прочий тип документа

Министерство образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края от 06.05.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск: Внесение изменений в государственное задание

ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края по проведению

добровольной независимой оценки профессиональной

квалификации, Причина риска: Проект распоряжения главы

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

администрации (губернатора) Краснодарского края «О создании

государственного автономного учреждения Краснодарского края

«Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций"

не согласован. На данный Центр запланированы операционные

расходы, которые будут направлены Научно-методический центр,

который вносит изменения в устав для организации деятельности

«Центра оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов», на основании Распоряжения министерства

просвещения №Р-140 от 17 декабря 2019 года "Об утверждении

методических рекомендаций по созданию центров непрерывного

повышения профессионального мастерства педагогических

работников и центров оценки профессионального мастерства и

квалификации педагогов в рамках региональных проектов,

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов

федерального проекта "Учитель будущего" национального

проекта "Образование", который вступает в силу с 01.01.2020

года., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

01.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. Внесение изменения в

устав учредителем, срок исполнения 01.06.2020. Добровольная

независимая оценка профессиональной квалификации должна

проводиться в органиазции, которая не осуществляет

образовательную деятельность. Поэтому было принято решение о

создании ЦОК в структуре ГБУ КК "НМЦ", а не ГБОУ ИРО

Краснодарского края. Таким образом внесение изменений в

государственное задание ГБОУ ИРО Краснодарского края

вноситься не будут. Были внесены изменения в устав ГБУ КК

"НМЦ".

Созданы центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства

31.12.2020 30.06.2020 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски не достижения отсутсвуют. Предоставлена

информация : 2 из 2.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

и квалификации педагогов во

всех субъектах Российской

Федерации Значение: 2, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

01.06.2020 23.12.2019 Чернова Н. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

Краснодарского края на реализацию результата центров

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центров оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов» в рамках федерального

проекта "Учитель будущего" государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»" Соглашение

Министерство просвещения Российской Федерации от

23.12.2019г. №073-09-2020-147, приложен файл.

2.1.

РРП

 получена субсидия Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по

созданию центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центра оценки

профессионального мастерства

и квалификации педагогов в

Краснодарском крае

KT_Number=0}

01.06.2020 23.12.2019 Мясищева Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

Краснодарского края на реализацию результата центров

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центров оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов» в рамках федерального

проекта "Учитель будущего" государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»" Соглашение

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от 23.12.2019г. №073-09-2020-147, приложен файл.

2.1.1

РНП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

30.04.2020 30.06.2020 Никитина И. А.

В работе. Просрочка 61 дней. Существует риск: Перенос срока

исполнения мероприятий по закупкам, Причина риска: В связи со

сложившейся экономической ситуацией в РФ допущен перенос

срока исполнения мероприятий на дату не превышвющую двух

месяцев., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

2.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

01.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. перенос срока исполнения

мероприятий по закупкам до 01.06.2020, срок исполнения

01.06.2020. Инфраструктурные листы согласованы (письмо

ФГАУ "ФНФРО" от 12.05.2020 №100/1205-15). ГБОУ ИРО

Краснодарского края подана заявка в МОНиМП Краснодарского

края на получение субсидии (письмо от 14.05.2020 №01-20/1689).

РРП

 Определена форма закупки в

соответствии с проектно-

сметной документацией на

организацию зон коворкинга

(брендирование)

KT_Number=0}

30.04.2020 30.06.2020 Никитина И. А.

В работе. Просрочка 61 дней. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении заявки" Письмо ГБОУ "Институт развития

образования" Краснодарского края от 14.05.2020г. №01-20/1689,

приложен файл. Существует риск: Перенос срока исполнения

мероприятий по закупкам, Причина риска: В связи со

сложившейся экономической ситуацией в РФ допущен перенос

срока исполнения мероприятий на дату не превышвющую двух

месяцев., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

01.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. перенос срока исполнения

мероприятий по закупкам до 01.06.2020, срок исполнения

01.06.2020. Инфраструктурные листы согласованы (письмо

ФГАУ "ФНФРО" от 12.05.2020 №100/1205-15). ГБОУ ИРО

Краснодарского края подана заявка в МОНиМП Краснодароского

края на предоставление субсидии (письмо ГБОУ ИРО

Краснгодарского края от 14.05.2020 №01-02/1689).

2.2.1

Не менее 70% учителей в

возрасте до 35 лет вовлечены в

различные формы поддержки и

сопровождения в первые три

года работы Значение: 70, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски не достижения отсутсвуют. Предоставлена

информация : 70 из 70.

3.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Крохмаль Е. В.

В работе. Риски не достижения отсутсвуют.

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

РРП

 Проведение в Краснодарском

крае апробации внедрения и

функционирования целевой

модели поддержки и

сопровождения педагогических

работников в возрасте до 35 лет

KT_Number=0}

01.08.2020 01.08.2020 Живогляд Е. Н.

В работе. Риски не достижения отсутсвуют.

3.1.1

В Краснодарском крае созданы

центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства

и квалификации педагогов

Значение: 2, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Мясищева Е. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски не достижения отсутсвуют. Предоставлена

информация : 2 из 2.

4.

РРП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

01.03.2020 06.05.2020 Никитина И. А.

Выполнено. Просрочка 66 дней. Подтверждающие документы: 1.

"Внесение изменений в устав ГБУ КК "НМЦ"" Прочий тип

документа Министерство образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края от 06.05.2020г. №б/н, приложен

файл. 2. "Об утверждении изменений в устав государственного

бюджетного образовательного учреждения дополнительного

профессионального образования «Институт развития

образования» Краснодарского края" Приказ Министерство

образовани, науки и молодежной политики Краснодарского края

от 10.09.2019г. №3495, приложен файл. Риск снят: Изменение

организационно-правовой формы ЦОМПК, Причина риска:

МОНиМП Краснодарского края, был подготовлен проект

распоряжения главы администрации (губернатора)

Краснодарского края «О создании государственного автономного

учреждения Краснодарского края «Центр оценки

профессионального мастерства и квалификации педагогов».

4.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Подготовленный документ правовую экспертизу, необходимую

для подписания проекта распоряжения главой администрации

(губернатором) Краснодарского края, не прошел. , Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 01.06.2020г. Предлагаемые

решения: 1. изменение организацинно-правовой формы ЦОМПК и

внесение изменений в устав учредителем, срок исполнения

01.06.2020. Необходимые изменения были внесены в устав ГБУ

КК "НМЦ".

РРП

 Принято решение о

реорганизации ГБОУ ИРО

Краснодарского края в

соответствии с утвержденной

структурой

KT_Number=0}

01.03.2020 06.05.2020 Мясищева Е. В.

Выполнено. Просрочка 66 дней. Подтверждающие документы: 1.

"Внесение изменений в устав ГБУ КК "НМЦ"" Прочий тип

документа Министерство образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края от 06.05.2020г. №б/н, приложен

файл. 2. "Об утверждении изменений в устав государственного

бюджетного образовательного учреждения дополнительного

профессионального образования «Институт развития

образования» Краснодарского края" Приказ Министерство

образования, науки и молодежной политки Краснодарского края

от 10.09.2019г. №3495, приложен файл. Существует риск:

Изменение организационно-правовой формы ЦОМПК, Причина

риска: МОНиМП Краснодарского края, был подготовлен проект

распоряжения главы администрации (губернатора)

Краснодарского края «О создании государственного автономного

учреждения Краснодарского края «Центр оценки

профессионального мастерства и квалификации педагогов».

Подготовленный документ правовую экспертизу, необходимую

для подписания проекта распоряжения главой администрации

(губернатором) Краснодарского края, не прошел. , Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 01.06.2020г. Предлагаемые

решения: 1. изменение организацинно-правовой формы ЦОМПК и

внесение изменений в устав учредителем, срок исполнения

01.06.2020. В связи с открытием ЦОК на базе ГБУ КК "НМЦ" в

устав были внесены изменения от 06.05.2020 года. В Устав ГБОУ

4.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ИРО Краснодарского края изменения были внесены 10.09.2020

года.

РРП

 Осуществлена государственная

регистрация организации

KT_Number=0}

01.05.2020 18.05.2020 Никитина И. А.

Выполнено. Просрочка 17 дней. Подтверждающие документы: 1.

"Изменения в устав ГБУ КК "НМЦ"" Прочий тип документа

Министерство образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края от 06.05.2020г. №б/н, приложен файл. 2.

"Лист записи Единого государственного реестра юридических

лиц" Прочий тип документа Межрайонная инспекция

Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

от 18.05.2020г. №б/н, приложен файл. Риск снят: Внесение

изменений в устав ГБУ КК "Научно-методический центр

профессинального образования", Причина риска: Изменение

организационно-правовой формы ЦОК. , Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 01.06.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Внесение изменений в устав ГБУ КК "НМЦ", срок

исполнения 01.06.2020.

4.2.

РРП

 Подача заявки на внесение

изменений в Устав организации

или лицензию (при

необходимости)

KT_Number=0}

01.05.2020 27.04.2020 Никитина И. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

измений в устав ГБОУ ИРО Краснодарского края" Приказ

Министерство образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края от 10.09.2019г. №3495, приложен файл. 2.

"О согласовании измений в устав ГБУ КК "НМЦ"" Приказ

Департамент имущественных отношений Красножарского края от

27.04.2020г. №687, приложен файл. Существует риск: Внесение

изменений в устав ГБУ КК "Научно-методический центр

профессинального образования", Причина риска: Изменение

организационно-правовой формы ЦОК. , Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 01.06.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Внесение изменений в устав ГБУ КК "НМЦ", срок

исполнения 01.06.2020. Приказом МОНиМП от 10.09.2019 №

3495 утверждены изменения в устав ГБОУ ИРО Краснодарского

края. Приказом ДИО Краснодарского края от 27.04.2020 № 687

4.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

согласованы изменения в устав ГБУ КК "Научно-методический

центр профессионлаьного образования"

РРП

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и

кадры)

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Никитина И. А.

В работе. Риски не достижения отсутсвуют.

4.3.

РРП

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Никитина И. А.

В работе. Просрочка 11 дней. Риски не достижения отсутсвуют.

4.4.

РРП

 Согласование и утверждение

перечня оборудования для

создаваемых центров

KT_Number=0}

01.05.2020 12.05.2020 Никитина И. А.

Выполнено. Просрочка 11 дней. Подтверждающие документы: 1.

"О согласовании инфраструктурного листа" Письмо ФГАУ

"Фонд новых форм развития образования" от 12.05.2020г. №

100/1205-15, приложен файл. Инфраструктурыне листы были

направлены на согласование с проектным офисом национального

проекта "Образование" письмом МОНиМП от 13.04.2020 № 47-01

-13-7213. Согласованы ФГАУ "Фонд новых форм развития

образования" письмом от 12.05.2020 №100/1205-15.

4.4.1

РРП

 получена субсидия на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию трех

центров непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центр оценки

профессионального мастерства

и квалификации педагогов в

Краснодарском крае

KT_Number=0}

01.06.2020 01.06.2020 Мясищева Е. В.

В работе. Риски недостежения отстсвуют. Согласно соглашения в

Краснодарском крае будут созданы два центра непрерывного

повышения професионального мастерства педагогических

работников и центр оценки профессионального мастерства и

квалификации педагогов.

4.4.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

3

5

6

7

8 8 8 8 8

33

2 2

44

5

6 6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(E5-03) Учитель будущего (Краснодарский край)"

Просрочено контрольных точек: 3

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1


